

<b>Concorrente:</b>		
<b>Concorrência –</b>	<b>Lote Nº:</b>	<b>Página de</b>
<b>REFORMA DO CME – CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES</b>		
<b>MUNICÍPIO / LOCAL : Rua João Eugênio esquina com Travessa Correa de Freitas – Paranaguá</b>		<b>ÁREA DE REFORMA: 1.423,80 m2</b>
<b>OBJETO: Reforma do Centro de Especialidades</b>		<b>PRAZO DE EXECUÇÃO : 4 (quatro) Meses</b>

**CRONOGRAMA SUGERIDO**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Dias				TOTAL		
		30	60	90	120	SERVIÇO	ACUMULADO	
1.	Serviços Preliminares	RS	2.524,31			2.477,29	<b>5.001,60</b>	5.001,60
		%	50,47%			49,53%	0,53%	0,53%
2.	Calçamento e Movimentação de Terra	RS			3.466,36	3.466,36	<b>6.932,71</b>	11.934,31
		%			50,00%	50,00%	0,73%	1,26%
3.	Alvenaria e Revestimento de Parede	RS	20.857,54	13.905,03			<b>34.762,57</b>	46.696,88
		%	60,00%	40,00%			3,67%	4,93%
4.	Cobertura	RS	43.245,74	10.811,44			<b>54.057,18</b>	100.754,06
		%	80,00%	20,00%			5,71%	10,64%
5.	Esquadrias de Madeira	RS	11.463,08	22.926,15	22.926,15		<b>57.315,38</b>	158.069,44
		%	20,00%	40,00%	40,00%		6,05%	10,99%
6.	Esquadrias Metálica	RS	54.287,69	108.575,38	108.575,38		<b>271.438,44</b>	429.507,88
		%	20,00%	40,00%	40,00%		28,67%	39,31%
7.	Piso	RS	564,69	5.082,24			<b>5.646,93</b>	435.154,81
		%	10,00%	90,00%			0,60%	11,58%
8.	Pintura	RS	22.818,25	68.454,75	91.273,00	45.636,50	<b>228.182,51</b>	663.337,32
		%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	24,10%	63,41%
9.	Instalação Elétrica	RS	34.391,42	34.391,42	34.391,42	68.782,84	<b>171.957,10</b>	835.294,42
		%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	18,16%	29,74%
10.	Instalações Hidrossanitárias	RS	9.030,85	13.546,27	22.577,12		<b>45.154,24</b>	880.448,66
		%	20,00%	30,00%	50,00%		4,77%	68,18%
11.	Rede Lógica e Telefônica	RS	2.532,32	8.863,12	8.863,12	5.064,64	<b>25.323,21</b>	905.771,87
		%	10,00%	35,00%	35,00%	20,00%	2,67%	32,42%
12.	Águas Pluviais	RS	11.590,24	5.795,12	1.931,71		<b>19.317,07</b>	66.013,95
		%	60,00%	30,00%	10,00%		2,04%	6,97%
13.	Instalação contra Incêndio	RS	1.380,76	1.380,76	4.142,28	6.903,81	<b>13.807,61</b>	79.821,56
		%	10,00%	10,00%	30,00%	50,00%	1,46%	8,43%
14.	Serviços Complementares	RS		787,56	787,56	6.300,47	<b>7.875,59</b>	87.697,15
		%		10,00%	10,00%	80,00%	0,83%	9,26%
		RS						
		%						
<b>TOTAL DA PARCELA</b>		RS	214.686,89	294.519,24	298.934,10	138.631,91	<b>946.772,14</b>	
		%	22,68%	31,11%	31,57%	14,64%		100,00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		RS	214.686,89	509.206,13	808.140,23	946.772,14	<b>946.772,14</b>	
		%	22,68%	53,78%	85,36%	100,00%		100,00%

Valor Total: R\$ 946.772,14

Valor Por Extenso: Novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e quatorze centavos

Prefeito Municipal de Paranaguá  
Marcelo Elias Roque

Engº Ruy José Ribeiro  
CREA-18.036-D/Pr – Matrícula 9744  
CPF xxx.xxx.xxx-xx -/ RG x.xxx.xxx-x

<b>Concorrente:</b>		
<b>Concorrência –</b>	Lote Nº:	Página de
<b>REFORMA DO CME – CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES</b>		
<b>MUNICÍPIO / LOCAL : Rua João Eugenio esquina com Travessa Correa de Freitas – Paranaguá</b>		<b>ÁREA DE REFORMA: 1.423,80 m2</b>
<b>OBJETO: Reforma do Centro de Especialidades</b>		<b>PRAZO DE EXECUÇÃO : 4 (quatro) Meses</b>

<b>CRONOGRAMA SUGERIDO</b>
----------------------------

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		Dias				TOTAL	
			30	60	90	120	SERVIÇO	ACUMULADO
1.	Serviços Preliminares	R\$						
		%						
2.	Calçamento e Movimentação de Terra	R\$						
		%						
3.	Alvenaria e Revestimento de Parede	R\$						
		%						
4.	Cobertura	R\$						
		%						
5.	Esquadrias de Madeira	R\$						
		%						
6.	Esquadrias Metalica	R\$						
		%						
7.	Piso	R\$						
		%						
8.	Pintura	R\$						
		%						
9.	Instalação Eletrica	R\$						
		%						
10.	Instalações Hidrossanitárias	R\$						
		%						
11.	Rede Logica e Telefonica	R\$						
		%						
12.	Aguas Pluviais	R\$						
		%						
13.	Instalação contra Incendio	R\$						
		%						
14.	Serviços Complementares	R\$						
		%						
<b>TOTAL DA PARCELA</b>		R\$						
		%						
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$						
		%						

Valor Total: R\$ xxxxxxxx	Valor Por Extenso: xxxxxxxxx
---------------------------	------------------------------

<b>Data</b>

Engº xxxxxxxx
CREA-xx xxxxx-x
CPF xxx.xxx.xxx-xx -/ RG x.xxx.xxx-x