

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO												VALOR (R\$)	% SERVIÇO TOTAL
		PRAZO													
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS		
1	ESCOLA MUNICIPAL BERTA RODRIGUES ELIAS	R\$ 53.873,34 100,00%												R\$ 53.873,34 100,00%	3,31%
2	ESCOLA MUNICIPAL INÁ XAVIER ZACHARIAS	R\$ 13.571,15 100,00%												R\$ 13.571,15 100,00%	0,83%
3	ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA DOS SANTOS	R\$ 48.527,13 100,00%												R\$ 48.527,13 100,00%	2,98%
4	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA		R\$ 6.579,95 100,00%											R\$ 6.579,95 100,00%	0,40%
5	ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VAZ DE CAMÕES		R\$ 39.890,95 100,00%											R\$ 39.890,95 100,00%	2,45%
6	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA		R\$ 18.506,11 100,00%											R\$ 18.506,11 100,00%	1,14%
7	ESCOLA MUNICIPAL PROFª ELOINA LOYOLA DE CAMARGO VIANNA		R\$ 37.012,22 100,00%											R\$ 37.012,22 100,00%	2,27%
8	ESCOLA MUNICIPAL PROFª JOAQUIM TRAMUJAS FILHO			R\$ 34.955,99 100,00%										R\$ 34.955,99 100,00%	2,15%
9	ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA JOSÉ HENRIQUE TAVARES			R\$ 10.281,17 100,00%										R\$ 10.281,17 100,00%	0,63%
10	ESCOLA MUNICIPAL PROFª MIRIAM SOARES CUNHA			R\$ 12.337,41 100,00%										R\$ 12.337,41 100,00%	0,76%
11	ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA TRINDADE DA SILVA				R\$ 49.349,63 100,00%									R\$ 49.349,63 100,00%	3,03%
12	ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES				R\$ 86.361,85 100,00%									R\$ 86.361,85 100,00%	5,30%
13	ESCOLA MUNICIPAL DR. ANÍBAL RIBEIRO FILHO				R\$ 78.136,91 100,00%									R\$ 78.136,91 100,00%	4,80%
14	ESCOLA MUNICIPAL PROFª ARMINDA DE SOUZA PEREIRA				R\$ 47.293,39 100,00%									R\$ 47.293,39 100,00%	2,90%
15	ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL DE LARA					R\$ 4.112,47 100,00%								R\$ 4.112,47 100,00%	0,25%
16	ESCOLA MUNICIPAL NASCIMENTO JUNIOR					R\$ 123.374,07 100,00%								R\$ 123.374,07 100,00%	7,58%
17	ESCOLA MUNICIPAL GRAZIELA ELIZABETE ALMADA DIAZ					R\$ 64.977,01 100,00%								R\$ 64.977,01 100,00%	3,99%
18	ESCOLA MUNICIPAL PROFª NAYÁ CASTILHO						R\$ 97.876,76 100,00%							R\$ 97.876,76 100,00%	6,01%
19	ESCOLA MUNICIPAL PROFª ROSICAIR DA SILVA COSTA						R\$ 41.535,94 100,00%							R\$ 41.535,94 100,00%	2,55%
20	ESCOLA MUNICIPAL PROFª RANDOLFO ARZUA						R\$ 81.426,89 100,00%							R\$ 81.426,89 100,00%	5,00%
21	ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO						R\$ 123.374,07 100,00%							R\$ 123.374,07 100,00%	7,58%
22	ESCOLA MUNICIPAL ANITA RIBEIRO FONTES							R\$ 8.224,94 100,00%						R\$ 8.224,94 100,00%	0,51%
23	ESCOLA MUNICIPAL JURANDIR ROZENDO DE LIMA							R\$ 53.873,34 100,00%						R\$ 53.873,34 100,00%	3,31%

24	CMEI ZULEIDE PINTO ROSA
25	CMEI NOSSA SENHORA DE GUADALUPE
26	CMEI NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
27	CMEI REGINA CÉLIA DOMIT
28	CMEI ARCELINA ANA DE PINA
29	CMEI HELENA PORTO SANTOS
30	CMEI AURORA DOS SANTOS
31	CMEI PAULO FREIRE
32	CMEI PROFª ROSIANE PINHEIRO NORATO
33	CMEI DENISE FARIAS ALBOIT
34	ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO PIAÇAGUERA
35	ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO NOVA BRASÍLIA
36	ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO AMPARO
37	ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO JOSÉ CHEMURE
38	ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO CIPRIANO
39	CMEI ANTONIO TORTATO
40	ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARÉ
41	ESCOLA MUNICIPAL HUGO PEREIRA CORREIA
42	ESCOLA MUNICIPAL PROFª JOÃO ROCHA DOS SANTOS
TOTAL DAS PARCELAS (R\$)	
TOTAL DAS PARCELAS (%)	
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R\$)	
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%)	

R\$ 115.971,63	R\$ 101.989,23	R\$ 57.574,57	R\$ 261.141,78	R\$ 192.463,55	R\$ 344.213,66	R\$ 112.270,40	R\$ 25.086,06	R\$ 82.660,63	R\$ 148.048,88	R\$ 28.787,28	R\$ 158.330,06
7,12%	6,26%	3,54%	16,04%	11,82%	21,14%	6,89%	1,54%	5,08%	9,09%	1,77%	9,72%
R\$ 115.971,63	R\$ 217.960,86	R\$ 275.535,42	R\$ 536.677,20	R\$ 729.140,75	R\$ 1.073.354,41	R\$ 1.185.624,81	R\$ 1.210.710,87	R\$ 1.293.371,50	R\$ 1.441.420,39	R\$ 1.470.207,67	R\$ 1.628.537,72
7,12%	13,38%	16,92%	32,95%	44,77%	65,91%	72,80%	74,34%	79,42%	88,51%	90,28%	100,00%

R\$ 50.172,12	100,00%
R\$ 2.467,48	100,00%
R\$ 4.112,47	100,00%
R\$ 12.337,41	100,00%
R\$ 6.168,70	100,00%
R\$ 8.224,94	100,00%
R\$ 9.458,68	100,00%
R\$ 64.977,01	100,00%
R\$ 28.787,28	100,00%
R\$ 61.687,04	100,00%
R\$ 33.722,25	100,00%
R\$ 23.852,32	100,00%
R\$ 6.991,20	100,00%
R\$ 17.683,62	100,00%
R\$ 4.112,47	100,00%
R\$ 49.349,63	100,00%
R\$ 24.674,81	100,00%
R\$ 41.947,18	100,00%
R\$ 42.358,43	100,00%
R\$ 50.172,12	3,08%
100,00%	
R\$ 2.467,48	0,15%
100,00%	
R\$ 4.112,47	0,25%
100,00%	
R\$ 12.337,41	0,76%
100,00%	
R\$ 6.168,70	0,38%
100,00%	
R\$ 8.224,94	0,51%
100,00%	
R\$ 9.458,68	0,58%
100,00%	
R\$ 64.977,01	3,99%
100,00%	
R\$ 28.787,28	1,77%
100,00%	
R\$ 61.687,04	3,79%
100,00%	
R\$ 33.722,25	2,07%
100,00%	
R\$ 23.852,32	1,46%
100,00%	
R\$ 6.991,20	0,43%
100,00%	
R\$ 17.683,62	1,09%
100,00%	
R\$ 4.112,47	0,25%
100,00%	
R\$ 49.349,63	3,03%
100,00%	
R\$ 24.674,81	1,52%
100,00%	
R\$ 41.947,18	2,58%
100,00%	
R\$ 42.358,43	2,60%
100,00%	
R\$ 1.628.537,72	100,00%
100,00%	

Thales Martins de Oliveira Gomes
Engenheiro Civil - CREA/SC: 137627-6
Matr. 94254