
ITEM SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

14.786,54R$       14.786,54R$      

100,00% 100,00%

39.476,22R$       39.476,22R$      

100,00% 100,00%

1.047,27R$         1.047,27R$        

100,00% 100,00%

11.508,15R$       11.508,15R$      23.016,31R$      

50,00% 50,00% 100,00%

20.551,52R$      6.850,51R$        27.402,02R$      

75,00% 25,00% 100,00%

4.960,11R$        11.573,59R$      16.533,70R$      

30,00% 70,00% 100,00%

19.463,39R$      8.341,45R$        27.804,84R$      

70,00% 30,00% 100,00%

4.840,48R$        27.429,41R$      32.269,90R$      

15,00% 85,00% 100,00%

8.553,96R$        25.661,87R$      34.215,82R$      

25,00% 75,00% 100,00%

3.687,88R$        7.375,77R$        3.687,88R$        14.751,54R$      

25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

839,92R$           839,92R$           

100,00% 100,00%

2.657,23R$        2.657,23R$        

100,00% 100,00%

5.319,58R$        17.731,94R$      12.412,35R$      35.463,87R$      

15,00% 50,00% 35,00% 100,00%

9.675,09R$        29.025,27R$      38.700,36R$      

25,00% 75,00% 100,00%

17.648,20R$      3.114,39R$        20.762,59R$      

85,00% 15,00% 100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,87

2 INFRAESTRUTURA 10,33

3 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,27

4 SUPERESTRUTURA 6,02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DO CMEI ZULEIDE PINTO ROSA

PRAZO
VALOR (R$) % SERVIÇO TOTAL

5 VEDAÇÕES - ALVENARIA 7,17

6 COBERTURA 4,33

7
ESQUADRIAS DE MADEIRA  / METÁLICAS 

/ VIDRO TEMPERADO
7,27

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA 8,44

9 INSTALAÇÕES HIDRÁLICAS - ESGOTO 8,95

10
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUAS 

PLUVIAIS
3,86

11 SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 0,22

12 SISTEMA DE GÁS 0,70

13 INSTALAÇÕES ELETRO-TELEFÔNICAS 9,28

14
REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS DE 

SUPERFÍCIES
10,12

15 FORROS 5,43



9.336,28R$        9.336,28R$        18.672,57R$      

50,00% 50,00% 100,00%

10.607,67R$      10.607,67R$      21.215,33R$      

50,00% 50,00% 100,00%

12.053,68R$      12.053,68R$      

100,00% 100,00%

562,46R$           562,46R$           

100,00% 100,00%

66.818,18R$       56.854,94R$      114.188,84R$    105.162,76R$    39.207,46R$      382.232,18R$    

17,48% 14,87% 29,87% 27,51% 10,26% 100,00%

66.818,18R$       123.673,12R$    237.861,96R$    343.024,72R$    382.232,18R$    

17,48% 32,36% 62,23% 89,74% 100,00%

______________________________________________________________________
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18 PINTURA 3,15

16 PISO 4,89

17 REVESTIMENTO DE PAREDES 5,55

TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R$)

TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%)

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,15

TOTAL DAS PARCELAS (R$)
100,00

TOTAL DAS PARCELAS (%)


