
ITEM SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

22.410,59R$      22.410,59R$             

100,00% 100,00%

39.568,28R$      39.568,28R$             

100,00% 100,00%

1.551,88R$        1.551,88R$               

100,00% 100,00%

8.836,93R$        13.255,39R$       22.092,31R$             

40,00% 60,00% 100,00%

29.805,15R$       12.773,64R$        42.578,79R$             

70,00% 30,00% 100,00%

6.558,92R$         15.304,15R$        21.863,07R$             

30,00% 70,00% 100,00%

31.635,67R$       31.635,67R$       63.271,35R$             

50,00% 50,00% 100,00%

22.007,95R$        22.007,95R$       44.015,90R$             

50,00% 50,00% 100,00%

16.504,00R$        24.755,99R$       41.259,99R$             

40,00% 60,00% 100,00%

12.975,34R$       12.975,34R$             

100,00% 100,00%

1.968,60R$            1.968,60R$               

100,00% 100,00%

1.089,26R$         1.089,26R$               

100,00% 100,00%

9.183,87R$         18.367,74R$       18.367,74R$       45.919,34R$             

20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

0,32%

7,43%

3,54%

10,23%

7,12%

6,67%

2,10%

3,62%

6,40%

0,25%

3,57%

6,89%

0,18%

7
ESQUADRIAS DE MADEIRA  / METÁLICAS 

/ VIDRO TEMPERADO

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

9 INSTALAÇÕES HIDRÁLICAS - ESGOTO

4 SUPERESTRUTURA

5 VEDAÇÕES - ALVENARIA

6 COBERTURA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 INFRAESTRUTURA

3 IMPERMEABILIZAÇÃO

10
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUAS 

PLUVIAIS

11 SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

12 SISTEMA DE GÁS 

13 INSTALAÇÕES ELETRO-TELEFÔNICAS

VALOR (R$) % SERVIÇO TOTAL
PRAZO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DO CMEI ROSY MATTAR DA MAIA



15.268,52R$       35.626,54R$        50.895,06R$             

30,00% 70,00% 100,00%

20.571,78R$       20.571,78R$       41.143,57R$             

50,00% 50,00% 100,00%

21.591,88R$        11.626,40R$       33.218,27R$             

65,00% 35,00% 100,00%

21.918,35R$       21.918,35R$       43.836,69R$             

50,00% 50,00% 100,00%

13.467,00R$       20.200,51R$          33.667,51R$             

40,00% 60,00% 100,00%

10.853,64R$       27.134,10R$       16.280,46R$          54.268,20R$             

20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

726,56R$                726,56R$                   

100,00% 100,00%

72.367,67R$      74.071,85R$       123.808,15R$      162.826,78R$     146.069,99R$     39.176,12R$          618.320,56R$           

11,70% 11,98% 20,02% 26,33% 23,62% 6,34% 100,00%

72.367,67R$      146.439,51R$     270.247,66R$      433.074,45R$     579.144,44R$     618.320,56R$        

11,70% 23,68% 43,71% 70,04% 93,66% 100,00%

______________________________________________________________________
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Matr. 94254

8,78%

0,12%

100,00%

8,23%

6,65%

5,37%

7,09%

5,44%

19 CONSTRUÇÃO DE MURO

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16 PISO

17 REVESTIMENTO DE PAREDES

18 PINTURA

TOTAL DAS PARCELAS (R$)

TOTAL DAS PARCELAS (%)

TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R$)

TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%)

14
REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS DE 

SUPERFÍCIES

15 FORROS


