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Total 100% Totais/mês

total acumulado

* Projeto de implantação, fundações, e aprovações, além do terreno terraplanado, deverão ser feitas antes do início das obras.

meses

Cronograma de Físico Financeiro

Projeto - Ginásio

Implantação 2%

6

5%

Plataforma elevatória 1%

18%

100%

4

25%

66%

5

16%

82%

5%

6%

2

15%

21%

3

20%

41%

1

6%

Piso esportivo e acessórios 10%

Esquadrias 2%

Acabamentos de parede, piso e teto

desembolsos (%)

Instalações Hidráulicas/ Acabamentos

0%

Fundações

Estrutura de Concreto

Estruturas Metálicas 

Cobertura/Fechamentos

Alvenaria

Instalações Elétricas / Iluminação

ETAPAS DA OBRA

Complemento Projetos Executivos/ 

Aprovações / Terraplenagem

15%

24%

Canteiro/Locação da Obra 2%

9%

13%

4%

8%


