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  PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROGRAMA: REQUALIFICA UBS – MINISTÉRIO DA SAÚDE   DATA:   20/06/17

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS II RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL: RUA HUGO ROBERTO RODRIGUES ENG. WILLIAM JOSÉ FREITAS DA ROCHA

MUNICÍPIO: VILA BELA – VALADARES – PARANAGUÁ – PR CREA: 70.837/D-PR

CRONOGRAMA DE OBRA 1,25

BDI = 25% MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 TOTAL

ITEM SERVIÇOS % 25,00% % R$ % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

          1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 17.324,57 2,53% R$ 21.655,71 80% R$ 17.324,57 20% R$ 4.331,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.655,71

1.2 MURO R$ 25.520,23 3,73% R$ 31.900,28 50% R$ 15.950,14 50% R$ 15.950,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.900,28

          2  ESTRUTURA

2.1 INFRA ESTRUTURA – FUNDAÇÕES – SAPATAS E PILARETE R$ 20.018,60 2,93% R$ 25.023,25 20% R$ 5.004,65 30% R$ 7.506,97 50% R$ 12.511,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.023,25

2.2  FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME R$ 14.475,30 2,12% R$ 18.094,12 10% R$ 1.809,41 30% R$ 5.428,24 40% R$ 7.237,65 20% R$ 3.618,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.094,12

2.3 SUPRA ESTRUTURA – PILARES R$ 14.378,06 2,10% R$ 17.972,57 R$ 0,00 10% R$ 1.797,26 30% R$ 5.391,77 40% R$ 7.189,03 20% R$ 3.594,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.972,57

2.4 SUPRA ESTRUTURA – VIGAS DE TETO E LAJE R$ 70.189,62 10,27% R$ 87.737,02 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 17.547,40 20% R$ 17.547,40 40% R$ 35.094,81 20% R$ 17.547,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 87.737,02

          3 ALVENARIA E VEDAÇÃO R$ 85.490,02 12,51% R$ 106.862,53 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 21.372,51 30% R$ 32.058,76 20% R$ 21.372,51 10% R$ 10.686,25 10% R$ 10.686,25 10% R$ 10.686,25 R$ 106.862,53

          4 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 2.847,61 0,42% R$ 3.559,51 R$ 0,00 R$ 0,00 50% R$ 1.779,76 50% R$ 1.779,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.559,51

          5 COBERTURA R$ 34.212,30 5,01% R$ 42.765,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 8.553,08 30% R$ 12.829,61 30% R$ 12.829,61 20% R$ 8.553,08 R$ 0,00 R$ 42.765,38

          6  REVESTIMENTOS

6.1  PISO R$ 39.282,82 5,75% R$ 49.103,52 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 9.820,70 20% R$ 9.820,70 20% R$ 9.820,70 30% R$ 14.731,06 10% R$ 4.910,35 R$ 0,00 R$ 49.103,52

6.2  PAREDES R$ 93.109,99 13,62% R$ 116.387,49 R$ 0,00 R$ 0,00 10% R$ 11.638,75 10% R$ 11.638,75 20% R$ 23.277,50 20% R$ 23.277,50 20% R$ 23.277,50 20% R$ 23.277,50 R$ 116.387,49

6.3  TETO R$ 23.152,67 3,39% R$ 28.940,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10% R$ 2.894,08 20% R$ 5.788,17 20% R$ 5.788,17 30% R$ 8.682,25 20% R$ 5.788,17 R$ 28.940,84

          7  ESQUADRIAS

7.1  MADEIRA R$ 10.165,22 1,49% R$ 12.706,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 2.541,31 10% R$ 1.270,65 50% R$ 6.353,26 20% R$ 2.541,31 R$ 0,00 R$ 12.706,53

7.2  ALUMINIO R$ 38.222,55 5,59% R$ 47.778,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10% R$ 4.777,82 10% R$ 4.777,82 30% R$ 14.333,46 20% R$ 9.555,64 30% R$ 14.333,46 R$ 47.778,19

7.3  CONJUNTO DE VIDRO E ALUMINIO R$ 9.625,16 1,41% R$ 12.031,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10% R$ 1.203,15 10% R$ 1.203,15 50% R$ 6.015,73 30% R$ 3.609,44 R$ 12.031,46

7.4  PINTURA R$ 2.266,99 0,33% R$ 2.833,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50% R$ 1.416,87 50% R$ 1.416,87 R$ 2.833,74

7.5  VIDROS R$ 5.348,16 0,78% R$ 6.685,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30% R$ 2.005,56 30% R$ 2.005,56 40% R$ 2.674,08 R$ 6.685,20

7.6  SOLEIRA / PEITORIL R$ 3.059,20 0,45% R$ 3.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30% R$ 1.147,20 30% R$ 1.147,20 40% R$ 1.529,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.824,00

          8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELÉTRICA 

8.1 PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO R$ 6.290,99 0,92% R$ 7.863,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50% R$ 3.931,87 50% R$ 3.931,87 R$ 7.863,74

8.2 QDG R$ 10.311,51 1,51% R$ 12.889,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30% R$ 3.866,82 10% R$ 1.288,94 10% R$ 1.288,94 20% R$ 2.577,88 30% R$ 3.866,82 R$ 12.889,39

 8.3  EQUIPAMENTO  -  QDG R$ 26.031,72 3,81% R$ 32.539,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50% R$ 16.269,83 50% R$ 16.269,83 R$ 32.539,65

8.4 QF - COMPRESSOR R$ 1.548,51 0,23% R$ 1.935,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 1.935,64 R$ 1.935,64

8.5  QF - CISTERNA R$ 1.647,41 0,24% R$ 2.059,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 2.059,26 R$ 2.059,26

8.6  CABEAMENTO ESTRUTURADO 

8.6.1  ENTRADA TELEFONIA R$ 3.459,32 0,51% R$ 4.324,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 864,83 20% R$ 864,83 20% R$ 864,83 10% R$ 432,42 30% R$ 1.297,25 R$ 4.324,15

8.6.2 PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO RACK "A" - 33 PONTOS R$ 12.480,55 1,83% R$ 15.600,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 3.120,14 20% R$ 3.120,14 R$ 0,00 20% R$ 3.120,14 40% R$ 6.240,28 R$ 15.600,69

8.6.3 CFTV / ALARME R$ 8.492,60 1,24% R$ 10.615,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 2.123,15 20% R$ 2.123,15 R$ 0,00 20% R$ 2.123,15 40% R$ 4.246,30 R$ 10.615,75

8.6.4 PÁRA - RAIOS (SPDA) R$ 13.944,89 2,04% R$ 17.431,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 3.486,22 40% R$ 6.972,45 40% R$ 6.972,45 R$ 0,00 R$ 17.431,11

          9 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 46.458,96 6,80% R$ 58.073,70 10% R$ 5.807,37 20% R$ 11.614,74 10% R$ 5.807,37 10% R$ 5.807,37 10% R$ 5.807,37 10% R$ 5.807,37 10% R$ 5.807,37 20% R$ 11.614,74 R$ 58.073,70

        10 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO R$ 3.609,00 0,53% R$ 4.511,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 902,25 30% R$ 1.353,38 20% R$ 902,25 30% R$ 1.353,38 R$ 4.511,25

         11   GASES ESPECIAIS 

11.1  CENTRAIS R$ 5.325,27 0,78% R$ 6.656,59 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 1.331,32 20% R$ 1.331,32 20% R$ 1.331,32 R$ 0,00 R$ 0,00 40% R$ 2.662,64 R$ 6.656,59

        12 PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 27.292,20 3,99% R$ 34.115,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 6.823,05 40% R$ 13.646,10 40% R$ 13.646,10 R$ 34.115,26

        13  LIMPEZA E ARREMATES FINAIS R$ 7.934,63 1,16% R$ 9.918,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50% R$ 4.959,15 50% R$ 4.959,15 R$ 9.918,29

R$ 0,00

TOTAIS R$ 683.516,63 100,00% R$ 854.395,78 R$ 45.896,14 R$ 46.628,49 R$ 94.438,85 R$ 120.680,33 R$ 139.100,84 R$ 133.395,03 R$ 138.387,12 R$ 135.868,99 R$ 854.395,78

PORCENTAGEM POR MÊS 5,37% 5,46% 11,05% 14,12% 16,28% 15,61% 16,20% 15,90% 100,00%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 TOTAL
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