
Nº do contrato: 1029054-25 / 2016 Tomador: Prefeitura Municipal de Paranaguá

Empreendimento: Pavimentação de Vias Municipais Programa: Planejamento Urbano

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.090,19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 PAVIMENTAÇÃO 272.321,44 15,00 15,00 17,00 32,00 17,00 49,00 17,00 66,00 17,00 83,00 17,00 100,00
3 SINALIZAÇÃO 6.245,44 100,00 100,00
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.208,51 100,00 100,00

TOTAL (%) 16,20 16,20 15,65 31,85 15,65 47,50 15,65 63,14 15,65 78,79 21,21 100,00
REPASSE 239.469,04

Contrapartida Financeira 56.396,54
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 295.865,58

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Paranaguá
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03Item Mês 05Investimento

Data
terça-feira, 4 de julho de 2017

47.938,41 94.233,05 140.527,70 186.822,34 233.116,99

Mês 06DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

295.865,58

39.478,93 36.707,23 36.707,23 36.707,23

Mês 04

8.459,48 9.587,41 9.587,41 9.587,41 9.587,41 9.587,41
36.707,23 53.161,18

46.294,64 62.748,5947.938,41 46.294,64 46.294,64 46.294,64
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