
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM
PERÍODO

30 dias 120 dias
SERVIÇOS

1.1 Leiautes de mobiliário, máquinas e equipamentos
100,00% -

#REF! - 

1.2
- 100,00%
- #REF!

1.3 Projeto Arquitetônico Legal
- 100,00%
- #REF!

1.4 Projeto Executivo de Instalações Elétricas em Prédios
- 100,00%
- #REF!

1.5 Projeto Executivo de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
- 100,00%
- #REF!

1.6
- 100,00%
- #REF!

1.7 Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias em Prédios, Escolas e Colégios
- 100,00%
- #REF!

1.8 Projeto Executivo de Climatização (Ar Condicionado e Ventilação)
- 100,00%
- #REF!

1.9
- 100,00%
- #REF!

1.10 Projeto Executivo de Posto de Transformação
- 100,00%
- #REF!

1.11 Planilhas de Quantidades, Memorias de Cálculo e Orçamento
- 100,00%
- #REF!

TOTAL #REF! #REF!
TOTAL ACUMULADO #REF! #REF!

“Contratação de empresa habilitada para a elaboração de Projeto Executivo para reforma da edificação denominada Palácio São José, Sede 
Administrativa da Prefeitura Municipal de Paranaguá – PR, em atendimento da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão”

Projeto Arquitetônico Executivo - Incluso Detalhamento, Memorial Descritivo e 
Relação de Materiais

Projeto Executivo de Telefonia, Lógica ou Cabeamento Estruturado para Telefonia 
e Lógica

Projeto Executivo de Circuito Fechado de Televisão, Segurança, Sonorização e 
Similares
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% / Total 

100,00%
#REF!

100,00%
#REF!

100,00%
#REF!

100,00%
#REF!

100,00%
#REF!

100,00%
#REF!

100,00%
#REF!

100,00%
#REF!

100,00%
#REF!

100,00%
#REF!

100,00%
#REF!
#REF!
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