



PREFEITURA DE

**PARANAGUÁ**

UNIDADE DE GERENCIAMENTO  
DE PROGRAMAS - UGP

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

**EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 204/2015 – LPN Nº UGP/PMP 001/2015**

**Processo:** 16119/2017. **Modalidade de Licitação:** Licitação Pública Nacional – LPN (Política de Aquisições – GN 2349-7 – Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID). **Objeto:** Acréscimo de valor (14,232%) na execução de obras de drenagem, pavimentação e outros serviços na Avenida Belmiro Sebastião Marques, com eixo geométrico com extensão de 4.019,47m. **Contratante:** Município de Paranaguá (CNPJ 76.017.458/0001-15). **Contratada:** BRF Engenharia de Obras Ltda (CNPJ 08.093.504/0001-05). **Valor do Aditivo:** R\$ 1.056.470,25 (um milhão, cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos). **Dotação Orçamentária:** 12.5.0015.0451.0198 – Ação 2770 – Fonte 1620 (Operação de Crédito BID) – Referência 701 - Despesa 3449051 – Obras e Instalações (Secretaria Municipal de Obras Públicas). **Recurso:** Empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento – Contrato nº 2520/OC-BR. **Data do Aditivo:** 20 de setembro de 2017. **Amparo Legal do Aditivo:** Edital da LPN Nº UGP/PMP 001/2015 e Contrato Nº 204/2015 (Cláusulas 38, 47 e 47.1); Política de Aquisições do BID (Documento GN 2349-7, Apêndice 1 – Item 3); Constituição Federal (art. 37, XXI); Lei nº 8.666/93 (art. 40, XI; art. 42, §5º; art. 58, §§ 1º e 2º; art. 65, II, “d” e §6º) e Contrato de Empréstimo nº 2520/OC-BR (Cláusula 4.01, alínea “b”, item [ii], subitem [5] das Disposições Especiais); Parecer AJUGP Nº 008/2017.

Paranaguá (PR), 20 de setembro de 2017.

**(A) MARCELO ELIAS ROQUE**

Prefeito Municipal