



PREFEITURA DE

PARANAGUÁ

UNIDADE DE GERENCIAMENTO
DE PROGRAMAS - UGP

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2016
LPN Nº UGP/PMP 001/2016**

Processo: 34922/2017. **Licitação:** Licitação Pública Nacional – LPN (Política de Aquisições – GN 2349-7 – Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID). **Objeto:** Prorrogação do prazo de execução / conclusão das obras do Contrato nº 052/2016 por mais 70 (setenta) dias. **Contratante:** Município de Paranaguá. **Contratada:** BRF Engenharia de Obras Ltda. **Novo Vencimento do Prazo de Execução / Conclusão das Obras:** 25 de janeiro de 2018. **Data do Aditivo:** 12 de janeiro de 2018. **Fundamentos do Aditivo:** Lei nº 8.666/93 (art.57, §1º, incisos I e IV, e art. 65, inciso I, alínea “a”), informações, justificativas, despachos e autorizações constantes do Processo nº 34922/2017 e Parecer Jurídico AJUGP Nº 010/2017.

Paranaguá (PR), 12 de janeiro de 2018.

(A) MARCELO ELIAS ROQUE

Prefeito Municipal

(A) SEBASTIÃO RENATO FURTADO

Presidente da CEL/UGP