



PREFEITURA DE

**PARANAGUÁ**

UNIDADE DE GERENCIAMENTO  
DE PROGRAMA - U G P

## COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

### EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2015 LPN Nº UGP/PMP 001/2015

**Processo:** 5696/2017. **Licitação:** Licitação Pública Nacional – LPN (Política de Aquisições – GN 2349-7 – Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID). **Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº:** 204/2015 – obras de pavimentação, drenagem e outros serviços na Avenida Belmiro Sebastião Marques. **Contratante:** Município de Paranaguá. **Contratada:** BRF Engenharia de Obras Ltda. **Objeto do Aditivo:** Substituição do Gerente do Contrato e Prorrogação dos prazos de execução / conclusão das obras e de vigência do Contrato nº 204/2015 por mais, respectivamente, 90 (noventa) e 120 (cento e vinte) dias. **Novos Prazos:** (1) DE EXECUÇÃO / CONCLUSÃO DAS OBRAS: **01/07/2017**; (2) DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: **31/07/2017**. **Data do Aditivo:** 31 de março de 2017. **Amparo Legal do Aditivo:** Contrato Nº 204/2015 (Cláusula 28.2 das Condições Gerais e Cláusula 47 do Anexo III – Dados do Contrato); Política de Aquisições do BID (Documento GN 2349-7, Apêndice 1 – Item 3); Lei nº 8.666/93 (art. 57, § 1º, incisos I e IV) e Parecer Jurídico AJUGP Nº 002/2017.

Paranaguá (PR), 31 de março de 2017.

**(A) MARCELO ELIAS ROQUE**

Prefeito Municipal