



EDITAL Nº 01/2019

A Comissão Central para Coordenação do processo de Consulta Pública para a Escolha de Diretores das Unidades de Ensino, no uso das atribuições, resolve:

TORNAR PÚBLICO o presente Edital que estabelece o **CRONOGRAMA DE AÇÕES REFERENTE AO PROCESSO DA CONSULTA PÚBLICA.**

CRONOGRAMA

AÇÃO	DATA
Publicação do Decreto / Instalação da Comissão Central.	08/10/2019
Publicação do Cronograma de Ações Referente ao Processo de Consulta Pública.	09/10/2019
Publicação do Edital que Normatiza o Processo de Consulta Pública.	10/10/2019
Apresentação do Edital à Direção das Escolas e CMEIS.	16/10/2019
Período para Composição das Comissões Internas.	17/10/2019 a 18/10/2019
Entrega, via ofício, da relação das Comissões Internas.	21/10/2019
Homologação das Comissões Internas.	23/10/2019
Apresentação do Edital ao Presidente das Comissões Internas das Escolas e CMEIS.	25/10/2019
Período de inscrição das candidaturas e Entrega do plano de trabalho de gestão - via protocolo.	29/10/2019 a 30/10/2019
Análise de documentação das inscrições protocoladas.	31/10/2019 a 05/11/2019
Publicação das candidaturas deferidas e indeferidas.	05/11/2019 a partir das 18h.
Período de recurso do indeferimento.	06/11/2019 e 07/11/2019
Resultado do recurso.	08/11/2019 a partir das 18h.
Homologação dos candidatos.	08/11/2019 a partir das 18h.
Divulgação nas Unidades de Ensino dos candidatos homologados via Edital.	11/11/2019
Publicação de cronograma de apresentação dos planos de trabalho de gestão nas Unidades de Ensino.	25/11/2019
Apresentação dos planos de trabalho de gestão nas Unidades de Ensino.	27/11/2019 a 06/12/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL



Entrega da lista de aptos a participação do processo de consulta.	06/12/2019
Consulta Pública nas unidades de ensino.	11/12/2019
Entrega de todo o material de apuração.	11/12/2019
Homologação e Divulgação do resultado, a partir das 17h.	12/12/2019
Período de recurso referente ao resultado.	13/12/2019 a 16/12/2019
Homologação e Resultado Final do Processo de Consulta Pública.	17/12/2019
Período de transição.	06/01/2020

Paranaguá, 09 de outubro de 2019.

Tenile Cibebe do Rocio Xavier
Presidente da Comissão Central