

CRONOGRAMA FÍSICO DE OBRA

PROPRIETÁRIO: BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA./ CNPJ 09.193.169/0003-41

OBRA: UNIDADE DE RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO

LOCAL : RODOVIA 277 km -06 –INDUSTRIAL-PARANAGUÁ-PR.

ITEM	SERVIÇOS	MESES																				
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	%	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES-PROJETOS / MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	50,00%	50,00%																		100,00%	
02	TERRAPLANAGEM / DRENAGEM	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%															100,00%	
03	FUNDAÇÕES / ESTACAS				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%														100,00%
04	INFRAESTRUTURA/ VIGAS / PILARES/ TUNEIS/ BASES DOS SILOS						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%											100,00%
05	SUPER ESTRUTURA/ PILARES/ VIGAS / LAJES							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%										100,00%
06	FECHAMENTO/ ALVENARIA / REVESTIMENTOS								16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%								100,00%
07	SILOS METÁLICOS / FORNECIMENTO E MONTAGEM										20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							100,00%
08	REVESTIMENTOS											20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						100,00%
09	COBERTURAS													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00%
10	PAVIMENTAÇÃO															33,33%	33,33%	33,33%				100,00%
11	PAISAGISMO E ACABAMENTOS																33,33%	33,33%	33,33%			100,00%

Barley-Malting Importadora Ltda.

CNPJ 09.193.169/0003-41

Adalberto Sferelli Neto

Resp. téc. Eng. Civil Crea 16.723/d