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1. RESUMO EXECUTIVO 

1.1. Dados Básicos 

País Brasil 

Nome do Programa Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Município de Paranaguá – 
Paranaguá Rumo Certo 

Número do Programa BR-L1226 

Número do Contrato de Empréstimo 2520/OC-BR 

Tipo de Operação Investimento 

Setor Desenvolvimento Urbano e Social 

Estrutura do Programa O Programa está estruturado em três componentes:Componente I: Infraestrutura Urbana; 
Componente II: Desenvolvimento Social; e Componente III: Fortalecimento Institucional. 

1.2. Datas chave posteriores à aprovação por parte da Diretoria do BID 

Data de aprovação pela Diretoria do Banco 22/03/2011 

Data de assinatura do contrato 30/09/2011 

Data de elegibilidade para o 1º desembolso 05/06/2012 

Data do primeiro desembolso 25/06/2012 

1.3. Mutuário e condições chave 

Mutuário Município de Paranaguá 

Órgão Executor Município de Paranaguá 

Valor Total do Programa (US$) 37.000.000,00 

Valor do Empréstimo Aprovado (US$) 16.649.600,00 (45% do valor total do Programa) 

Fonte (CO, FOE) CO 

Valor da Contrapartida do Mutuário 20.350.400,00 (55% do valor total do Programa) 

Prazo de amortização do empréstimo (meses) 234 

Data original de expiração do desembolso 30/09/2016 

1.4. Evolução da Execução 

Data atual do último desembolso 25/06/2012 

Extensão acumulada (meses) 40 (considerando a contrapartida autorizada 27/03/2009) 

Valor comprometido do empréstimo (US$) 0,00 

% comprometido do empréstimo 0,00% 

Valor desembolsado do empréstimo (US$) 1.664.960,00 

% desembolsado do empréstimo 10,00% 

Valor executado da contrapartida (US$) 10.945.649,54 

% executado da contrapartida 53,79% 

Execução desde a aprovação (meses) 15 

Execução desde a assinatura do contrato (meses) 9 
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1.5. Equipe de projeto do Banco 

Composição da equipe no momento da aprovação do LP 
pela diretoria do Banco 

Huáscar Eguino, Especialista Sênior em Desenvolvimento Municipal, Chefe da Equipe de 
Projeto (FMM/CBR); Mario Durán Ortiz (ICF/FMM); Eduardo Sierra (FMM/CBR); Catalina 
Gómez (FMM/CBR); Andrés Consuegra (LEG/SGO); Marcilio Neves, Raúl Ramos, Raúl 
Cisternas. José de Arimatéia Rodríguez, Luis Fernando Galli e Diomira Farias (consultores); 
Paula Cabral (CSC/CBR); Ana Lucia Camargo (CSC/CBR) e Ida M. Fernández (ICF/FMM). 

Composição atual da equipe de projeto do Banco Huáscar Eguino, Especialista Sênior em Desenvolvimento Municipal, Chefe da Equipe de 
Projeto (FMM/CBR); Marilia Santos, Especialista Fiduciário; Leise Estevanato, Consultora 
Financeira; Pollyane Cristine Alves, Consultora de Gestão Fiscal e Municipal (FMM/CBR). 

1.6. Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP 

Ato de criação da UGP Lei Complementar Municipal nº 117, de 27 de maio de 2010. 
Decreto Municipal nº 1.911, de 05 de abril de 2011. 

Ato de designação da equipe da UGP Decreto Municipal nº 1.840, de 1º de março de 2011. 

Composição da equipe da UGP no momento da aprovação 
do LP pela diretoria do Banco 

João Carlos de Oliveira a Silva (Coordenador Geral); Renata Cristiane Lopes dos Santos 
(Assessora Técnica Administrativa); Adriano Valim (Superintendente Administrativo 
Financeiro); Cynthia Mary de Souza Thomaz (Assessor Técnico em Desenvolvimento 
Institucional); Silviene da Costa Alves (Diretora Técnica de Engenharia); Mário Karuta do 
Nascimento (Engenheiro Técnico de Obras); Andressa Shirley Martins Parpineli (Técnica em 
Autocad); Ruy José Ribeiro (Engenheiro Civil) e Sebastião Renato Furtado (Procurador / 
Assessor Jurídico). 

Composição atual da equipe da UGP João Carlos de Oliveira a Silva (Coordenador Geral); Renata Cristiane Lopes dos Santos 
(Assessora Técnica Administrativa); Adriano Valim (Superintendente Administrativo 
Financeiro); Cynthia Mary de Souza Thomaz (Assessor Técnico em Desenvolvimento 
Institucional); Silviene da Costa Alves (Diretora Técnica de Engenharia); Ruy José Ribeiro 
(Engenheiro Civil) e Sebastião Renato Furtado (Procurador / Assessor Jurídico). 

1.7. Monitoramento e avaliação 

Data deste relatório 25 de setembro de 2012 

Data do último relatório 05 de setembro de 2011 

Data da última visita de supervisão  

Data para apresentação do LRR  

Data para apresentação do PCR  

Data da análise de risco inicial  

Data da revisão da análise de risco  
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Unidade de 

Medida
Quantid.

Valor US$ 

mil
Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real

BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura

25.641,500 5.592,340 5.243,200 1.033,000 2.457,530 526,300 2.541,570 3.940,150 2.657,410 1.650,000 0,000 12.741,790 12.899,710

19.112,890 5.090,730 5.243,200 531,400 0,000 0,000 0,000 3.940,150 2.657,410 1.650,000 0,000 11.212,280 7.900,610

km 15,581 9.257,070 948,110 0,000 61,400 0,000 0,000 0,000 3.940,150 2.657,410 1.650,000 0,000 6.599,660 2.657,410

Unidade de 

Medida
Quantid.

Valor US$ 

mil
BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura

Unidade 1 1.478,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.478,650 0,000 0,000 0,000 1.478,650 0,000

Unidade 1 1.650,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.650,000 0,000 1.650,000 0,000

km 2,377 3.300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 642,590 2.657,410 0,000 0,000 642,590 2.657,410

km 7,901 1.818,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.818,910 0,000 0,000 0,000 1.818,910 0,000

km 1,646 354,210 354,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 354,210 0,000

km 0,190 61,400 0,000 0,000 61,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 61,400 0,000

km 2,435 431,480 431,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 431,480 0,000

km 1,032 162,420 162,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 162,420 0,000

Avenida Belmiro Sebastião Mar-ques 

(Curitiba/Mohamed Hamud)

Rua Júlio Groth Elias

Passagem inferior Rua Atílio 

Fontana

Rua Samuel Pires de Melo (Bento 

Rocha / Manoel Pereira)

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Avenida Atílio Fontana

ANO II (2013)

Vias Estruturantes

2. IMPACTOS E RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA (Outcomes - PMR)

TOTAL

Passagem inferior Rua Roque 

Vernalha

Observações

ANO III (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016)

Observações

IMPACTOS ESPERADOS

Melhorias na qualidade de vida dos residentes do Município de Paranaguá, por meio da implantação de projetos de desenvolvimento urbano e social, de macrodrenagem e de mobilidade urbana e fortalecimento da 

gestão pública municipal.

ObservaçõesPressupostos

ANO V (2016)LINHA DE BASE

Meios de Verificação

ANO I (2012) ANO IV (2015)ANO III (2014)ANO II (2013)

INDICADOR

Síntese dos resultados esperados em cada um dos três componentes integrantes do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano de Paranaguá.

A ser definido.

RESULTADOS ESPERADOS Pressupostos Observações

ANO V (2016) TOTAL

COMPONENTE I - INFRAESTRUTURA URBANA

Valor US$ 

mil
ANO I (2012) ANO II (2013) ANO III (2014) ANO IV (2015)

INDICADOR

LINHA DE BASE ANO I (2012)

Al. Coronel Elysio Pereira/Avenida 

Bento Munhoz da Rocha Netto

Avenida Curitiba

 
 

Unidade de 

Medida
Quantid.

Valor US$ 

mil
BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura

km 29,698 4.465,220 2.679,130 1.786,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.679,130 1.786,090

km 26,331 4.920,600 1.463,490 3.457,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.463,490 3.457,110

metros 

quadrados
10.249,53 470,000 0,000 0,000 470,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 470,000 0,000

ANO II (2013) ANO III (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016)

Observações

Vias de Transporte Coletivo

Vias Arteriais, Coletoras e Locais

INDICADOR

LINHA DE BASE ANO I (2012) TOTAL

Caminhos de Casa
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Unidade de 

Medida
Quantid.

Valor US$ 

mil
BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura

6.528,610 501,610 0,000 501,600 2.457,530 526,300 2.541,570 0,000 0,000 0,000 0,000 1.529,510 4.999,100

526,300 0,000 0,000 0,000 0,000 526,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 526,300 0,000

área 

microbacia 

em hectares

113 314,770 0,000 0,000 0,000 0,000 314,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 314,770 0,000

área 

microbacia 

em hectares

219 211,530 0,000 0,000 0,000 0,000 211,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 211,530 0,000

4.999,100 0,000 0,000 0,000 2.457,530 0,000 2.541,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.999,100

população 

diretamente 

beneficiada

5.212 2.541,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.541,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.541,570

população 

diretamente 

beneficiada

2.207 2.457,530 0,000 0,000 0,000 2.457,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.457,530

1.003,210 501,610 0,000 501,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.003,210 0,000

área 

microbacia 

em hectares

37 1.003,210 501,610 0,000 501,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.003,210 0,000Praça do Mercado

Canal da Labra

Recuperação Sistema de 

Drenagem

ANO II (2013)

Drenagem / Recuperação Rio do 

Chumbo

Canal da Bertioga (Drenagem e 

Parque Linear)

INDICADOR
LINHA DE BASE ANO I (2012)

Observações

DRENAGEM

Recuperação de Cabeceiras

Canalização de Canais

ANO III (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL

Drenagem / Recuperação Canal das 

Marés

 
 

BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura

4.650,830 0,000 4.338,220 0,000 312,610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.650,830

Unidade de 

Medida
Quantid.

Valor US$ 

mil
BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura

Unidade 1 625,220 0,000 312,610 0,000 312,610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 625,220

Unidade 1 625,220 0,000 312,610 0,000 312,610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 625,220

2.225,790 0,000 2.225,790 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.225,790

População 

diretamente 

beneficiada

3.194 1.204,090 0,000 1.204,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.204,090

População 

diretamente 

beneficiada

1.021,700 0,000 1.021,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.021,700

1.799,820 0,000 1.799,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.799,820

População 

diretamente 

beneficiada

6.447 1.799,820 0,000 1.799,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.799,820

Ampliação da Escola Municipal 

Leôncio Correa

Ampliação da Escola Municipal 

Presidente Castelo Branco

Construção de Centro de 

Excelência Educacional

Construção Centro de Excelência 

Parque Awaji

ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL

Atendimento à Criança e ao 

Adolescente

CAIC

ANO III (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL

INDICADOR

LINHA DE BASE ANO I (2012)

Construção Unidades de Saúde

ANO II (2013)

COMPONENTE II - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Observações

Valor US$ 

mil

ANO I (2012) ANO II (2013) ANO III (2014)
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2.359,510 42,350 835,290 1.306,000 0,000 95,560 80,310 0,000 0,000 0,000 0,000 1.443,910 915,600

Metros 

quadrados
1.145 1.306,000 0,000 0,000 1.306,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.306,000 0,000

175,870 0,000 0,000 0,000 0,000 95,560 80,310 0,000 0,000 0,000 0,000 95,560 80,310

42,350 42,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42,350 0,000

835,290 0,000 835,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 835,290

318,160 0,000 318,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 318,160

318,160 0,000 318,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 318,160

1.300,000 0,000 260,000 0,000 260,000 0,000 260,000 0,000 260,000 0,000 260,000 0,000 1.300,000

85,000 0,000 17,000 0,000 17,000 0,000 17,000 0,000 17,000 0,000 17,000 0,000 85,000

1.215,000 0,000 243,000 0,000 243,000 0,000 243,000 0,000 243,000 0,000 243,000 0,000 1.215,000

BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura

2.730,000 866,180 79,840 681,180 79,840 382,780 53,220 318,590 39,920 215,170 13,280 2.463,900 266,100

Unidade de 

Medida
Quantid.

Valor US$ 

mil
BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura

700,000 490,000 0,000 210,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 700,000 0,000

1.000,000 200,000 0,000 250,000 0,000 200,000 0,000 200,000 0,000 150,000 0,000 1.000,000 0,000

300,000 45,000 0,000 90,000 0,000 90,000 0,000 45,000 0,000 30,000 0,000 300,000 0,000

650,000 115,180 79,840 115,180 79,840 76,780 53,220 57,590 39,920 19,170 13,280 383,900 266,100

80,000 16,000 0,000 16,000 0,000 16,000 0,000 16,000 0,000 16,000 0,000 80,000 0,000

37.000,000 6.500,870 11.074,710 3.020,180 3.109,980 1.004,640 2.935,100 4.258,740 2.957,330 1.865,170 273,280 16.649,600 20.350,400TOTAIS GERAIS

Consultoria

Sistemas de Gerenciamento

Estudos e Projetos de Engenharia

Valor US$ 

mil

ANO I (2012) ANO II (2013)

Supervisão de Obras

Administração do Programa

COMPONENTE III - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

CUSTOS EVENTUAIS

Edificação para Secretarias da 

Fazenda, Planejamento e Central de 

Monitoramento

Interligação de Informação das 

Estruturas Públicas com 

Monitoramento

ANO III (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL

ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO

Desapropriações

INDICADOR

LINHA DE BASE

CUSTOS FINANCEIROS

Comissão de Crédito

Juros

ANO I (2012)

Aquisição de sotwares e capacitação

Atualização da base cartográfica, 

implantação básica e montagem do 

Sistema de Informações  

Geográficas - SIG

ANO II (2013) ANO III (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL

Observações
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Unidade de 

Medida
Valor Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real

Unidade de 

Medida
Valor

Valor 

médio do 

terreno 

(Canal 

Bertioga)    

R$

Valor 

médio do 

imóvel 

(Canal 

Bertioga)    

R$

Valor 

médio do 

terreno 

(Canal do 

Labra)        

R$

Valor 

médio do 

imóvel 

(Canal do 

Labra)        

R$

Valor 

médio do 

terreno 

(Canal 

Bertioga)    

R$

Valor 

médio do 

imóvel 

(Canal 

Bertioga)    

R$

Valor 

médio do 

terreno 

(Canal do 

Labra)        

R$

Valor 

médio do 

imóvel 

(Canal do 

Labra)        

R$

% 10% 11.378,00 33.237,00 19.513,00 43.931,00 12.515,00 36.560,00 21.464,00 48.324,00

TOTAL

Meios de Verificação Observações

A ser definido ou construído.
Poderia ser utilizado o

IDH - Índice de Desen-

volvimento Humano, que

mede o grau de

desenvolvimento eco-

nômico e a qualidade de

vida oferecida à po-

pulação.

ANO III (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016)

Observações

INDICADOR

LINHA DE BASE ANO I (2012) ANO II (2013)

Aumento no valor dos terrenos e das propriedades imobiliárias nos

locais de execução das obras de macrodrenagem do Programa

(Canal Bertioga e Canal do Labra). 

RESULTADOS Pressupostos

RESULTADO 1

INDICADOR

LINHA DE BASE

OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Observações

2. IMPACTOS E RESULTADOS DO PROGRAMA (Outcomes - PMR)

IMPACTOS

O objetivo do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano de Paranaguá é contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos residentes do Município, por meio da

implantação de projetos de desenvolvimento urbano e social, de macrodrenagem e de mobilidade urbana e fortalecimento da gestão pública municipal.

ObservaçõesPressupostos

Ao final do Programa é

esperado um aumento de 10%

no valor dos imóveis localiza-

dos nas regiões dos Canais

Bertioga e Labra.

RESULTADO ESPERADO AO FINAL DO 

PROGRAMA

Meios de Verificação

Sistema de cadastro

imobiliário do Municí-

pio.
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Unidade de 

Medida
Carro Ônibus

Caminhão 

Médio

Caminhão 

Semi-

Pesado

Caminhão 

Pesado
Carro Ônibus

Caminhão 

Médio

Caminhão 

Semi-

Pesado

Caminhão 

Pesado

Custos 

operacionais 

USD

0,21 0,29 0,40 0,60 0,71 0,17 0,19 0,28 0,36 0,49

% 9.000

INDICADOR

LINHA DE BASE
RESULTADO ESPERADO AO FINAL DO 

PROGRAMA

Aumento na cobertura de alunos matriculados (registrados) no

contra-turno escolar.

Informes da Secretaria

Municipal de Educação, da

Secretaria de Estado da

Educação e do Ministério

da Educação.

Ao final do Progra-

ma é esperado um

aumento de 12,50%

na cobertura de

alunos matriculados

no contra-turno es-

colar.

Unidade de Medida

12,50% 8.000

RESULTADO 3

Meios de Verificação Observações

Valor
Número Atual de 

Alunos Matriculados

Número Esperado de Alunos Matriculados ao Final do 

Programa

47

-

- -

INDICADOR

LINHA DE BASE

49
Redução do tempo de viagem e de custos

operacionais ao final da obra da Avenida Ayrton

Senna da Silva.

Velocidade 

em km/h

% redução 

custos 

operacionais

% ganho de 

tempo

48

--

46

-

- -

-

60

19,05%

- 18,03%

40,00%

17,70%

57

34,48%

57

30,00%

17,97% 16,00%

58

RESULTADO ESPERADO AO FINAL DO 

PROGRAMA

Meios de Verificação Observações

Pesquisa de campo.56

RESULTADO 2

40

31,33%

30,99%

Calculado pelo modelo

HDM-VOC com base no

ganho de velocidade.

Os custos operacionais 

foram obtidos com base 

em informações da Revista 

Economia e Transporte.

Calculada pelo modelo

HDM-VOC com base na

redução de cutos opera-

cionais em USD.
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Unidade 

de Medida
Valor

% 15%

Unidade de 

Medida
Valor Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real

km 15,581 1,596 0,000 0,103 0,000 0,000 0,000 11,105 0,000 2,777 0,000 15,581 0,000

km 29,698 29,698 12,848 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,698 12,848

km 26,331 26,331 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,331 0,000

m
2 10.249,53 0,00 0,00 10.249,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.249,53 0,00

Unidade de 

Medida
Valor Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real

% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

% 100% 0% 90% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 90%

% 100% 0% 99% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 99%

% 100% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

Obra de canalização - Canal da

Labra.

Recuperação do sistema de

drenagem Praça do Mercado.

Recuperação de cabeceiras -

Rio do Chumbo.

Obra de canalização - Canal do

Bertioga.

Meios de Verificação Observações

Recuperação de cabeceiras -

Canal das Marés.

Pavimentação e/ou recupe-ração

de vias do transporte coletivo.

Pavimentação e/ou recupe-ração

de vias arteriais, coleto-ras e

locais.

COMPONENTE I - INFRAESTRUTURA URBANA

Melhorar a mobilidade e do acesso das principais vias da cidade de Paranaguá.Objetivo do Sub-componente Mobilidade e Transporte

Caminhos de Casa pavimen-

tados e com drenagem.

ANO V (2016) TOTAL

Objetivo do Sub-componente Macrodrenagem Prevenir as inundações nas zonas mais críticas do Município.

INDICADOR

LINHA DE BASE ANO I (2012) ANO II (2013) ANO III (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL

Aumento na cobertura municipal da rede básica de saúde

(Programa Saúde da Família - PSF).

% da População do Município
Número Atual de 

Pessoas Cobertas

49.680

% da População do 

Município

36%

Número Esperado de 

Pessoas Cobertas

57.132 41% Informe da Secretaria

Municipal de Saúde.

Ao final do Progra-

ma é esperado um

aumento de 15% na

cobertura do PSF.

RESULTADO 4

INDICADOR

LINHA DE BASE
RESULTADO ESPERADO AO FINAL DO 

PROGRAMA
Meios de Verificação Observações

Pavimentação e/ou recupe-ração

de vias estruturantes.

ANO II (2013)
INDICADOR Meios de Verificação

ANO III (2014)ANO I (2012)LINHA DE BASE
Observações

ANO IV (2015)
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Unidade de 

Medida
Valor Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real

% 100% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

Unidade de 

Medida
Valor Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real

% 100% 100% 52% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 52%

% 100% 100% 99% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 99%

% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

Unidade de 

Medida
Valor Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real

% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

% 100% 100% 87% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 87%

Interligação de informação das

estruturas, com monitoramento.

Aquisição de softwares e

capacitação de servidores.

ANO III (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016)

Atualização da base cartográfica e

implantação básica e montagem do 

Sistema de Informações

Geográficas - SIG.

INDICADOR

LINHA DE BASE ANO I (2012) ANO II (2013)

Ampliação da Escola Munici-pal

Leôncio Correa.

Ampliação da Escola Munici-pal

Presidente Castelo Branco

Construção da Unidade de

Saúde do CAIC.

LINHA DE BASE ANO I (2012) ANO II (2013)

Objetivo do Sub-componente Atendimento à Criança e ao 

Adolescente.

Meios de Verificação Observações

ANO III (2014)

Edificação para Secretarias da

Fazenda, do Planejamento, Central

de Atendimento ao Cidadão e

Central de Monitoramento.

INDICADOR

Meios de Verificação Observações

ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL

Construção do Centro de

Excelência Educacional Par-que

Awaji.

TOTAL

Meios de Verificação Observações

TOTAL

Ampliar e melhorar as condições da rede de equipamentos de educação do Município.

COMPONENTE III - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo do Componente III - Fortalecimento Institucional Melhorar as condições físicas das instâncias municipais e dos sistemas de informação da Prefeitura Municipal de Paranaguá.

COMPONENTE II - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo do Sub-componente Atendimento ao Cidadão. Aumentar a cobertura municipal da rede básica de saúde (Programa Saúde da Família - PSF) com a construção de dois novos 

Postos de Saúde.

INDICADOR

LINHA DE BASE ANO I (2012) ANO II (2013) ANO III (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016)
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Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso

Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades 1 2 3

I

2,924 0,000 0,189 0,000 0,000 0,000 20,344 0,000 5,088 0,000 28,545 0,000

29,698 12,848 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,698 12,848

26,331 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,331 0,000

0,00 0,00 10.249,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.249,53 0,00

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

0% 90% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 90%

0% 99% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 99%

50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

II

0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,5

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

III

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9

ANO III (2014)ANO II (2013)ANO I (2012)

3a. PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PRODUTOS - Físico (Outputs - PMR)

ID

TOTAIS
Resultados

ANO V (2016)ANO IV (2015)

INFRAESTRUTURA URBANA

Pavimentação e/ou recuperação de vias

estruturantes.
km

Pavimentação e/ou recuperação de vias

de transporte coletivo.
km

Pavimentação e/ou recuperação de vias

arteriais, coletoras e locais.
km

Caminhos de Casa. m
2

Recuperação da cabeceira do Canal das

Marés.
%

Recuperação da cabeceira do Rio do

Chumbo.
%

Canalização do Canal do Bertioga. %

Canalização do Canal da Labra. %

Recuperação do Sistema de Dre-nagem

da Praça do Mercado.
%

1

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Construção de Unidades de Saúde. 1

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

CONDICIONALI-

DADES 

(PRODUTOS)

Fim do 

Programa

Unidade

Ampliação de Escolas Municipais. 2

Construção de Centros de Excelência 

Educacionais.

Construção de um Edifício contíguo à

sede da Prefeitura Municipal.
1

Interligação de informação das estru-

turas municipais, com monitoramento.
%

Atualização da base cartográfica

municipal e implantação do Sistema de

Informações Geográficas - SIG.

1

PRODUTOS / INDICADORES

Aquisição de softwares. 3

Curso de capacitação de servidores

públicos municipais.
6
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Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso

Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD

I 10.835.540,00 6.661.062,27 3.490.530,00 0,00 3.067.870,00 0,00 6.597.560,00 0,00 1.650.000,00 0,00 25.641.500,00 6.661.062,27

948.110,00 0,00 61.400,00 0,00 0,00 0,00 6.597.560,00 0,00 1.650.000,00 9.257.070,00 0,00

4.465.220,00 1.931.708,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.465.220,00 1.931.708,78

4.920.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.920.600,00 0,00

0,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 314.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.770,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 211.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.530,00 0,00

0,00 2.286.967,55 0,00 0,00 2.541.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.541.570,00 2.286.967,55

0,00 2.442.385,94 2.457.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.457.530,00 2.442.385,94

501.610,00 0,00 501.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003.210,00 0,00

II 4.338.220,00 3.454.470,31 312.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.650.830,00 3.454.470,31

312.610,00 0,00 312.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.220,00 0,00

2.225.790,00 1.647.842,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.790,00 1.647.842,60

1.799.820,00 1.806.627,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799.820,00 1.806.627,71

III 877.640,00 725.146,20 1.306.000,00 0,00 175.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.359.510,00 725.146,20

0,00 0,00 1.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 175.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.870,00 0,00

42.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.350,00 0,00

835.290,00 725.146,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835.290,00 725.146,20

16.051.400,00 10.840.678,78 5.109.140,00 0,00 3.243.740,00 0,00 6.597.560,00 0,00 1.650.000,00 0,00 32.651.840,00 10.840.678,78

946.020,00 104.970,76 761.020,00 0,00 436.000,00 0,00 358.510,00 0,00 228.450,00 0,00 2.730.000,00 104.970,76

318.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.160,00 0,00

260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00

17.575.580,00 10.945.649,54 6.130.160,00 0,00 3.939.740,00 0,00 7.216.070,00 0,00 2.138.450,00 0,00 37.000.000,00 10.945.649,54

Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso

Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD Valor em USD

6.500.870,00 0,00 3.020.180,00 0,00 1.004.640,00 0,00 4.258.740,00 0,00 1.865.170,00 0,00 16.649.600,00 0,00

11.074.710,00 10.945.649,54 3.109.980,00 0,00 2.935.100,00 0,00 2.957.330,00 0,00 273.280,00 0,00 20.350.400,00 10.945.649,54

17.575.580,00 10.945.649,54 6.130.160,00 0,00 3.939.740,00 0,00 7.216.070,00 0,00 2.138.450,00 0,00 37.000.000,00 10.945.649,54

Atualização da base cartográfica

municipal e implantação do Sistema de

Informações Geográficas - SIG.

835.290,00

SUBTOTAL 32.651.840,00

Interligação de informação das estru-

turas municipais, com monitoramento.
175.870,00

Aquisição de softwares e capacita-ção 

de servidores municipais.
42.350,00

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 2.359.510,00

Construção de um Edifício contíguo à

sede da Prefeitura Municipal.
1.306.000,00

Ampliação de Escolas Municipais. 2.225.790,00

Construção de Centros de Excelência 

Educacionais.
1.799.820,00

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.650.830,00

Construção de Unidades de Saúde. 625.220,00

Canalização do Canal da Labra. 2.457.530,00

Recuperação do Sistema de Dre-nagem

da Praça do Mercado.
1.003.210,00

Recuperação da cabeceira do Rio do

Chumbo.
211.530,00

Canalização do Canal do Bertioga. 2.541.570,00

Caminhos de Casa. 470.000,00

Recuperação da cabeceira do Canal das

Marés.
314.770,00

Pavimentação e/ou recuperação de vias

de transporte coletivo.
4.465.220,00

Pavimentação e/ou recuperação de vias

arteriais, coletoras e locais.
4.920.600,00

ANO V (2016)

INFRAESTRUTURA URBANA 25.641.500,00

Pavimentação e/ou recuperação de vias

estruturantes.
9.257.070,00

Total em USD

ANO II (2013) ANO III (2014) ANO IV (2015)

3b. PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PRODUTOS - Financeiro (Outputs - PMR)

ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO 2.730.000,00

CUSTOS FINANCEIROS 1.300.000,00

ID PRODUTOS / VALOR

Fim do Programa ANO I (2012) TOTAL

TOTAL DO PROGRAMA 37.000.000,00

CUSTOS EVENTUAIS 318.160,00

ANO V (2016)Fim do Programa

Total em USD

DESEMBOLSOS

ANO I (2012)

37.000.000,00

CONTRAPARTIDA LOCAL

TOTAL

TOTAL

16.649.600,00BID

20.350.400,00

ANO II (2013) ANO III (2014) ANO IV (2015)
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RESPONSÁVEL
DATA 

PLANEJADA

DATA 

EXECUTADA

Servem para a execu-ção

das obras.
N/A I sem/2011 I sem/2009

Servem para a execu-ção 

das obras.
N/A II sem/2012 N/A

Servem para a execu-ção 

das obras.
N/A II sem/2012 N/A

Servem para a adminis-

tração do Programa.
N/A II sem/2012 N/A

Auxiliou na preparação de 

documentos ao BID e à 

aprovação do financia-

mento.

N/A I sem/2011 I sem/2009

Serve para auxiliar no 

gerenciamento do 

Programa.

N/A II sem/2012 N/A

Serve para auxiliar no 

gerenciamento do 

Programa.

N/A II sem/2011 II sem/2012

4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL E PLANO DE AÇÃO

ID
COMPONENTES / SUBCOMPONENTES / 

PRODUTOS

N/A

Estamos preparando Edital para licitação SBQP tendo

por objeto a contratação de serviços de supervisão de

obras.

Estão sendo preparados os Editais para Pregão

Eletrônico para a aquisição de móveis e utensílios,

equipamentos de informática e automóvel para a UGP.

AÇÃO PARA SOLUÇÃO DA 

DIFICULDADE

PLANO DE ACELERAÇÃO DA EXECUÇÃO

EFETIVIDADEAVANÇOS

ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO

N/A

NÍVELDIFICULDADES

N/A

N/A

Contratado em 18/05/2012. Instalado no final de

agosto/2012. Em fase de inserção de informações do

Programa.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Consultoria

Estamos aguardando as Manifestações de Interesse

para elaboração da Lista Curta para a licitação de

serviços de consultoria para auxiliar no Programa

(assessoria e apoio à UGP).

Estamos aguardando as Manifestações de Interesse

para elaboração das Listas Curtas para a licitação dos

serviços de consultoria para elaboração de projetos de

engenharia.

N/A

Foram contratados serviços de elaboração de pro-jetos

de macrodrenagem dos Canais da Maré e do Rio do

Chumbo e das galerias da Praça do Mercado (Praça

29 de Julho).

Supervisão de obras

Sistema de gerenciamento

Estudos e projetos de engenharia

Administração do Programa

Foram contratados serviços de engenharia para 

orientar, subsidiar e responder as exigências do BID 

para o Programa, com recursos de contrapar-tida para 

reconhecimento de gastos.

N/AN/A
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RESPONSÁVEL
DATA 

PLANEJADA

DATA 

EXECUTADA

I

II sem/2014

II sem/2014

II sem/2012

II sem/2013

II sem/2012

II sem/2012

II sem/2012

II sem/2012

II sem/2012

Melhorou as condições de

tráfego, reduzindo o tempo 

de viagem e os custos

operacionais. 

I sem/2011

I sem/2009      

a                       

I sem/2012

II sem/2012

II sem/2012

II sem/2012

II sem/2012

II sem/2012

II sem/2012

II sem/2012

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ARTERIAIS, COLETORAS E LOCAIS

AÇÃO PARA SOLUÇÃO DA 

DIFICULDADE

NÍVEL

PLANO DE ACELERAÇÃO DA EXECUÇÃO

DIFICULDADES

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRANSPORTE COLETIVO

Pavimentação de vias de transporte coletivo Foram executadas 43% das obras programadas de

revitalização do sistema viário do Município em micro-

pavimentação, com contrapartida para reconheci-

mento de gastos.

Avenida Belmiro Sebastião Marques

Rua Júlio Groth Elias

Recuperação de cabeceiras - Rio do Chumbo

Canalização de Canais - Canal do Bertioga
Foram contratados 90% dos serviços de canaliza-ção 

do Canal Bertioga. Obras em execução.

Canalização de Canais - Canal da Labra
Foram contratados 99,4% dos serviços de canali-

zação do Canal Labra. Obras em execução.

Recuperação Sistema de Drenagem - Praça do 

Mercado

DRENAGEM

Recuperação de cabeceiras - Canal das Marés

Avenida Curitiba

Rua Samuel Pires de Melo

Alameda Cel. Elysio Pereira / Av. Bento Munhoz da 

Rocha Netto

Avenida Atílio Fontana

Estrada Velha de Alexandra

Passagem Inferior Rua Atílio Fontana

Passagem Inferior Rua Roque Vernalha

INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ESTRUTURANTES

4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL E PLANO DE AÇÃO - Continuação

ID
COMPONENTES / SUBCOMPONENTES / 

PRODUTOS
AVANÇOS EFETIVIDADE

CAMINHOS DE CASA

Pavimentação dos Caminhos de Casa

Pavimentação de vias arteriais, coletoras e locais
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RESPONSÁVEL
DATA 

PLANEJADA

DATA 

EXECUTADA

II

II sem/2012

Melhorou as condições

físicas das Escolas

Municipais e aumentou a

oferta de vagas.

I sem/2011

II sem/2009       

a                       

II sem/2012

Aumentou a oferta de

vagas em tempo integral

de ensino.
I sem/2011

I sem/2009     a                     

II sem/2012

III

II sem/2012

II sem/2012

N/A II sem/2012 N/A

Proporcionou um aumento 

de 23,84% na 

arrecadação de IPTU.

II sem/2011 I sem/2012

Foram executadas obras de construção da Escola de

Ensino Fundamental e Centro de Educação Infantil no

Complexo Educacional "Awaji".

Construção de dois Centros de Excelência Edu-

cacionais

4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL E PLANO DE AÇÃO - Continuação

ID
COMPONENTES / SUBCOMPONENTES / 

PRODUTOS
AVANÇOS EFETIVIDADE DIFICULDADES NÍVEL

PLANO DE ACELERAÇÃO DA EXECUÇÃO

AÇÃO PARA SOLUÇÃO DA 

DIFICULDADE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Construção de uma Unidade de Saúde (CAIC)

ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Foram executadas obras de ampliação e reforma nas 

Escolas Municipais Presidente Castelo Branco e 

Leôncio Correa, com recursos de contrapartida para 

reconhecimento de gastos.

Ampliação e Reforma de duas Escolas Municipais

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Edificação para Secretarias da Fazenda, Plane-

jamento, Central de Atendimento ao Cidadão e

Central de Monitoramento

Interligação de informações das estruturas públicas 

com monitoramento

Aquisição de softwares e cursos de capacitação

Estão sendo preparados os Editais para Pregão

Eletrônico para a aquisição de softwares (AutoCAD,

ArcView e SQL Server Interprise) e capacitação de

funcionários da Prefeitura nesses softwares e em

monitoramento, telefonia IP, segurança de rede e

sistema de comunicação de dados.

N/A N/A

Atualização da base cartográfica e implantação

básica e montagem do Sistema de Informações

Geográficas - SIG

Instalado 87% do sistema.
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IMPACTO        

(1 a 5)

PROBABILIDADE     

(10% a 100%)
TOTAL NÍVEL DATA

3 Baixo

IMPACTO        

(1 a 5)

PROBABILIDADE     

(10% a 100%)
TOTAL NÍVEL DATA

TIPOS DE RISCO

RISCOS ADICIONAIS IDENTIFICADOS JUNTO AO 

EXECUTOR
TIPOS DE RISCO AÇÃO DE MITIGAÇÃO

(iii) A Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, contará

com um sistema de gerenciamento e controle adequado, que

facilite o acompanhamento e monitoramento das atividades

do Programa, de acordo com as exigências do Banco, e cuja

implantação se acordou como requisito para o primeiro

desembolso.

5. RISCOS E PLANO DE MITIGAÇÃO

Institucional

RISCOS IDENTIFICADOS NA UGP AÇÃO DE MITIGAÇÃO

Falta de experiência do Município na contratação de

empréstimos junto a organismos internacionais e na

execução direta de programas por eles financiados.

(i) Salvo disposição escrita em contrário pelo Banco, todos os

contratos de obras e bens, bem como de serviços de

consultoria, serão revisados de forma ex ante durante o

primeiro ano de execução do Programa.

(ii) Com base nas revisões que o Banco efetue, este poderá, a

seu critério, determinar que, a partir do segundo ano de

execução do Programa, certos contratos de obras e bens,

assim de como de serviços de consultoria, passem a ser

revisados de forma ex post .
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Nº DA 

CLÁUSULA
DESCRIÇÃO DATA LIMITE ORIGINAL

DATA 

CUMPRIMENTO

DOCUMENTO DE 

ENCAMINHAMENTO (Nº)

DATA DE 

APROVAÇÃO 

(quando for o caso)

OFÍCIO DE 

RESPOSTA
OBSERVAÇÃO

3.02

Constituição oficial da Unidade de Gestão do Programa

(UGP).
5/4/2011

Ofício GAPRE nº 621/2011 

(protocolado no BID em 5/8/11)

A UGP foi constituída através do 

Decreto Municipal nº 1.911

Designação oficial dos funcionários da equipe básica da

UGP.
1/3/2011

Ofício GAPRE nº 621/2011 

(protocolado no BID em 5/8/11)

A equipe básica da UGP foi

designada através do Decreto

Municipal nº 1.840

Através do Ofício GAPRE nº

620/2011, de 2/8/11, a Prefeitura

Municipal de Paranaguá mani-festa

seu interesse de imple-mentar o

sistema gerencial.

Através de Termo de Compro-

misso datado de 2/8/2011, a

Prefeitura Municipal de Parana-guá

se compromete a contratar o

sistema gerencial.

18/5/2012

Através do contrato nº 100/2012, foi

contratado o sistema SIGP da

empresa Softplan Planejamento e

Sistemas Ltda.

3.04 Prazo para desembolsos.
5 (cinco) anos, contados a partir

da vigência do contrato.
30/9/2016

Capítulo IV

4.03

Reconhecimento de despesas a débito da contrapar-tida

local com a realização de estudos técnicos, elaboração de

projetos e outros gastos relacionados com a preparação

do Programa, obras de pavimenta-ção de vias urbanas e

em obras do componente de Desenvolvimento Social e em

Fortalecimento Institu-cional.

Após 27/03/2009

Até o limite de US$ 3.500.000,00 

(três milhões e quinhentos mil 

dólares).

4.06 (a)

Relatório de avaliação ex post sobre os resultados do 

Programa, com base na metodologia e de acordo com as 

diretrizes ajustadas com o Banco.

No final do terceiro ano, contado

a partir da data do último

desembolso do financiamento.

4.06 (b)

Obrigação do Mutuário em compilar, arquivar e manter

atualizados a documentação e a informação de suporte do

Programa.

3 (três) anos, contados do final

da execução do Programa.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Execução do Programa.

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Condições Especiais Prévias ao Primeiro Desembolso.

3.02 (a)

3.02 (b)
Seleção do sistema de gestão e controle financeiro-

contábil do Programa.

Ofício GAPRE nº 629/2011 

(protocolado no BID em 5/8/11)
4/8/2011
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Nº DA 

CLÁUSULA
DESCRIÇÃO DATA LIMITE ORIGINAL

DATA 

CUMPRIMENTO

DOCUMENTO DE 

ENCAMINHAMENTO (Nº)

DATA DE 

APROVAÇÃO 

(quando for o caso)

OFÍCIO DE 

RESPOSTA
OBSERVAÇÃO

Capítulo V

5.01 (a)

Comprometimento do Mutuário em manter registros,

permitir inspeções e apresentar relatórios e demons-

trações financeiras.

De acordo com as disposi-ções

estabelecidas no Capí-tulo VII

das Normas Gerais.

5.01 (b)
Apresentação dos Relatórios Semestrais de Progres-so,

para acompanhamento do Programa.

60 (sessenta) dias seguintes ao

término de cada semestre.

Deverão refletir o cumprimento dos

indicadores da Matriz de

Resultados do Programa.

5.01 (c) (i)
Apresentação de relatório de avaliação intermediária do

Programa.

90 (noventa) dias depois que

tenham sido desembolsados

50% (cinqüenta por cento) dos

recur-sos do financiamento ou

transcorridos 30 (trinta) meses de

execução do Programa, o que

ocorrer primeiro.

5.01 (c) (ii) Apresentação de relatório de avaliação final.

90 (noventa) dias depois que

tenham sido desembolsados

90% (noventa por cento) dos

recursos do financiamento.

5.02

Comprometimento do Mutuário a apresentar, durante o

prazo de execução do Programa, as demonstrações

financeiras do Programa, devidamente auditadas pelo

Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou por uma

empresa de auditores independentes aceitável ao Banco.

Dentro do prazo de 120 (cento e

vinte) dias do encerramento de

cada exercício financeiro, quando

auditadas por audito-res

independentes ou 180 (cento e

oitenta) dias, quando auditadas

pelo Tribunal de Contas do

Estado do Paraná.

Capítulo VI

6.01 Vigência do Contrato.
O contrato começa a vigorar na 

data de sua assinatura.
30/9/2011

6.02 Extinção do Contrato.

O Contrato e todas as obriga-

ções dele derivadas se

extinguem com o pagamento

total do Empréstimo, juros e

comissões.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - Continuação

Registros, Inspeções, Supervisão, Acompanhamento, Relatórios, Gestão, Administração e Demonstrações Financeiras.

Disposições Diversas.
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Nº DA 

CLÁUSULA
DESCRIÇÃO DATA LIMITE ORIGINAL

DATA 

CUMPRIMENTO

DOCUMENTO DE 

ENCAMINHAMENTO (Nº)

DATA DE 

APROVAÇÃO 

(quando for o caso)

OFÍCIO DE 

RESPOSTA
OBSERVAÇÃO

4.01

4.01 (a) Pareceres jurídicos (um ou mais). 2/8/2011
Ofício GAPRE nº 622/2011 

(protocolado no BID em 5/8/11)

Parecer Jurídico nº 001/2011, da

Assessoria Jurífica da UGP, e nº

006/2011, do Procurador Geral do

Município.

4.01 (b) Designação dos representantes autorizados pelo Mutuário. 2/8/2011
Ofício GAPRE nº 619/2011 

(protocolado no BID em 5/8/11)

Designados os Srs. José Baka

Filho, João Carlos de Oliveira e

Silva e Adriano Valim, assinando

sempre em conjunto de duas

assinaturas.

4.01 (c) Programação orçamentária - 1º ano. 2/8/2011
Ofício GAPRE nº 630/2011 

(protocolado no BID em 5/8/11)

4.01 (d) Relatório inicial. 5/9/2011

Através do Ofício GAPRE nº

620/2011, de 2/8/11, a Prefeitura

Municipal de Paranaguá mani-festa

seu interesse de imple-mentar o

sistema gerencial.

Através de Termo de Compro-

misso datado de 2/8/2011, a

Prefeitura Municipal de Parana-guá

se compromete a contratar o

sistema gerencial.

Estrutura de controle interno. 4/8/2011
Ofício GAPRE nº 628/2011 

(protocolado no BID em 5/8/11)

4.02
Prazo para o cumprimento das condições prévias ao

primeiro desembolso.

180 (cento e oitenta) dias,

contados da vigência do con-trato 

(data de sua assinatura).

4.09

Período de encerramento. Apresentação ao Banco de

documentação de respaldo das despesas efetuadas e das

atividades relacionadas com o encerramento do Programa

que sejam financiáveis a débito dos recur-sos do

Financiamento.

90 (noventa) dias, contados a

partir da data estipulada para o

último desembolso do Finan-

ciamento.

Sistema de informação financeira. 18/5/2012

Através do contrato nº 100/2012, 

foi contratado o sistema SIGP da 

empresa Softplan Planejamento e 

Sistemas Ltda.

Outras Normas Relativas a Desembolsos.

4.01 (e)

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - Continuação

NORMAS GERAIS

Condições Prévias ao Primeiro Desembolso.
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Nº DA 

CLÁUSULA
DESCRIÇÃO DATA LIMITE ORIGINAL

DATA 

CUMPRIMENTO

DOCUMENTO DE 

ENCAMINHAMENTO (Nº)

DATA DE 

APROVAÇÃO 

(quando for o caso)

OFÍCIO DE 

RESPOSTA
OBSERVAÇÃO

Capítulo VI

6.04 (b) Evidência dos recursos da contrapartida local para o ano.
Nos primeiros 60 (sessenta) dias 

de cada ano civil.

Capítulo VII

7.01 (b)
Comprometimento do Mutuário em conservar os regis-tros

originais do Programa. 

Por um período mínimo de 3

(três) anos, contados a partir da

data estipulada para o últi-mo

desembolso do Financia-mento.

7.03 Relatórios referentes à execução do Programa.

60 (sessenta) dias seguintes ao

término de cada semestre ou

outro prazo acordado pelas

partes.

7.04

Auditoria Externa. Comprometimento do Mutuário a

apresentar as demonstrações financeiras e outros

relatórios e a informação financeira adicional que o Banco

possa solicitar.

Dentro do prazo de 120 (cento e

vinte) dias do encerramento de

cada exercício financeiro, quando

auditadas por audito-res

independentes ou 180 (cento e

oitenta) dias, quando auditadas

pelo Tribunal de Contas do

Estado do Paraná.

Sistema de Informação Financeira, Controle Interno, Inspeções, Relatórios e Auditoria Externa.

Execução do Projeto.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - Continuação
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TIPO DE ALTERAÇÃO
NÍVEL DE 

APROVAÇÃO BID

NÍVEL DE 

APROVAÇÃO 

MUTUÁRIO - 

GARANTIDOR

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO DOCUMENTO DATA DA APROVAÇÃOITEM ALTERADO

7. APROVAÇÃO DE ALTERAÇÕES DO PROGRAMA
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ÁREATEMAS

8. LIÇÕES APRENDIDAS E BOAS PRÁTICAS

DESCRIÇÃO
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R$ 1,00 

BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL

1 4.213.270 455.030 4.668.300 4.213.270 455.030 4.668.300 0 179.500 179.500 0% 4% 4%

2 24.257.550 31.577.100 55.834.650 24.257.550 31.577.100 55.834.650 0 18.537.560 18.537.560 0% 33% 33%

2.1 21.788.460 22.058.500 43.846.960 21.788.460 22.058.500 43.846.960 0 11.390.416 11.390.416 0% 26% 26%

2.2 0 7.952.920 7.952.920 0 7.952.920 7.952.920 0 5.907.144 5.907.144 0% 74% 74%

2.3. 2.469.090 1.565.680 4.034.770 2.469.090 1.565.680 4.034.770 0 1.240.000 1.240.000 0% 31% 31%

3 0 544.050 544.050 0 544.050 544.050 0 0 0 0% 0% 0%

4 0 2.223.000 2.223.000 0 2.223.000 2.223.000 0 0 0 0% 0% 0%

28.470.820 34.799.180 63.270.000 28.470.820 34.799.180 63.270.000 0 18.717.060 18.717.060 0% 30% 0%

45% 55% 100% 45% 55% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100%

USD 1,00

BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL

1 2.463.900 266.100 2.730.000 2.463.900 266.100 2.730.000 0 104.971 104.971 0% 4% 0%

2 14.185.700 18.466.140 32.651.840 14.185.700 18.466.140 32.651.840 0 10.840.678 10.840.678 0% 33% 0%

2.1 12.741.790 12.899.710 25.641.500 12.741.790 12.899.710 25.641.500 0 6.661.062 6.661.062 0% 26% 0%

2.2 0 4.650.830 4.650.830 0 4.650.830 4.650.830 0 3.454.470 3.454.470 0% 74% 0%

2.3. 1.443.910 915.600 2.359.510 1.443.910 915.600 2.359.510 0 725.146 725.146 0% 31% 0%

3 0 318.160 318.160 0 318.160 318.160 0 0 0 0% 0% 0%

4 0 1.300.000 1.300.000 0 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0% 0% 0%

16.649.600 20.350.400 37.000.000 16.649.600 20.350.400 37.000.000 0 10.945.649 10.945.649 0% 30% 0%

45% 55% 100% 45% 55% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100%

TOTAL

PARI-PASSU

ORÇAMENTO EXECUTADO % EXECUTADO

CUSTOS EVENTUAIS

CUSTOS FINANCEIROS

ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO

COMPONENTES

INFRAESTRUTURA URBANA

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NOME

ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO

COMPONENTES

INFRAESTRUTURA URBANA

9. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CATEGORIAS

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Período de (setembro/2011) a (setembro/2016) - Valores em REAIS

% EXECUTADOORÇAMENTO EXECUTADOORÇAMENTO VIGENTEORÇAMENTO ORIGINAL
ID

CUSTOS EVENTUAIS

CUSTOS FINANCEIROS

TOTAL

PARI-PASSU

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

US$ = R$ 1,71

CATEGORIAS

Período de (setembro/2011) a (setembro/2016) - Valores em DÓLARES

ID
ORÇAMENTO ORIGINAL ORÇAMENTO VIGENTE

NOME

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 25 

 

R$ 1,00 

BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL VALOR %

1 11.116.489 18.937.753 30.054.242 0 18.717.060 18.717.060 11.337.182 37,72%

2 5.164.509 5.318.065 10.482.574 0 0 0 10.482.574 100,00%

3 1.717.935 5.019.020 6.736.955 0 0 0 6.736.955 100,00%

4 7.282.446 5.057.033 12.339.480 0 0 0 12.339.480 100,00%

5 3.189.441 467.309 3.656.750 0 0 0 3.656.750 100,00%

TOTAL 28.470.820 34.799.180 63.270.000 0 18.717.060 18.717.060 44.552.940 70,42%

USD 1,00

BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL VALOR %

1 6.500.870 11.074.710 17.575.580 0 10.945.649 10.945.649 6.629.931 37,72%

2 3.020.180 3.109.980 6.130.160 0 0 0 6.130.160 100,00%

3 1.004.640 2.935.100 3.939.740 0 0 0 3.939.740 100,00%

4 4.258.740 2.957.330 7.216.070 0 0 0 7.216.070 100,00%

5 1.865.170 273.280 2.138.450 0 0 0 2.138.450 100,00%

TOTAL 16.649.600 20.350.400 37.000.000 0 10.945.649 10.945.649 26.054.351 70,42%

US$ = R$ 1,71

 Valores em REAIS

Valores em DÓLARES

ANOS
DESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO DESEMBOLSO ACUMULADO DIFERENÇA

10. DEMONSTRATIVO DE DESEMBOLSOS POR FONTE-ANO

DIFERENÇADESEMBOLSO ACUMULADODESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO
ANOS
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R$ 1,00 

BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL %

1 642.259 68.263 710.522 0 179.500 179.500 74,74%

2 8.777.567 16.421.010 25.198.577 0 18.537.560 18.537.560 26,43%

2.1 8.705.148 8.965.872 17.671.020 0 11.390.416 11.390.416 35,54%

2.2 0 6.883.793 6.883.793 0 5.907.144 5.907.144 14,19%

2.3. 72.419 571.345 643.764 0 1.240.000 1.240.000 -92,62%

3 0 0 0 0 0 0

4 0 222.300 222.300 0 0 0 100,00%

9.419.826 16.711.574 26.131.399 0 18.717.060 18.717.060 28,37%

USD 1,00

BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL %

1 375.590 39.920 415.510 0 104.971 104.971 74,74%

2 5.133.080 9.602.930 14.736.010 0 10.840.678 10.840.678 26,43%

2.1 5.090.730 5.243.200 10.333.930 0 6.661.062 6.661.062 35,54%

2.2 0 4.025.610 4.025.610 0 3.454.470 3.454.470 14,19%

2.3. 42.350 334.120 376.470 0 725.146 725.146 -92,62%

3 0 0 0 0 0 0

4 0 130.000 130.000 0 0 0 100,00%

5.508.670 9.772.850 15.281.520 0 10.945.649 10.945.649 28,37%

130.000

4.335.871

3.672.868

571.140

-348.676

0

COMENTÁRIOS

7.414.339

CATEGORIAS DE INVESTIMENTO

CATEGORIAS DE INVESTIMENTO
VALOR

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Câmbio utilizado: R$ 1,71/US$ 1,00

VALOR

531.022

CUSTOS EVENTUAIS

CUSTOS FINANCEIROS

TOTAL

6.661.017

6.280.604

976.649

-596.236

222.300

INFRAESTRUTURA URBANA

0

Valores em DÓLARES

ID
PLANO FINANCEIRO DO SEMESTRE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO SEMESTRE

11. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Valores em REAIS

DIFERENÇAEXECUÇÃO FINANCEIRA DO SEMESTREPLANO FINANCEIRO DO SEMESTRE
ID

ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO

COMPONENTES

TOTAL

DIFERENÇA

CUSTOS EVENTUAIS

CUSTOS FINANCEIROS

ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO

COMPONENTES

INFRAESTRUTURA URBANA

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

310.539

3.895.332
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Forma de 

apresentação do 

Relatório

Prazo de duração 

(em meses)

Valor total dos 

contratos                     

em US$ - base R$ 1,71

77.777,78

27.192,98

104.970,76

Forma de 

apresentação do 

Relatório

Prazo de duração 

(em meses)

Valor total dos 

contratos                     

em US$ - base R$ 1,71

244.657,18

9.134,50

78.613,33

6.986,51

Serviços de engenharia para orientar, subsidiar e responder as

exigências do BID para o Programa. Convite 016/2008, de

13/08/2008. Licitante Vencedor: Clemente Aparecido Portelinha.

Contrato nº 98/2008. Nota de Empenho nº 2.153/2009.

13. RELAÇÃO DE CONTRATAÇÕES E OBRAS - RECURSOS LOCAIS (CONTRAPARTIDA)

(*) Anexar Relatório = Impresso, CD, DVD, Pen-drive

Avaliação global dos 

serviços

ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO                           

Preparação do Programa

TOTAL A

Elaboração de projetos de macrodrenagem dos canais do Rio do

Chumbo, do Canal das Marés e das galerias que com-preendem a

área da Praça 29 de Julho e do Complexo Esportivo Municipal.

Convite 018/2008, de 12/09/2008. Licitante Vencedor: Ambiplan

Engenharia Ambiental SS Ltda. Contrato nº 101/2008. Notas de

Empenho nºs 9.654/2008, 3.479/2009 e 8.408/2009.

A - CONSULTORIA

Especificação do Contrato (*)Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos

B - OBRAS CIVIS (As Built )

Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos Especificação do Contrato (*)

Tomada de Preços nº 08/2008, de 8/9/2008. Licitante vencedor:

Via Venetto Construtora de Obras Ltda. Contrato nº 99/2008. Notas 

de Empenho nºs 9.624/2008 e 9.625/2008.

Avaliação global dos 

serviços

I - COMPONENTE INFRAESTRUTURA URBANA  

Pavimentação de Ruas                                                  

Vias de Transporte Coletivo                                  

Execução de obras de revitalização de pavimentação de 

vias de transporte coletivo.

Pregão nº 13/2009, de 17/4/2009. Licitante vencedor: Emilde

Terezinha Sacon Scariot. Notas de Empenho nºs 5.343/2009,

6.454/2009 e 7.152/2009.

Pregão nº 12/2008, de 27/3/2008. Licitante vencedor: Pavin Pavin

& Cia Ltda. Nota de Empenho nº 8.931/2008.

Pregão nº 01/2009, de 2/3/2009. Licitante vencedor: Compasa do

Brasil Dist. De Derivados de Petróleo Ltda. Notas de Empenho nºs

5.237/2009, 6.297/2009, 6.303/2009 e 7.138/2009.
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Forma de 

apresentação do 

Relatório

Prazo de duração 

(em meses)

Valor total dos 

contratos                     

em US$ - base R$ 1,71

263.270,58

2.630,41

361.294,50

22.017,38

12.466,04

972,13

2.045,00

467.543,31

329.046,71

131.031,20

1.931.708,78

Forma de 

apresentação do 

Relatório

Prazo de duração 

(em meses)

Valor total dos 

contratos                     

em US$ - base R$ 1,71

2.286.967,55

2.442.385,94

4.729.353,49

Contratos licitados para Pavimentação Fase 1.

Pregão nº 093/2010, de 5/8/2010. Licitante vencedor: Pavin Pavin

& Cia Ltda. Nota de Empenho nº 7.059/2010.

Contratos licitados para Pavimentação Fase 2.

Contratos licitados para Pavimentação Fase 3.

Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos Especificação do Contrato (*)

I - COMPONENTE INFRAESTRUTURA URBANA          

Macrodrenagem                                                                 

Canal do Bertioga

Contratos licitados para obras de macrodrenagem no Canal do

Bertioga.

Pregão nº 96/2008, de 7/8/2008. Licitante vencedor: Emilde

Terezinha Sacon Scariot. Notas de Empenho nºs 6.075/2009,

6.394/2009, 7.151/2009, 9.411/2008 e 9.587/2008.

Avaliação global dos 

serviços
Especificação do Contrato (*)

Pregão nº 003/2010, de 23/3/2010. Licitante vencedor: Guilherme

Luiz Scariot - ME. Nota de Empenho nº 6.870/2010.

Pregão nº 187/2009, de 28/1/2010. Licitante vencedor: Compasa

do Brasil Dist. De Derivados de Petróleo Ltda. Nota de Empenho nº 

6.699/2010.

Pregão nº 086/2009, de 7/8/2009. Licitante vencedor: Emilde

Terezinha Sacon Scariot. Nota de Empenho nº 4.085/2010.

Pregão nº 62/2009, de 6/7/2009. Licitante vencedor: Alexandre

Pavin & Cia Ltda. Notas de Empenho nºs 7.139/2009 e

7.140/2009.

TOTAL B

Contratos licitados para Pavimentação Fase 4.

Avaliação global dos 

serviços

Canal da Labra Contratos licitados para obras de macrodrenagem no Canal da

Labra.

TOTAL C

(*) Anexar Relatório = Impresso, CD, DVD, Pen-drive

Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos

I - COMPONENTE INFRAESTRUTURA URBANA  

Pavimentação de Ruas                                                  

Vias de Transporte Coletivo                                  

Execução de obras de revitalização de pavimentação de 

vias de transporte coletivo.
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Forma de 

apresentação do 

Relatório

Prazo de duração 

(em meses)

Valor total dos 

contratos                     

em US$ - base R$ 1,71

219.275,47

796.452,14

678.148,06

1.128.479,65

330.271,80

301.843,18

3.454.470,31

Forma de 

apresentação do 

Relatório

Prazo de duração 

(em meses)

Valor total dos 

contratos                     

em US$ - base R$ 1,71

725.146,20

Contratos licitados para obras de ampliação da Escola Municipal

Presidente Castelo Branco.

Concorrência Pública nº 003/2007, de 11/12/2007. Licitante

vencedor: Contractu's Construção Civil Ltda. Contrato nº 195/2007.

Notas de Empenho nºs 13.223/2007, 2.537/2008, 12.563/2008,

12.564/2008, 1.927/2009, 1.930/2009 e 10.103/2009.

Concorrência Pública nº 002/2007, de 14/11/2007. Licitante

vencedor: Sidnei Antonio Trevisan - TAS Construções Civis.

Contrato nº 187/2007. Notas de Empenho nºs 12.001/2007,

1.903/2009, 3.287/2009, 3.288/2009 e 4.081/2009.

Avaliação global dos 

serviços
Especificação do Contrato (*)

(*) Anexar Relatório = Impresso, CD, DVD, Pen-drive

Contratos licitados para obras de construção da Escola de Ensino

Fundamental e Centro de Educação Infantil - Complexo

Educacional "AWAJI".

TOTAL D

Concorrência Pública nº 004/2007, de 20/12/2007. Licitante

vencedor: APN Engenharia Ltda. Contrato nº 199/2007. Notas de

Empenho nºs 3.443.2008, 2.536/2009 e 9.553/2009.

Obras de ampliação da Escola Municipal Leoncio Correa.

Obras de construção da Escola de Ensino Funda-mental e 

Centro de Educação Infantil - Complexo Educacional 

"AWAJI".

Contratos licitados para obras de ampliação da Escola Municipal

Leoncio Correa.

C - SERVIÇOS

Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos Especificação do Contrato (*)
Avaliação global dos 

serviços

III - COMPONENTE FORTALECIMENTO 

INSTITUCIONAL                           Atualização da base 

cartográfica e implantação básica e montagem do Sistema 

de Informações Geográficas - SIG.

Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos

II - COMPONENTE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

Atendimento à Criança e ao Adolescente               Obras 

de ampliação e reforma da Escola Municipal Presidente 

Castelo Branco.

Contrato licitado para a atualização da base cartográfica e 

implantação do sistema SIG.

725.146,20

TOTAL E
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725.146,20

725.146,20

Valor total dos contratos                     

em US$ - base R$ 1,71

104.970,76

10.945.649,54

10.115.532,58

6.661.062,27

1.931.708,78

4.729.353,49

3.454.470,31

CONSULTORIA

TOTAL DA CONTRAPARTIDA

RESUMO GERAL

OBRAS CIVIS

   I - Componente Infraestrutura Urbana

        1.1.  Pavimentações

        1.2.  Macrodrenagem

  II - Componente Desenvolvimento Social

SERVIÇOS

Componente

 III - Componente Fortalecimento Institucional 
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ANEXO 1 – ORGANOGRAMA DO PROGRAMA 

 

 


