
 
  

 

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB 

BR-L1226 - PROCIDADES - PARANAGUÁ/PR Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no 
Desenvolvimento 

2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012) Validado pelo Chefe de Divisão: 25/09/2012 

Última Atualização do PMR: 14/09/2012 Validado pelo Representante do País:  

(     ) Pouco experimental (     ) Custo-eficácia

(     ) Experimental (     ) Taxa de retorno econômico

Desempenho Econômico
(     ) Reflexivo (antes/depois)

Data da Aprovação pela Diretoria: 

Avaliação (dados importados do DEM)

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados?

Categoria do impacto social Reformulação

(     ) Alterações climáticas, energia sustentável e sustentabilidade 

ambiental(     ) Cooperação e integração regional Original Estimado: 37.000.000,00

(     ) Países pequenos e vulneráveis

(     ) Redução da pobreza e aumento da equidade Custo Total do Projeto

IDB-9 Metas de Empréstimos Cofinanciamento/País: 20.350.400,00

Período de Amortização (meses): 234

(     ) Reforço na igualdade social Corrente BID: 16.649.600,00

Pari-passu: 4.500

(     ) Investimentos áreas pobres Original BID: 16.649.600,00

IDB-8 Mandatos de Financiamento Fonte

Setor: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING

Estágio: Approved Status de Projeto:

Subtipo de Operação: GCR - Global Credit Operation

Instrumento de Crédito: Investment

Mutuário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA

Chefe de Equipe: Duran-Ortiz, Mario R.

Tipo Operação: INV - Investimento Operação Relacionada: BR-L1043, RG-P1400, RG-P1442, BR-T1225

Dados Gerais

Número da Operação: 2520/OC-BR

Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA

Saldo 14.984.640,00 Data Primeiro Desembolso: 25-jun-2012

% Desembolsado 1.000 Data Elegibilidade: 05-jun-2012 Extensão especial (meses): 

Desembolsado 1.664.960,00 Data Efetivação: 30-sep-2011 Extensão acumulada (meses): 0

Atual 16.649.600,00 Data Assinatura: 30-sep-2011 Prazo Último Desembolso Vigente: 30-sep-2016

Empréstimo Data Aprovação: 22-mar-2011 Prazo Último Desembolso Original: 30-sep-2016

Dados Básicos

Fundos Disponíveis (US$) Datas

 



Observações: Fuente: Informe de la Secretaría Municipal de Hacienda (SEMFA).

Observações: Fuente: Informes de la Secretaría Municipal de Salud Pública (SEMSA).

Impacto: 30% de aumento en la recaudación del IPTU municipal. 

Suposições: Meta: R$5.860.081

Observações: Fuente: Informes de la Secretaría Municipal de Educación (SEMEDI).

Impacto: 15% de aumento en la cobertura de la red de salud de la familia.  

Suposições: Meta: 69.992 familias atendidas al año (51% de la población del municipio)

Observações: Fuente: Estudio de medición de velocidad utilizando el método de vehículo f lotante.

Secretaría Municipal de Obras Públicas (SEMOP).

Impacto: 12% de aumento en la cobertura de alumnos registrados en el contra-turno escolar. 

Suposições: Meta: 9.000 alumnos registrados

Observações: Fuente: Estudio realizado por la UGP en coordinación con la Secretaría Municipal de Planeación, Presupuesto y Gestión. 

Impacto: 25% de aumento en la velocidad media de automóviles en la intersección de la Avenida Prefeito Roque Vernalha con la Avenida Airton Sena, en el horario pico de 

Suposições: Meta: 35km/hora

Impactos

Impacto: 10% de aumento en el valor de la propiedad inmobiliaria (valor del terreno) en la zona directamente intervenida por el programa en los canales Bertioga y do Labra.

Suposições: Meta: R$44/m2 para el canal Bertioga y R$58/m2 para el canal do Labra

Objetivo do Projeto: 

El fin del programa es contribuir a la mejora de la calidad de vida de los residentes del municipio de Paranaguá, mediante la implementación de proyectos de 

desarrollo urbano y social, de macrodrenaje, de movilidad urbana, además de acciones para el fortalecimiento de la gestión municipal

Dados Básicos

 



5.860.081,0

0

A

recuadación del IPTU municipal Reales 4,507,755

.00

2011 P 5,860,081.00

Indicador Unidade Medida
Linha 

Base

Ano 

Linha 

Base

2015
Final do 

Projeto

69.992,00

A

Resultado: Recaudación del IPTU municipal

familias atendidas numero familias 49,680.00 2011 P 69,992.00

Indicador Unidade Medida
Linha 

Base

Ano 

Linha 

Base

2015
Final do 

Projeto

9.000,00

A

Resultado: cobertura de la red de salud familiar

alumnos registrados numero alumnos 8,000.00 2011 P 9,000.00

Indicador Unidade Medida
Linha 

Base

Ano 

Linha 

Base

2015
Final do 

Projeto

3.500

A

Resultado: Cobertura de alumnos registrados en el contra-turno escolar

Velocidad media automovil km/hora 28.00 2011 P 35.00

Indicador Unidade Medida
Linha 

Base

Ano 

Linha 

Base

2015
Final do 

Projeto

5.800

A

Resultado: Aumento de la velocidad medai de automoviles en la intersección de la Av. Prefeito Roque Vernalha con la Av. Airton Sena, en el horario pico de la mañana

4.400

A

Valor de la propiedad en la zona directamente intervenida en el canal do Labra Valor metro 53.00 2011 P 58.00

Valor de la propiedad inmobiliaria en la zona directamente intervenida en el Canal Bertioga Valor Metro 40.00 2011 P 44.00

Resultado: Aumento en el valor de la propiedad inmobiliaria en la zona directamente intervenida por el programa

Indicador Unidade Medida
Linha 

Base

Ano 

Linha 

Base

2015
Final do 

Projeto

Resultados

 

 

 



Indicador Unidade Meios de Verificação Observações

recuadación del IPTU municipal Reales Informe SEMFAZ

familias atendidas numero familias SEMSAP

Resultado: Recaudación del IPTU municipal

Resultado: cobertura de la red de salud familiar

Indicador Unidade Meios de Verificação Observações

Indicador Unidade Meios de Verificação Observações

alumnos registrados numero alumnos

Velocidad media automovil km/hora Estudio SEMINFRA

Resultado: Cobertura de alumnos registrados en el contra-turno escolar

Resultado: Aumento de la velocidad medai de automoviles en la intersección de la Av. Prefeito Roque Vernalha con la Av. Airton Sena, en el horario pico de la mañana

Indicador Unidade Meios de Verificação Observações

Valor de la propiedad inmobiliaria en la zona 

directamente intervenida en el Canal Bertioga

Valor Metro Estudio UGP

Valor de la propiedad en la zona directamente 

intervenida en el canal do Labra

Valor metro Estudio UGP

Resultado: Aumento en el valor de la propiedad inmobiliaria en la zona directamente intervenida por el programa

Indicador Unidade Meios de Verificação Observações

Meios de verificação e observações de indicadores de Resultados

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título Componente: Engenharia e Administração

Título Componente: Desapropriações

Título Componente: Custos Financeiros

1

A

Sistema de Informações Geográficas Unidade P 1

3 3

A

Aquisição de softw ares Unidade P

1 1

A

Interligação de Informação das estruturas 

municipais com monitoramento

Unidade P

1

A

Título Componente: Fortalecimento Institucional

Edificação para Secretaria da Fazenda, 

Planejamento e Monitoramento.

Unidade P 1

1

A 1

Construção de Centros de Excelência 

Educacionais

Unidade P 1 1

1 2

A 1

Ampliação de Escolas Municipais Unidade P

1 1 2

A

Título Componente: Desenvolvimento Social

Construção de Unidades de Saúde Unidade P

1 1

A

Recuperação do Sistema de Drenagem 

da Praça do Mercado

Unidade P

1 1

A

Canalização do Canal da Labra Unidade P

1

A

Canalização do Canal Bertioga Unidade P 1

1 1

A

Recuperação da cabeceira do Rio do 

Chumbo

Unidade P

1 1

A

Recuperação da cabeceira do Canal das 

Marés

Unidade P

10,000 13,000 23,000

A

Caminhos de Casa m2 P

8,776 26,331

A

Vias Arteriais, Coletoras e Locais km P 17,554

6,925 29,698

A 12,848

Vias de Transporte Coletivo km P 3,000 6,925

A

189 20,344 5,088 2,924 28,545

2014 2015 2016
Final do 

Projeto

Título Componente: Infraestrutura Urbana

Vias Estruturantes km P

Produtos

Produto Unidade Medida 2011 2012 2013

 

 

 

 



10,961

0

A 0 10,961 0 0 0 0

Total 37,000 P 0 2,202 1,657 12,728 9,426 1,825

A 16 16

Título Componente: Custos Financeiros

Custos Financeiros 1,300 P 221 156 260 663

A

Título Componente: Desapropriações

Custos Eventuais 318 P 127 191

A 105 105

Título Componente: Engenharia e Administração

Engenharia e Administração 2,730 P 489 796 619 826

A 725 725

Sistema de Informações Geográficas 835 P 383 110

42

A

Aquisição de softw ares 42 P

A

Interligação de Informação das estruturas 

municipais com monitoramento

176 P 176

A

1,807

Título Componente: Fortalecimento Institucional

Edificação para Secretaria da Fazenda, 

Planejamento e Monitoramento.

1,306 P 1,306

1,709 1,458

A 1,807

Construção de Centros de Excelência 

Educacionais

1,800 P

A 1,648 1,648

Ampliação de Escolas Municipais 2,226 P 578

313

A

Título Componente: Desenvolvimento Social

Construção de Unidades de Saúde 625 P 313

753

A

Recuperação do Sistema de Drenagem da 

Praça do Mercado

1,003 P 250

A 2,442 2,442

2,287

Canalização do Canal da Labra 2,458 P 296 15

A 2,287

Canalização do Canal Bertioga 2,542 P 268

A

Recuperação da cabeceira do Rio do 

Chumbo

212 P 65 147

315

A

Recuperação da cabeceira do Canal das 

Marés

315 P 102

A

Caminhos de Casa 470 P 200 270

1,754 877

A

Vias Arteriais, Coletoras e Locais 4,921 P

A 1,932 1,932

Vias de Transporte Coletivo 4,465 P 534 1,000 1,000

1,650 948

A

2016
Progresso 

até a Data

Título Componente: Infraestrutura Urbana

Vias Estruturantes 9,257 P 61 6,598

(US$ 000)

Produtos
Custo Total 

US$
2011 2012 2013 2014 2015

Custos

 



P

A

TOTAL 1.364.300,00 10.840.677,78 10.840.677,78 32.651.840,00

Custos Financeiros

Desapropriações

01 382.800,00 725.146,00 725.146,00 835.290,00

Engenharia e Administração

03 42.350,00

Sistema de Informações Geográficas Unidade 0,50

01 175.870,00

Aquisição de softw ares Unidade

01 1.306.000,00

Interligação de Informação das estruturas 

municipais com monitoramento

Unidade

Edif icação para Secretaria da Fazenda, 

Planejamento e Monitoramento.

Unidade

01 1.806.627,00 1.806.627,00 1.799.820,00

Fortalecimento Institucional

02 1.647.843,00 1.647.843,00 2.225.790,00

Construção de Centros de Excelência 

Educacionais

Unidade 01 01

02 625.220,00

Ampliação de Escolas Municipais Unidade 01 01

Construção de Unidades de Saúde Unidade

01 250.000,00 1.003.210,00

Desenvolvimento Social

01 296.000,00 2.442.386,00 2.442.386,00 2.457.530,00

Recuperação do Sistema de Drenagem da 

Praça do Mercado

Unidade 0,50

01 268.000,00 2.286.967,00 2.286.967,00 2.541.570,00

Canalização do Canal da Labra Unidade 0,20

01 65.000,00 211.530,00

Canalização do Canal Bertioga Unidade 0,20

01 102.500,00 314.770,00

Recuperação da cabeceira do Rio do Unidade 0,50

10.256 470.000,00

Recuperação da cabeceira do Canal das 

Marés

Unidade 0,50

26,331 4.920.600,00

Caminhos de Casa m2

29,698 1.931.708,78 1.931.708,78 4.465.220,00

Vias Arteriais, Coletoras e Locais km

28,545 9.257.070,00

Vias de Transporte Coletivo km 12,848 12,848

Vias Estruturantes km

Unidades 

FDP

Planejado Atual Custos 

Acumulados

Custos FDP

Infraestrutura Urbana

Unidade Físico Financeiro

Descrição de medida Planejado Atual Unidades 

Acumulada

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

2015

Total BID 16,649,600.00 1,664,960.00 4,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,650,000.00

1,664,960.00

Desembolsos

Desembolsos
Financiamento 

BID

Desembolso 

Total na Data
2012 2013 2014

 



Valor Agregado (EV)

Desempenho de Produtos

Gráfico de Índice de Performance (PI)

Gráfico de PI X % Desembolsado

Correlação com os resultados

 - Não há informação disponível

 



Lições Aprendidas

 - No se han registrado lecciones aprendidas para este proyecto.

8  Fiduciary  Adquisiciones.

La PMP no tiene experiencia en los procesos

de adquisición de acuerdo a las normas del

BID.

2 1  Low

7  Macroeconomic and 

Fiscal Sustainability

 Capacidad de implementación y sostenibilidad. 

La PMP no cuenta con experiencia de la

ejecución de programas con f inanciamiento

externo con organismos multilaterales.

2 1  Low

6  Public Management and 

Governance

 Gobernabilidad y ambiente político del sector.

En 2009 inicia una nueva administración

municipal, por lo que existe un riesgo de

pérdida de continuidad en la preparación del

programa.

3 1  Moderate

5  Fiduciary  Manejo f inanciero y auditoría. 

La PMP cuenta con capacidad institucional

en el tema gestión f inanciera pero no tiene

experiencia en gestión f inanciera con

organismos internacionales.

2 1  Low

4  Fiduciary  Riesgos f iduciarios.

Para obtener la autorización de negociar el

préstamo, el municipio debe cumplir con los

trámites y requisitos señalados por la

Secretaría del Tesoro Nacional (STN).

Actualmente existe un exceso de solicitudes

esperando resolución por parte de la STN.

2 1  Low

3  Environmental and Social 

Sustainability

 Salvaguardias sociales y ambientales.

Los impactos negativos son solo temporales

y de pequeña magnitud, relativos las

interferencias normales durante la

construcción de las obras. Los tipos de obras

del Programa son licenciados por el órgano

estatal ambiental - IAP y no todas cuentan

todavía con las debidas licencias. Análisis

ambiental se completará en el RAA y el

detalle constará en el POD.

2 1  Low

2  Monitoring and 

Accountability

 Técnicos y de diseño.

Necesidad de contar con los diseños y planos de ingeniería, para completar la preparación del 

Programa y para licitar las obras del primer año de ejecución.

2 1  Low

1  Public Management and 

Governance

 Políticas sectoriales e instituciones. 

Posibilidad de cambio de Secretarios que

afecte las políticas o prioridades ante la

entrada de la nueva administración en 2009.

3 1  Moderate

Riscos

Id Tipo Descrição Probabilida Impacto Gravidade

Problema Comentários

Projeto em Cumprimento de Elegibilidade O Projeto foi assinado em 30 de Setembro de 2011 e está cumprindo as condições para elegibilidade, 

sendo assim não está com nenhum avanço, apenas está programado de acordo com o mutuário.

Problema Comentários

Não cumprimiento das condições prévias ao primeiro desembolso. O Projeto foi assinado em 30 de Setembro de 2011 e está cumprindo as condições para elegibilidade. 

Atrasos na contratacção do sistema de gerenciamento impediram cumprir todas as condições 

previas. A não objecão da contratação já foi emitida pelo Banco e esperase cumprir as condições no 

mes de Abril 2012 para fazer o primeiro desembolso. 

O impacto deste atraso é minimizado pelo fato da Prefeitura ter iniciado vários processos de licitação 

que permitiram acelerar os desembolso.

Geral

Problemas

Resultados

Resultado: Aumento de la velocidad medai de automoviles en la intersección de la Av. Prefeito Roque Vernalha con la Av. Airton Sena, en el horario pico de la 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


