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DEVERES E DIREITOS DO FISCAL E DO EMPREITEIRO

FISCAL
O Fiscal da construcdo de uma obra devera ser designado pelo érgdo competente.

O Fiscal poderd, valendo-se dos recursos atribuidos a sua funcdo, constituir uma equipe de
auxiliares, para, por intermédio dos mesmos, atender melhor as necessidades da fiscalizacéo
e assegurar-lhe a conveniente eficiéncia em todas as fases de avango da obra.

As comunicacgdes, avisos ou notificagcdes que tiverem de ser dirigidas ao Empreiteiro deveréo
ser extraidas em trés vias; a primeira e a segunda deverdo ser entregues a Contratada, que
devolvera esta ultima ao Emitente, com indicacdo do dia e da hora de seu recebimento; a
terceira via devera ser encaminhada ao érgdo competente.

AUTORIDADE DO FISCAL

O Fiscal tem autoridade para decidir qualquer questdo que se apresente quanto a aceitacéo
dos materiais fornecidos pela Contratada e de partes da obra, a proporcao que esta for sendo
executada e quanto ao modo e ao ritmo de condugéo dos servigos; decidira, também, todas
as questdes sobre interpretacao do projeto e das especificacdes, assim como sobre o perfeito
cumprimento dos termos do contrato.

Em caso de divergéncia entre o Fiscal e a Contratada, tem o primeiro autoridade para
determinar a paralisacdo dos trabalhos, até que a questdo seja resolvida pelo o6rgao
competente.

N&o possui o Fiscal autoridade para modificar, ampliar, diminuir ou revogar qualquer parte do
projeto ou das especificacies para a execucdo da obra. Ndo pode o Fiscal, também, exercer
atribuicdes privativas da Contratada, nem tampouco interferir diretamente na administragdo da obra.

DEVERES DO FISCAL

Ao se iniciarem os servicos, o Fiscal ja devera possuir todos os elementos necessarios ao
perfeito cumprimento de suas funcdes, tais como, contrato e respectivos cronogramas (fisico
e financeiro), projeto e respectiva memoria de célculo, todas as especificagbes referentes a
obra e o Planejamento de Execucgéo e Controle da Obra — PECO.

O Fiscal devera estudar minuciosamente, ndo sO 0 contrato e o projeto, mas ainda, todas as
normas e especificagdes que a este se refiram, de modo a eliminar, antecipadamente, se
necessario com recurso aos 6rgados competentes, quaisquer ddvidas que possam vir a
prejudicar a execucdo da obra. Além disso deverd estudar, opinar e aprovar o PECO
apresentado.

E dever do Fiscal exigir da Contratada todas as informacdes e facilidades necessarias ao
amplo e perfeito desempenho de suas fungdes, inclusive o0 acesso a todas as dependéncias
do canteiro de servico, podendo fotografar quaisquer aspectos da obra que julgue de
interesse, respeitados o0 uso da patente e sua divulgacdo. Deve inspecionar os materiais a
serem usados na obra e 0s meios para sua preservacdo, sem que tais providéncias retirem
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da Contratada sua responsabilidade pela qualidade dos materiais e pela perfeita execugéo
da obra.

O Fiscal devera redigir um diario da obra, no qual registre todos os acontecimentos, de
carater técnico ou administrativo, de importancia para decisdes futuras sobre o procedimento
da Contratada e a classificacdo de seus servicos, para analise do comportamento da obra
apos sua entrega ao uso e para pronunciamento sobre possiveis pedidos de prorrogacdo de
prazo. Particular atencdo devera ser atribuida aos periodos de chuva, de modo a deixar
documentada, da maneira mais exata possivel, a participacdo dos referidos eventos em
possiveis atrasos no cumprimento dos prazos contratuais.

Os pedidos de prorrogacdo de prazo deverdo ser submetidos a autoridade competente, para
deciséo, instruidos com parecer analitico e conclusivo.

Quando a Contratada faltar ao cumprimento do contrato, em matéria cuja importancia obrigue
o Fiscal a suspender a obra, o fato deve ser comunicado imediatamente ao O6rgao
competente, para a suspensao proviséria da Contratada, até deliberacdo definitiva, por ndo
ser permitido as empresas que estiverem suspensas por inadimplemento contratual, assinar
novos contratos com a PMC.

DEVERES DA CONTRATADA

Compete a Contratada concorrer para a realizacdo da obra, com administracdo, servicos
técnicos, mao-de-obra, materiais e todo o equipamento requerido.

Cumpre a Contratada assumir todo o risco inerente a realizacdo da obra, inclusive o da
mesma perecer antes de entregue, ficando ainda responsavel por sua solidez e seguranca,
nos termos do Art. 1.245 do Cadigo Civil, até cinco anos depois de recebida a obra pela PMC.

Se a Contratada considerar que as determinac¢des do Fiscal ndo sejam compativeis com as
solicitacdes do projeto, devera apresentar suas objecdes ao Fiscal, por escrito. Se ndo o fizer
e executar os servicos de acordo com as determinacfes do Fiscal, ndo podera eximir-se de
responsabilidade por possiveis lesdes futuras a obra.

Qualquer parte da obra que apresentar defeitos antes da aceitacdo, resultante de impericia de
execucao, emprego de material improprio ou deteriorado, por falta de cuidado ou por qualquer
outra causa, deve ser demolida e reconstruida de acordo com as especificacdes. Nao
constituira atenuante, a circunstancia de ter o Fiscal faculdade de exame dos materiais e da
execucdao dos trabalhos a qualquer tempo.

Sempre que a critério do Fiscal, for possivel a reparacdo do trabalho defeituoso, sem sua
destruicéo e substituicdo, poderd a mesma ser permitida.

Todos os trabalhos executados em desacordo com o projeto ou as especificagbes, assim
como quaisquer trabalhos extraordinarios executados sem autorizacdo do Fiscal, ndo seréo
medidos e sua substituicdo ou remogao sera executada as expensas da Contratada.
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ENGENHEIRO PREPOSTO DA CONTRATADA

A Contratada devera comunicar, por escrito ao Fiscal, quem a representara no canteiro de
servico, como seu preposto. O preposto da Contratada devera possuir competéncia
necessaria a leitura e interpretacdo das especificacdes e do projeto e serd o encarregado de
receber as instrucdes do Fiscal ou de seus auxiliares. O preposto da Contratada ndo podera
alegar falta de autoridade prépria para ndo acatar imediatamente as ordens do Fiscal, salvo
aguelas gue estiverem em desacordo com os direitos deste.

MODIFICAGCOES DO PROJETO

Sempre que circunstancias posteriores a assinatura do contrato vierem a impor, ou mesmo
aconselhar modificagbes do projeto, deverda o Fiscal comunicar imediatamente ao 6rgéao
competente e a Contratada sua intencéo de pleitear a modificacao.

Como circunstancias motivadoras de modificacdo de projeto serdo consideradas: atingimento
de areas particulares ou publicas, modificacdo do greide, aumento de secdo de vazéo e
guaisquer outras alteragdes das condig¢des iniciais de projeto.

A comunicacdo do Fiscal ao 6rgao competente deve ser acompanhada de minuciosa
justificativa da atitude tomada, assim como de sugestbes sobre as modificacdes a efetuar e a
correspondente estimativa de custo, a fim de permitir sua apreciacao.

Assim que a necessaria modificacdo do projeto impedir 0 prosseguimento da obra, deve o
Fiscal comunicar a Contratada e ao Diretor respectivo a suspensdo dos servigos, até
expedicdo de ordem de reinicio.

ACRESCIMO DE OBRA

Em qualquer caso em que a Contratada se julgue merecedora de pagamento extra por
trabalho executado, ou material fornecido, que néo estejam claramente previstos no contrato,
nem tenham sido devidamente autorizados, e ndo estejam contemplados no precgo, devera
notificar o Fiscal de sua intencdo de pleitear a medicdo dos materiais ou trabalhos em causa,
antes de seu fornecimento ou execucado. Se tal notificacdo nao for feita, ou se a Contratada
nao proporcionar ao Fiscal as facilidades necessarias a inspecdo ou medicdo dos materiais
ou trabalhos, considera-se que por seu procedimento, concordou em renunciar a
reivindicacdo do pagamento pelos materiais ou trabalhos extraordinérios.

A notificacdo, pela Contratada, e a circunstancia de haver o Fiscal procedido a inspe¢éo ou
medicdo dos materiais ou trabalhos extraordinarios, ndo garantem o direito a medi¢éo, a qual
s6 ficard assegurada apds aprovacdo do 6rgdo competente. Assim, o fornecimento de
materiais extraordinarios, ou a execucdo de trabalhos também n&o previstos, ndo devem
ocorrer sem a necessaria aprovacao do 6rgdo competente, exceto em circunstancia, a critério
do Fiscal, nas quais haja conveniéncia técnica, econbémica, administrativa, casos de forca
maior, para gue a obra n&o sofra solu¢ao de continuidade.

Quando o Fiscal verificar a necessidade de se executarem acréscimos, deve justifica-los
minuciosamente, em exposi¢cado a seu superior imediato e informar a prorrogacdo de prazo
exigida para sua execugcdo. Se 0s acréscimos se referirem a servicos para 0s quais nao
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constem precos no contrato, devera o Fiscal, além da justificativa dos acréscimos, apresentar
parecer conclusivo sobre os precos propostos pela Contratada para sua execugao.

ELABORAGCAO DE “AS BUILT”

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra somente sera emitido mediante a entrega do “As
Built” dos projetos que sofreram modificagbes durante a execucdo da obra. O “As Built”
devera ser apresentado obedecendo as mesmas normas e padrdes adotados no projeto
original, em vias digitalizadas e impressas.

ELABORACAO DE PLANEJAMENTO DE EXECUCAO E CONTROLE DA OBRA

Cabera a Contratada a elaboracdo de um Planejamento de Execucdo e Controle da Obra —
PECO. Este documento devera ser apresentado a fiscalizacdo para analise, parecer e
aprovacao 10 (dez) dias antes do inicio das obras.

DEFINICAO

E o documento onde estdo detalhadas todas as préticas, 0s recursos e a sequéncia de
atividades relativas a execucgao, ao controle da qualidade e a garantia da qualidade da obra.

PLANEJAMENTO DA OBRA

Este planejamento constitui-se no estudo minucioso da obra, elaboracdo de um plano de
execucdo, com a alocacdo de recursos humanos, materiais e equipamentos para o
atingimento das metas estabelecidas no cronograma da obra.

Dentro deste planejamento devera ficar claramente definido os tipos, qualidades e
disponibilidade dos equipamentos a serem utilizados, bem como a descrigdo, quantidade e
disponibilidade da equipe técnica.

Devera detalhar, também, todas as instalacdes e recursos a serem mobilizados no canteiro
de obras, assim como as disponibilizadas em outras instalacdes da Contratada e indicar os
responsaveis por cada tipo de servigo, que estéo relacionados diretamente com a obra ou
fazem parte da administracéo.

CONTROLE DA EXECUGAO DA OBRA

Os tipos de controle podem ser resumidos em controle geométrico e controle tecnolégico.
Devera explicitar os meios e processos de execucdo do controle, dentro das normas técnicas
vigentes, para verificar a conformidade dos resultados intermediarios e finais, que afetam
diretamente a qualidade final da obra.

Explicitar, ainda, os materiais e produtos que compdem a obra, para assegurar a sua
conformidade com os projetos e as especificacdes técnicas.




