



Reunião APPA - KLABIN - PASA - RUMO

Compatibilização dos Projetos

Apresentação das Soluções Alcançadas

13/08/2020

Projetos a Serem Compatibilizados

KLABIN

Terminal de Celulose

APPA

Faixa de 1,50 m

RUMO

Distância Entre Linhas

PASA


2ª Correia Transportadora

Futuro

Projetos Futuros - Cais Oeste




Adequações Realizadas no Projeto do Terminal de Celulose - KLABIN



Pontos Importantes

- 1 Criação da faixa de 1,50 m entre o muro da APPA e o fechamento da KLABIN;
- 2 Deslocamento para o norte em 1,50 m do terminal KLABIN;
- 3 Deslocamento para o leste em 3,00 m do terminal KLABIN;
- 4 Garantia da circulação de veículos na região do terminal KLABIN;
- 5 Preservação da área total de arrendamento - 27.530 m².

Atendimento/Compatibilização das Demandas da APPA e RUMO



Pontos Importantes

- 1 Relocação do esticador de correia pela PASA para fora do terminal KLABIN;
- 2 Criação da faixa de 1,50 m entre o muro da APPA e o fechamento lateral do terminal KLABIN;
- 3 Adequação das distancias entre as linhas ferroviárias para atendimento à nova normativa – RUMO;
- 4 Instalação de alambrado ao longo da ferrovia para maior segurança dos pedestres;
- 5 Mudança do estacionamento da Av. Portuária para o lado esquerdo da via (canteiro central);
- 6 Redução do canteiro central da Av. Portuária em 0,74m.

Atendimento/Compatibilização da Futura Correia da PASA e Futuros Projetos do Cais Oeste da APPA

Pontos Importantes

- 1 Projeção de um Pórtico na faixa de 1,50m entre o muro da APPA e o fechamento da KLabin, a ser executado pela PASA;
- 2 Projeção de dois pórticos no canteiro central do retorno da Av. Portuária, a ser executado pela PASA;
- 3 Projeção da segunda correia transportadora da PASA e a torre de transferência, a ser executado pela PASA;
- 4 A solução permite a viabilidade técnica de futuros empreendimentos da APPA.

