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1. RESUMO EXECUTIVO

1.1. Dados Basicos

Pais

Brasil

Nome do Programa

Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Municipio de Paranagua —
Paranagua Rumo Certo

Nimero do Programa

BR-L1226

Nimero do Contrato de Empréstimo

2520/0C-BR

Tipo de Operacao

Investimento

Setor

Desenvolvimento Urbano e Social

Estrutura do Programa

O Programa esté estruturado em trés componentes:Componente |: Infraestrutura Urbana;
Componente Il: Desenvolvimento Social; e Componente Ill: Fortalecimento Institucional.

1.2. Datas chave posteriores a aprovacgdao por parte da Dire

toriado BID

Data de aprovacdo pela Diretoria do Banco 22/03/2011
Data de assinatura do contrato Por definir
Data de elegibilidade para o 1° desembolso Por definir
Data do primeiro desembolso Por definir

1.3. Mutuério e condi¢des chave

Mutuario

Municipio de Paranagua

Orgéo Executor

Municipio de Paranagué

Valor Total do Programa (US$) 37.000.000,00

Valor do Empréstimo Aprovado (US$) 16.649.600,00 (45% do valor total do Programa)
Fonte (CO, FOE) CO

Valor da Contrapartida do Mutuério 20.350.400,00 (55% do valor total do Programa)
Prazo de amortizacdo do empréstimo (meses) 234

Data original de expiracdo do desembolso Por definir

1.4. Evolugéo da Execucéo

Data atual do ultimo desembolso

Extensdo acumulada (meses)

Valor comprometido do empréstimo (US$)

% comprometido do empréstimo

Valor desembolsado do empréstimo (US$)

% desembolsado do empréstimo

Valor executado da contrapartida (US$)

% executado da contrapartida

Execucdo desde a aprovacao (meses)

Execucdo desde a assinatura do contrato (meses)
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1.5. Equipe de projeto do Banco

Composicdo da equipe no momento da aprovacdo do LP
pela diretoria do Banco

Huéscar Eguino, Especialista Sénior em Desenvolvimento Municipal, Chefe da Equipe de
Projeto (FMM/CBR); Mario Duran Ortiz (ICF/FMM); Eduardo Sierra (FMM/CBR); Catalina
Gomez (FMM/CBR); Andrés Consuegra (LEG/SGO); Marcilio Neves, Raul Ramos, Rall
Cisternas. José de Arimatéia Rodriguez, Luis Fernando Galli e Diomira Farias (consultores);
Paula Cabral (CSC/CBR); Ana Lucia Camargo (CSC/CBR) e Ida M. Fernandez (ICF/FMM).

Composicédo atual da equipe de projeto do Banco

Huascar Eguino, Especialista Sénior em Desenvolvimento Municipal, Chefe da Equipe de
Projeto (FMM/CBR); Marilia Santos, Especialista Fiduciario; Leise Estevanato, Consultora
Financeira; Pollyane Cristine Alves, Consultora de Gestéo Fiscal e Municipal (FMM/CBR).

1.6. Unidade de Gerenciamento do Programa — UGP

Ato de criagdo da UGP

Lei Complementar Municipal n® 117, de 27 de maio de 2010.
Decreto Municipal n® 1.911, de 05 de abril de 2011.

Ato de designacgéo da equipe da UGP

Decreto Municipal n® 1.840, de 1° de marco de 2011.

Composicéo da equipe da UGP no momento da aprovacao
do LP pela diretoria do Banco

Jodo Carlos de Oliveira a Silva (Coordenador Geral); Renata Cristiane Lopes dos Santos
(Assessora Técnica Administrativa); Adriano Valim (Superintendente Administrativo
Financeiro); Cynthia Mary de Souza Thomaz (Assessor Técnico em Desenvolvimento
Institucional); Silviene da Costa Alves (Diretora Técnica de Engenharia); Mério Karuta do
Nascimento (Engenheiro Técnico de Obras); Andressa Shirley Martins Parpineli (Técnica em
Autocad); Ruy José Ribeiro (Engenheiro Civil) e Sebastido Renato Furtado (Procurador /
Assessor Juridico).

Composicédo atual da equipe da UGP

Jodo Carlos de Oliveira a Silva (Coordenador Geral); Renata Cristiane Lopes dos Santos
(Assessora Técnica Administrativa); Adriano Valim (Superintendente Administrativo
Financeiro); Cynthia Mary de Souza Thomaz (Assessor Técnico em Desenvolvimento
Institucional); Silviene da Costa Alves (Diretora Técnica de Engenharia); Mario Karuta do
Nascimento (Engenheiro Técnico de Obras); Andressa Shirley Martins Parpineli (Técnica em
Autocad); Ruy José Ribeiro (Engenheiro Civil) e Sebastido Renato Furtado (Procurador /
Assessor Juridico).

1.7. Monitoramento e avaliagéo

Data deste relatério

05 de setembro de 2011

Data do ultimo relatério

Data da Ultima visita de supervisdo

Data para apresentacdo do LRR

Data para apresentacdo do PCR

Data da analise de risco inicial

Data da revisdo da analise de risco




PREFEITURA DE

PARANAGUA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO
DE PROGRAMA - UG P

’

?ﬁ

[2.IMPACTOS E RESULTADOS DO PROGRAMA (Outcomes - PMR) |

IMPACTOS Pressupostos Observagies
0 ohjetivo do Programa Integrado de Desenvalvimento Social e Urbano de Paranagua é contribuir para a melhaoria da gqualidade de vida dos residentes do Municipio, por meio
daimplantagdo de projetos de desenvalvimento urbano e sacial, de macrodrenagem e de mobilidade urbana e fartalecimento da gestio pablica municipal.
LINHA DE BASE ANO | ANO I ANO I ANO IV ANOV ANOW
INDICADOR Unidade Meios de Verificagao Observagies
de Medida “alor Planejaco Real Planejacio Real Planejado Real Planejacdo Resl Planejaco Real Planejado Real
A ser definido ou construido. Poderia ser utilizado o
IDH - Indice de Desen-
volvimento Humano,
que mede 0 grau de
dezenvolvimento  eco-
ndrmico e & gualidade
de vida oferecida & po-
pulagdo.
RESULTADOS Pressupostos Observagies
QOBJETHGO GERAL DO PROJETO

RESULTADO 1

RESULTADO ESPERADO AO FINAL DO | Meios de Verificagdo a
LINHA DE BASE PROGRAMA Observagoes
Walar “alor Walor “alor “alor Yalar Walar wWalor  |Sisterna de cadastro|Ac final  do Programa @
INDICADOR médio do | médio do | médio do | médio do | médio do | médio do | médio do | médio do |imaobiliario do Munici- gsperado um aumento de 10%
Unidecde: terreno | imdvel | terreno | imdwel | terreno | imdvel | terreno | imdvel |pig. no valor dos imdveis localiza-
de Medids (Canal (Canal | (Canaldo [(Canal do | (Canal [Canal  |(Canaldo | (Canal do dos nas regifes dos Canais
Bertioga) | Bertioga) | Labra) Labra) | Bertioga) | Bertioga) | Labra) Lakra) Bertioga & Labra.
R§ R§ R§ R§ R R RE R§
Aumento no walor dos terrenos e das propriedades % 10% 11.378,00( 33.237,00| 19.513,00] 43.931,00] 12.515,00 |36 560,00 | 21 464 00| 45.324,00
imohiliarias  nos  locais de  execupfio das obras de
macrodrenagem do Programa (Canal Berioga e Canal do
Labra).
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RESULTADO 2
RESULTADO ESPERADO AO FINAL DO Meios de Verificagdo Observacies
LINHA DE BASE PROGRAMA
INDICADOR inha inh&
Unidade de . Caminh&o Camlnhao Catminkh&o . Caminh&o Camlnhao Caminh&o
) Carra Onibus - Sermi- Carta Onibus - Semi-
Wedida ledio Pesado ledio Pesado
Pesado Pesado
Redugdo do termpo de viagem e de custos| velocidade X
. R ; 43 47 48 46 40 =] a7 a7 SE 58 Py d .
operacionais ao final da ohra da Awenida Ayrton|  em kmih SERLISE C8 CAMA0
Senna da Silva. Calculadn pelo modelo
% ganho de
temno - - - - - 1803% [ 1797% | 16,00% [ 17,70% | 31,33% [HDM-YOC com basse no
s ganho de velocidade.
05 custos operacionais
Custos foram abtidos com hase
operscionsis| 0,21 029 0,40 0,50 0,7 017 019 0,258 0,36 049  |eminformacdes da
UsD Revista Economia e
Transporte,
% redugdo E;I;u‘ljgz pela hmodelo
custos y y . y y 19,05% | 3448% | S000% | 4000% | 3099% -YLL mom Bass na
operacionsis redugio de cutos opera-
cionais em S0,
RESULTADO 3
RESULTADO ESPERADO AO FINAL DO
LINHA DE BASE
PROGRAMA . .
INDICADOR - - - - Meios de Verificagao Observagoes
5 . Momera Atual de Mumera Ezperado de Alunos Matriculados a0 Final do
Urichacle de Medida “alar )
Alunos Matriculados Programa
Aumento na cobertura de alunos matriculados (registrados) £ 12,50% 8.000 9.000 Informes  da Secretaria| Ao final do Programa é
no cantra-turno escolar. Municipal de Educagdo, dalesperado um aumento
Secretaria de Estado dajde 12 50% na cobertu-
Educagio e do Ministétio|ra de alunos matricula-
da Educagdo. doz no contra-turno
escolar.
RESULTADO 4
RESULTADO ESPERADO AO FINAL DO
LINHA DE BASE PROGRAMA
INDICADOR Meios de Verificagado Observagies
Uniciade \alor Mimero Atual de % cha PopulagEo do | Mdmero Esperado de % dia Pomulacin do Municiio
de Medida Pezzoaz Coberas hiunicipio Peszoas Cobertas PLEG P
Aumento na cobertura municipal da rede basica de sadde k) 15% 43 650 36% £3.992 51% Informe  da  Secretarialfo final do Programa é
{Programa Salde da Familia - PEF). rurnicipal de Sadde. esperacdo um aumento
de 13% na cobertura
do PSF.
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COMPONENTE | - INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo do Sub-componente Mobilidade e Transporte Melhorar a mobilidade e do acesso das principais vias da cidade de Paranagua.
LINHA DE BASE ANO | ANO I ANO I ANO IV ANO VWV ANOWM
INDICADOR dgnnlddeadta “alar Planejaco Real Planejaco Real Flanejado Real Planejaco Real Flanejado Real Planejaco Real TR AR
Pavimentacdo efou recupe- km 28545 a 327 4764 494 11,718 3,905
ragdn de vias estruturantes.
Pavimentagdo efou recupe- km 29,693 17,305 8,262 4131 i i i
ragdo de wias do transporte
coletiva.
Pavimentacdo efou recupe- km 26,331 i 17 855 8,776 [i} i [i}
ragdo de vias arteriais, coleto-
ras e locais.
Caminhos da Casa pavimen- me 23.000 0 23.000 0 i 0 0
tados e com drenagem.
Objetivo do Sub-componente Macrodrenagem Prevenir as inundacées nas zonas mais criticas do Municipio.
LINHA DE BASE ANO | ANO Il ANO Il ANO IV ANO VW ANOWI
INDICADOR i Meios de Verificagao Observagies
dgnr\ldd:dc?za “alar Planejaco Real Planejacio Real Flansjado Real Planejaco Real Flansjado Real Planejaco Real ] &
Recuperagdo de cabeceiras - % 100% 0 100% 0 i 0 0
Canal das Marés.
Recuperagdo de cabeceiras - % 100% 0 100% 0 i 0 0
Rio do Chumbo.
Obra de canalizagdo - Canal % 100% 0 100% 0 i 0 0
do Bertioga.
Obra de canalizagdo - Canal % 100% 0 100% 0 i i i
da Labra.
Recuperagdo do sistema de E 100% ] 100% ] 1] ] 1]

drenagem Praga do Mercado.
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COMPONENTE Il - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo do Sub-componente Atendimento ao Cidadéo. Aumentar a cobertura municipal da rede hasica de saide (Programa Saiide da Familia - PSF) com a construcdo de dois novos
Postos de Saide.
LINHA DE BASE ANO | ANO Il ANO I ANO WV ANOV ANO M
L IR dinr-f:di?:a Walor Planejacio Real Planejaco Real Planejacio Real Planejacio Real Flansjzcdo Real Flansjado Real R B
Construgdo da Unidade de g 100% a 100% i} 1] 0 ]
Saude de Alexandra.
Construgdo da Unidade de g 100% a 100% i} 1] 0 ]
Sadde do CAIC.
Objetivo do Sub-componente Atendimento a Crianca e ao Ampliar e melhorar as condicies da rede de equipamentos de educagao do Municipio.
Adolescente.
LINHA DE BASE ANO | ANO I ANO I ANO IV ANOV ANOMI . .
INDICADOR dI;Inr-T:dc?;a Walar Planejacdo Real Planejada Real Planejacdo Real Planejacdo Real Planejacdo Real Planejado Feal Meios de Verificagao ObservacGes
Ampliagdo da Escola Munici- % 100% 100% ] 0 0 0 i
pal Jodo Rocha.
Arnpliagdo da Escola Munici- g 100% 100% a i} 1] 0 ]
pal Ledncio Correa.
Ampliagdo da Escola Munici- % 100% 100% ] ] i i i
pal Pregidenta Castelo Branco
Construgdo  do Centro  de % 100% 100% ] ] i i i
Exceléncia Educacional Par-
que Awaji.
Construgdo  do Centro  de % 100% ] 100% ] i i i
Exceléncia Educacional Vale
do Sal.
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COMPONENTE lll - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo do Componente |l - Fortalecimento Institucional Melhorar as condigies fisicas das instancias municipais e dos sistemas de informacédo da Prefeitura Municipal de Paranagua.
LINHA DE BASE ANOI ANOII ANO lll ANO IV ANO WV ANOWI
INDICADOR dgnr-f:dci‘c.?a “alor Planejaco Real Planejado Real Flanejado Real Planejado Real Planejacio Real Planejado Real Meios de Verificagao Observacoes
Edificacdo para Secretarias da S 100% o 100% 0 0 0 ]

Fazenda, do Flanejamenta,
Central de Atendimento ao
Cidaddo e Central de Monito-

ramento.

Interligagfio  de informag&a kS 100% a 1004, a i i a
das estruturas, com monitora-

menta.

Aguisicdo  de  softwares e % 100% 100% 0 i 0 0 i

capacitacdo de senvidores.

Aualizagdo da base carogra- £ 100% 50% a0% o 0 0 i
fica e implantagdo basica e
montagem do  Sistema de
Infarmagdes  Geograficas -
SlG.
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3a. PROGRESSO NA IMPLEMENTACAO DOS PRODUTOS - Fisico (Outputs - PMR)

Fim do ANO | ANO NI AHO I ANO IV ANO W ANO VI Resultados | CONDICIONALIDA-
1D PRODUTOS / INDICADORES Programa | Planejado |Progresso| Planejado |Progresso| Planejado |Progresso| Planejado [Progresso| Planejado |Progresso| Planejado |Progresso DES (PRODUTOS)
Unidade | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | 1 2| 3
I JINFRAESTRUTURA URBANA
Pavimertagio el A0 d
EAMENIagER S/ IECURSEEE0 TR 0 3,217 4,764 4,341 1,718 3905
vigs estruturantes.
Pavimertagio el a0 d
EVMENIAGAD S8 TECUREIEEE0 TR 17 305 8,262 413 o o 0
vigz de transporte caletivo.
Pavimentagé I A0 o
SVIMBMIagaD .00 TECUPBrAagan B8l 0 17555 8,77 a a 0
vias arteriziz, coletoras e locais.
Caminhoz de Casa. m* 1] 23.000 a a a i}
Recuper'aqao da cabeceira do Canal a, 0 100% 0 0 0 0
das Mares.
Recuperacio da cabeceira do Rio do % 0 100% a a a 0
Chumbo.,
Canzlizacio do Canal do Bertiogs. o 0 100% 0 0 0 i
Canalizacio do Canal da Labra. o 0 100% 0 0 0 i
Recuperacio oo Sistema de Dre- a, 0 100% 0 0 0 0
nagem da Praga do Mercado.
Il |DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Construgio de Unidades de Sadde. 2 a 2 a a a a
Amplisgin de Ezcolss Municipsis. 3 3 u] ] ] ] 0
Construlg:ao. de Centroz de Exceléncia 3 1 1 0 0 0 0
Educacionais.
Il [FORTALECIMENTO INSTITUCIOHAL
Construgdo de um Edificio cortiguo &
1 u] 1 0] 0] 0] 0
sede da Prefeitura Municipal.
Irrterhgaga_o.de. |nf0rmagaq daz estru- % 0 100% a a a 0
turas municipais, com maontoramenta.
Aguisizio de softwares. 3 3 0 0 0 0 i
CLJ,IrS-D e capgcrt_aqao de servidores 5 6 0 o o o 0
publicos municipais.
Atuslizacio oa  base cartoorafica
muricipal & implartagao do Sistems de 1 05 s a a 0 i
Informagdes Geograficas - SIG.

10
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3b. PROGRESSO NA IMPLEMENTACAQ DOS PRODUTOS - Financeiro (Outputs - PMR)

Fim do ANOD | ANO Il ANO Il ANO IV AHO V AHO VI
D PRODUTOS / VALOR Programa Planejado | Progresso Planejado | Progresso Planejado Progresso | Planejado Progresso | Planejado Progresso Planejado | Progresso
Total em USD Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em
usp usp usp usp usD usD usp uso usp usp usp usp

1 |INFRAESTRUTURA URBANA 25.641.500,00| 1.476.340,00 4.254.680,00 3.990.480,00 2.864.000,00 6.792.000,00 2.264.000,00
Pavimertagio elou recuperacio de| o oae oan op 0,00 1.864.140,00 2.761.220,00 2.854.000,00 £.792.000,00 2.264.000,00
vias estruturantes.

Pavimeriagho oy recuperaghn de| 5 gaq a0 oof 147634000 704.780,00 352.340,00 0,00 0,00 0,00
vias de transporte coletiva.

Pavimentagin e/ou recuperagao de 2631 010,00 0,00 1.754.080,00 876.920,00 0,00 0,00 0,00
vias arteriaiz, coletoras e locais.

Caminhos de Casa. 27667000 0,00 276.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recuper’aqao da cabeceira do Canal 205000 00 000 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
daz Marés.

Recuperagso da cabecsira do Rio do 130.000,00 000 130.000,00 0,00 0,00 000 0,00
Chumbo.

Canalizagdn do Canal do Bertioga. 1,340,000 00 0,00 1.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canslizagdn do Canal da Labra. 1.480.000,00 0,00 1.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recuperagho do Sistema de Dre- 500,000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nagem da Praga do Mercada.

Il |DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.650.830,00| 2.722.730,00 1.928.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Construgéo de Unidades de Sadde. 470.000,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AmplisgHn de Escolas Municipais. 1.013.800,001 1.013.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Construzdo de Certros de Excelénci

ONSIFLGAN 08 LENrnS 68 Excelencla 3.167.030,00) 1.708.930,00 1.458.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educacionsis.

Il JFORTALECIMENTO INSTITUCIOHAL 2.359.510,00 454.500,00 1.904.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Construgio dg um Edlf!C!D contiguo & 500.000,00 a0 a00.000 00 0o 0,00 0,00 0,00
zede da Prefeitura Municipal. ! ! ! ! ! !
Interligagée d informagde das estru- 721.910,00 0,00 721.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
turas municipsis, com monitoramenta,

Aquisigho de softwares @ capacits- 7200000 7200000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
¢ao de servidores municipais.
AStuslizacdo ds base cartografica
municipal & implantag#o do Sistema de ¥5:3.600,00 352.500,00 352.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Informagies Geograficas - SIG.
SUBTOTAL 32.651.840,00] 4.653.870,00 12.087.490,00 3.990.450,00 2.864.000,00 6.792.000,00 2.264.000,00
ENGENHARIA E ADMINISTRA(}ﬁO 2.730.000,00 489.290,00 795.990,00 619.160,00 2.780,00 309.590,00 103.190,00
CUSTOS EVENTUAIS JE.160,00 0,00 127.260,00 0,00 190.900,00 0,00 0,00
CUSTOS FINANCEIROS 1.300.000,00 221.000,00 156.000,00 260.000,00 338.000,00 286.000,00 39.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 37.000.000,00] 5.364.160,00 13.166.740,00 4.569.640,00 3.805.680,00 1.387.590,00 2.406.190,00
Fim do AHO | AHO Il AHO Il AHO IV ANO V ANO VI
DESEMBOLSOS (OCLIE D Planejade | Progresso Planejade | Progresso Planejado Progresso | Planejado Progresso | Planejado Progresso Planejade | Progresso
Total em USD Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em
usp usp usp usp usD usD uspD uspD usp usp usp usp
BID 16.649.600,00 295.200,00 5.046.350,00 3.234.360,00 2.342 400,00 4.295.470,00 1.432.820,00
CONTRAPARTIDA LOCAL 20.3350.400,00] 5.065.960,00 5.120.390,00 1.633.260,00 1.463.250,00 3.089.120,00 973.570,00
TOTAL 37.000.000,00] 5,364.160,00 13.166.740,00 4.869.640,00 3.805.680,00 7.387.590,00 2.406.190,00
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4. ANALISE DA SITUACAO ATUAL E PLANO DE ACAOD

D

COMPONENTES / SUBCOMPOHNENTES /
PRODUTOS

AVANCOS

EFETIVIDADE

DIFICULDADES

NIVEL

PLANO DE ACELERAGAO DA EXECUCAO

ACAO PARA SOLUCAO DA
DIFICULDADE

RESPONSAVEL

DATA
PLANEJADA

DATA
EXECUTADA

ENGENHARIA E nDMIHISTRﬁ(}.ﬁ.O

Estudos e projetos de engenharia

Foram contratados servicos de elshoragdo de pro-
ietoz de macrodrenagem dos Canais da Maré e do
Rio do Chumba & daz galetiaz da Praga do Mercada
(Praga 29 de Julha).

Servem para & execu-
&0 das obras.

is,

Ti2,

i,

| zem/2011

| =emi2009

Estdo zendo preparados oz Termos de Referéncia
para & contratacdo de estudos e projetos de
engenharia para as obras, para o caso de ocorrer
o primeiro desembolzo ainda em 2011 .

i,

i,

Mig,

Il zemi2011

Pis,

Supervisdo de obras

Estéd zendo preparaco o Termo de Referéncia para
a cortratacdo de empresa de consultoris pars
auxiiar na supervisdo das obras, para o caso de
acorrer o primeiro desembalzo ainda em 2011,

i,

(IS

i,

Il zemi2011

T,

Adminiztragdo do Programs

Estéo =endo preparados oz Termos de Referéncia
para & aguizicio de mdweiz e equipamentos de
informatica para a UGP, para o caso de ocorrer o
primeiro desembolzo sinda em 2011,

i,

i,

i,

Il zemi2011

PiL,

Consultaria

Faoram cortratados servigos de engenharia para
otientat, subsidiar & responder a3 exigéncias do
BID para o Programa, com recursos de contrapar-
ticia para reconhecimento de gastos.

Auiliou na preparacio
de documentas &0 BID &
A aprovagao do financia-
menta.

Mis,

iR,

Mig,

| zemf2011

| semi2009

Estéd zendo preparaco o Termo de Referéncia para
a cortratacdo de empresa de consultoris pars
auxiiar no Programa (assessoria e apoio & UGP),
para o caso de ocorrer O primeiro desembolso
aincka em 2011.

i,

i,

i,

Il zemi2011

PiL,

Sistema de gerenciamento

O Municipio encaminhou so BID um Termo de Com-
promizso s comprometendo a, t&o logo seja libera-
da & autorizacdo para o inicio da lictacio das
ohraz e servigos relativaz a0 Programa,
providenciar, de acordo com & Legislacdo, a
contratagdo do Sistema Gerencial e de Controle
Financeiro-Contébil.

is,

Ti2,

i,

Il zemi2011

PiL,
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4. ANALISE DA SITUACAO ATUAL E PLANO DE ACAD - Continuacgéo
1] COMPONENTES / SUBCOMPONENTES | AVANCOS EFETIVIDADE DIFICULDADES HIVEL ACAD PARA sot;?::) ?]I;ACELEMCA? - ExE(I;LJI:';I':O DATA
PRODUTOS DIFICULDADE bEAALEATEL PLANEJADA | EXECUTADA
| |INFRAESTRUTURA URBANA
PAUIMEHTAI;ﬁO DE VIAS ESTRUTURANTES
Fecuperagio Avenida Ayrton Senna da Silva Il semi2014
Passagem Inferior Rua Rogue Yernalha Il semi2014
Paz=zagem Inferior Rua Atilio Fortana Il semi2014
Estrada ‘Velha de Alexandra Il zemi2012
Avenida Ailio Fontana Il zemi2013
j;ag:g:;;;&liysm Pereira [ Av. Bento Munhoz -
Fua Zamuel Fires de Melo Il zemi2012
Avenida Curitiba Il zemi2012
Avenida Belmiro Sebastido Marques Il semi201 2
Rua Julio Grath Elias Il zemi2012
PAUIMEHTAI;EO DE VIAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Pavimertagdo de vias de transporte coletivo Foram executadas obras (17 parte) para revitaliza- |Methorou sz condigies | semi200a
;&0 do Siitema wiario do Municfpio Em micro_- de trafego, reduzindo o | semi2011 a
pavimertagao, cotn contrapartida pata reconbeci-{tempo de viagem e os I semez010
_ mento de gastos. cLstos operacionais,
PAVIMENTACAO DE VIAS ARTERIAIS, COLETORAS E LOCAIS
Pavimertagdo de vias artetiais, coletoras e localz I I | I I I I Il semi20 2 |
CAMINHOS DE CASA
Pavimertagdo dos Caminhos de Casa I I | I I I I Il semi20 2 |
DREMAGEM
Recuperaqéo de cabeceiras - Canal das Marés Il semi201 2
Recuperaqéo de cabeceiras - Rio do Chumbo Il semi201 2
Canalizagio de Canais - Canal do Bertioos Il semi201 2
Canalizagio de Canais - Canal da Labra Il zemi2012
Recuperacio Sistema de Drenagem - Prags do 1| sermi2 2
hiercada
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4. ANALISE DA SITUACAO ATUAL E PLANO DE ACAD - Continuacgéo
PLANO DE ACELERACAO DA EXECUCAD
COMPOHNENTES / SUBCOMPONENTES / - ¢ c
D AVANCOS EFETIVIDADE DIFICULDADES HIVEL | ACAO PARA SOLUCAO DA - DATA DATA
PRODUTOS RESPONSAVEL
DIFICULDADE PLANEJADA | EXECUTADA
Il |DESENVOLVIMENTO SOCIAL
[ATENDIMENTO AOQ CIDADAO
Construgdo de duss Unidades de Sadide Il semi201 2
[ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Amplisgéo e Reforma de trés Ezcolss Municipsis |Foram executadss obras de ampliacio e reforma |Methorou as condigdes | semi200g
nas Ezcolas Municipais Presiderte Castelo Branco [fisicas  das  Escolas | semi2011 a
& Ledncio Correa, com recursos de contrapartida  |Municipaiz e aumentou & p———
para reconhecimento de gastos. oferta de vagas.
Il zemi2011
Construgdo de doiz Centroz de Exceléncia Edu-  |Foram executadss obras de construgdo da Escolal&umentou & oferta de | 2emi2009
cacionais de Ensino Fundamertal e Centro de Educau;éo vagas em tempo integral | semi2011 a
Infartil no Complexa Educacional "Awai. de ensino. Il zem2010
Il zemi2012
1l [FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Edificagéo para Secretatias da Fazends, Plane-
ismerta, Certral de Atendimento a0 Cidaddo e Il semi2in 2
Central de Montoramento
In!er_llgau;ao de |nf_orma§oes daz estruturas | semian 2
publicas com montoramento
Estéo =endo preparados oz Termos de Referéncia
pars & aguisicio  de  softwares  (SutoCAD,
Arctiew e ZOL Server Interprize) e capacita@éo
Aguisizio de softwares & cursos de capacitagéo |de funcionarios da Prefeitura nesses softwares & is, TiA, 7L, Il zemiz2011 TiA
em montaramento, telefonia IP, seguranga de rede
e siztema de comunicagdo de dados, para o caso
de ocorrer o primeiro desembolzo sinda em 2011,
Atuslizagio da bese cartoorafica e implartagso
bésica & montagem o Sistema de Informacdes Il sems2011
Geograficas - SIG

14
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5. RISCOS E PLANO DE MITIGACAD

RISCOS IDENTIFICADOS HA UGP

TIPOS DE RISCO

IMPACTO
(1a85)

PROBABILIDADE
(10% a 100%)

TOTAL

NiVEL

ACAO DE MITIGACAD

DATA

Falta oe experiéncia oo Municikio ne contratacdo de
empréstimoz junto & organismos irternacionaiz e na
execugAo direta de programas por eles financisdos.

Institucional

3

Baixo

(i1 Salvo disposigo escrite em contrério pelo Banco,
todos os contratos de ohras e bens, hem como de
servigos de consulttoria, serfo revizados de forme ex
arte durante o primeiro sno de execucio do Programs.

(i) Com hasze nas revisdes gue o Banco efetus, este
podera, a seu critério, determinar gue, & partir do segundo
ano de execucAo do Programs, certos cortratos de obras
e bens, assim de como de servigos de consultoria,
passem a ser revisados de farma ex post.

(ii7 & Unidade de Gerencismento do Programa - UGP,
contard com wn sistema de gerenciamento e controle
abequado,  oque  facite o  acompanhamerto e
monitaramento das atividades do Programa, de acordo
com as exigéncias do Banco, e cujs implantacdo se
FCOrdou Como requisito para o primeiro desembolzo,

RISCOS ADICIONHAIS IDENTIFICADOS JUNTO AD
EXECUTOR

TIPOS DE RISCO

IMPACTO
{(1a85)

PROBABILIDADE
(10% a 100%)

TOTAL

NIVEL

ACAO DE MITIGAGAO

DATA
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6. CUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS

DATA DE -
N° DA = DATA DOCUMENTO DE . OFICIO DE -
CLAUSULA DESCRICRO DATA LIMITE ORIGINAL CUMPRIMENTO ENCAMINHAMENTO (N°) APROVAGAO RESPOSTA OBSERVACRO
(quando for o caso)
DISPOSICOES ESPECIAIS
3.02 Condigdes Especiais Prévias ao Primeiro Desembolso.
Constituicdo  oficial da Unidade de Gestio do 51412011 Oficio GAPRE n® 62172011 AVUGP foi constituida através do
Programa (LIGP). (protocolado no BID em 5581 1) Cecreto Municipal n®1.911
3.02 (=) . ) ) i 5 g i
Designacao oficial dos funcionarios da equipe basica Oficio GAPRE n® 621/2011 A e.qume baswa}u da UGP i
1532011 designada atraves do Decreto
da LGP, (protocaolado no BID em S58011) = "
Municipal n®1.840
Através do Oficio GAPRE n®
62052011, de 2i8M1, a Prefeitura
Municipal de Paranagua mani-
fasta seu interesse de imple-
Selecdo do sistema de gestio e controle financeiro- Oficio GAPRE n® 629/2011 mentar o sistemna gerencial.
302 contahil do Programa HBIZ01 ratacalada no BID erm Sr8i11
g ’ in ] Através de Termo de Compro-
misgo datado de 20852011, &
Prefeitura hMunicipal de Parana-
gua se comprormete a contratar o
sisterna gerencial.
3.04 Frazo para desemboalsos, 5 (.me). ?m.s' tontados 3
partir da vigéncia do contrato.
Capitulo IV |Execucéo do Programa.
Reconhecimento de despesas a déhito da contrapar-
tida local com & realizagdo de estudos técnicos,
elaboragdo de projetos e outros gastos relacionados Até o limite de LIS$ 3.500.000,00
4.03 corm & preparacdo do Programa, obras de pavimenta- Apds 2700352009 trés milhdes e guinhentos mil
;a0 de wias urbanas e em obras do componente de ddlares).
Desenvalvimenta Social @ em Faortalecimenta Institu-
cional.
Relatdrio de awvaliagdo ex post sobre os resultados do Mo final do .tercewu ano.
; contado a partir da data do
4.06 (=) Fragrama, com base na metodalodia e de acarda cam| - .
A ) ultimo desembolso do
as diretrizes ajustadas com o Banco. )
financiamenta.
Obrigagdo do Mutuario em compilar, arguivar @ manter N
4.06 (hy atualizados a documentagdo e a informagio de 3 (res) anos, contados do final

suporte do Programa.

da execucdo do Programa,
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6. CUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS - Continuagio

DATA DE .
N° DA o DATA DOCUMENTO DE o OFICIO DE o
CLAUSULA DESCRICAO DATA LIMITE ORIGINAL CUMPRIMENTO ENCAMINHAMENTO (N°) APROVAGAO RESPOSTA OBSERVACAO
{quando for o caso)
CapituloV |Registros, Inspegies, Supervisio, Acompanhamento, Relatérios, Gestdo, Administragao e Demonstragies Financeiras.
Comprometirnento do Mutudrio e manter registros,|De acordo com as disposi-
a.01 (&) permitir inspegdes e apresentar relatdrios e demons- |gdes estabelecidas no Capk
tragdes financeiras. tula ¥l dag Maormas Gerais.
Apresentagdo dos Relatdrios Semestrais de Progres-|B0 (sessenta) dias seguintes Dever.an. reflefir o cumprlmentu
5.01 (b L dos indicadores da Matriz de
S0, para acompanhamento do Programa. aotérmino de cada semestre.
Fesultados do Programa.
90 {noventa) dias depois que
tenham sido desembolsados
. |Apresentagdo de relatdrio de avaliagdo intermediaria 50% (cinguenta pur_centu) dos
.01 {ch iy recur-g0s do financiamenta au
do Programa. i i
transcarridos 30 {rinta) meses
de execupdo do Programa, o
fquUe acorrer primeiro.
90 {noventa) dias depois que
. « . - tenham sido desembolsados
5.01 )i |Apresentagdo de relatdrio de avaliag&o final. 390% (noventa por cent) dos
recursos do financiamenta,
Dentro do prazo de 120 {cento
Comprometirnento do Mutudrio a apresentar, durante|e winte) dias do encerrarnento
0 prazo de execugdo do Programa, as demonstragdes|de cada exercicio financeiro,
07 financeiras do Programa, devidamente auditadas pelo|guando auditadas por audito-
: Tribunal de Contas do Estado do Parand ou por umalres  independentes ou 180
empresa de auditores independentes aceitdvel ao|(cento e oitenta) dias, guando
Banco. auditadas pelo Tribunal de
Contas do Estado do Parand,
Capitulo VI |Disposigbes Diversas.
G014 vigéncia do Contrato, (0 cantrato comelga avigorar na
data de sua assinatura.
0 Cantrato e todas as obrigs-
cies  dele  derivadas  se
G.02 Extingdo do Contrato. extinguem com o pagameanta

total do Empréstimo, juros e
comissies.
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6. CUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS - Continuacéo
DATA DE .
N° DA o DATA DOCUMENTO DE o OFICIO DE o
CLAUSULA DESCRICAO DATA LIMITE ORIGINAL CUMPRIMENTO ENCAMINHAMENTO (N°) APROVAGAO RESPOSTA OBSERVACAO
(quando for o caso)
NORMAS GERAIS
4.01 Condigdes Prévias ao Primeiro Desembolso.
Farecer Juridico n® 00142011, da
o ) Oficio GAPRE n" 62252011 Assessaria Jurifica da UGP, e n®
+01)  |Pareceres juridicas (um ou mais). 2BI0TT o tocolado no BID em &8 1) 0062011, do Procuradar Geral
do Municipio.
Desighados os Srs. José Baka
Designagdo dos representantes  autorizados pelo Oficio GAPRE n® 6192011 Filha, Jodo Carlos de Oliveira
4.01 (b anag 282011 Silva e Adriano Walim, assinando
Mutuario. (protocolado no BID em 55811 1) A
sempre em conjunto de duas
assinaturas.
& - Oficio GAPRE n° 63002011
- o
4.01 () Frogramacgfo orgamentaria - 1% ano. 282011 (protocolado no BID em 581 1)
4.01 (dy Relatdrio inicial.
Através do Oficic GAPRE n°
G62002011, de 248111, a Prefeitura
Municipal de Paranaguad mani-
festa seu interesse de imple-
f o mentar o sisterna gerencial.
Sisterna de informacgdo financeira. 482011 ( rgfocclgl:?;ﬁf;;gﬂ%?g; 1
4.01 (g} P Afravés de Termo de Compro-
misso datado de 2/8f2011, a
Prefeitura Municipal de Parana-
gua se compromete a contratar o
sisterna gerencial.
: Oficio GAPRE n® 628/2011
Estrutura de contrale interna. 4782011 (protocolado no BID erm 5811 1)
Outras Normas Relativas a Desembolsos.
) . - 180 {cento & oitenta) dias,
Frazo para o cumprimento das condigdes prévias ao oL
4.02 S contados da vigéncia do con-
primeiro desemhbaolso. )
trato {data de sua assinatura).
Periodo de encerramenta. Apresentagdo ao Banco de )
o 90 {noventa) dias, contados a
documentacdo de respaldo das despesas efetuadas ' :
i - pattir da data estipulada para o
4.09 e das atividades relacionadas com o encerramento do| - ;
- S . dltimo desembolso do Finan-
Frograma gue sejam financiaveis a debito dos recur-|
; . ciamenta,
505 do Financiamento.
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6. CUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS - Continuagio

DATA DE .
N° DA o DATA DOCUMENTO DE o OFICIO DE o
CLAUSULA DESCRICAO DATA LIMITE ORIGINAL CUMPRIMENTO ENCAMINHAMENTO (N°) APROVAGAO RESPOSTA OBSERVACAO
{quando for o caso)
Capitulo V1 |Execucdo do Projeto.
6.04 (b} Evidéncia dos recursos da contrapartida local para o Mos primeiros 60 (sessenta)
’ ano. dias de cada ano civil.
Capitulo VIl |Sistema de Informagéo Financeira, Controle Interno, Inspecgoes, Relatorios e Auditoria Externa.
For urn periodo minimo de 3
) . . |ftrésy anos, contados a partie
Comprometimento do Mutuario em conservar os regis- : o
7.01 (b o da data estipulada para o diti-
tros originais do Programa. ) .
mao desembalso do Financis-
mento.
B0 (sessenta) dias seguintes
7.03 Relatdrios referentes a execugdo do Programa. ao termino de cada semestre
ou outro prazo acordado pelas
pares.
Dentro do prazo de 120 {cento
e vinte) dias do encerramento
Auditoria Externa. Comprometimento do Mutudrio alde cada exercicio financeiro,
704 apresentar as demonstragdes financeiras e outros|guando auditadas por audito-

relatdrios e a informagdo financeira adicional gue o
Banco possa solicitar.

res independentes ou 180
(cento e oitenta) disas, guando
auditadas pelo Tribunal de
Contas do Estado do Parand.
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7. APROVACAO DE ALTERACOES DO PROGRAMA

ITEM ALTERADO

TIPO DE ALTERAGAOD

NiVEL DE
APROVAGAO BID

NIVEL DE
APROVACAOD
MUTUARIO -
GARANTIDOR

DESCRIGAO DA ALTERAGAO

DOCUMENTO

DATA DA APROVAGAO
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8. LICOES APRENDIDAS E BOAS PRATICAS

TEMAS

AREA

DESCRICAO
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9. DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Periodo de (més/ano) a (més/ano) - Valores em REAIS | R$ 1,00
CATEGORIAS ORCAMENTO ORIGINAL ORCAMENTO VIGENTE ORCAMENTO EXECUTADO % EXECUTADO
D NOME BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL
1 |ENGENHARIA E ADMINISTRA(}ﬁ.O 4.213.270 455.030 4.668.300 0 1] 0 1] 0 1] 0% 0% 0%
2 |COMPONENTES 24.257.550| 315771001 55.834.650 0 1] 0 1] 0 1] 0% 0% 0%
21 |INFRAESTRUTURA LIEBAMNA 21.788 4601 22.058.500] 43.846.960 ] a ] a ] a 0% 0% 0%
2.2 |DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1] T.852.920 7.852.920 0 1] 0 1] 0 1] 0% 0% 0%
2.3 |FORTALECIMEMNTO INSTITUCIOMNAL 2.4649.090 1.665.680 4034770 ] a ] a ] a 0% 0% 0%
3 |CUSTOS EVENTUAIS 0 544.050 544.050 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
4 |CUSTOS FINANCEIROS 1] 2.223.000 2.223.000 0 1] 0 1] 0 1] 0% 0% 0%
TOTAL 28.470.820| 34.799.180| 63.270.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
PARI-PASSU 45% 55% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
US$ =R$ 1,71
Periodo de (més/ano) a (més/ano) - Valores em DOLARES UsD 1,00
CATEGORIAS ORCAMENTO ORIGINAL ORCAMENTO VIGENTE ORCAMENTO EXECUTADO % EXECUTADO
o NOME BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL
1 |ENGENHARIA E ADMINISTRA(}ﬁ.O 2.463.900 266.100 2.730.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
2 |COMPONENTES 14.185.700] 18.466.140] 32.651.840 0 1] 0 1] 0 1] 0% 0% 0%
21 |INFRAESTRUTURA LRBANA 12.741.790] 128997101 25.641.500 ] a ] a ] a 0% 0% 0%
2.2 |DESEMNVOLVIMENTO SOCIAL a 4.650.830 4.650.830 ] a ] a ] a 0% 0% 0%
2.3, |FORTALECIMEMNTO INSTITUCIOMNAL 1.443.910 915,600 2.3549.510 ] a ] a ] a 0% 0% 0%
3 |CUSTOS EVENTUAIS 1] 318.160 318.160 0 1] 0 1] 0 1] 0% 0% 0%
4 |CUSTOS FINANCEIROS 1] 1.300.000 1.300.000 0 1] 0 1] 0 1] 0% 0% 0%
TOTAL 16.649.600| 20.350.400| 37.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
PARI-PASSU 45% 55% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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10. DEMONSTRATIVO DE DESEMBOLSO0S POR FONTE-ANO
Valores em REAIS | R§ 1,00
ANOS DESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO DESEMBOLSO ACUMULADO DIFERENCA
BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL VALOR %
1 504,780 8.667.930 9.172.710 9.172.710
2 8.629.250 13,685,670 22.515.120 22.515.120
3 5,530,750 2.796.330 8.327.080 8.327.080
1 4.005.520 2.502.190 6.507.710 6.507.710
5 7,350,380 5.262.390 12.632.770 12.632.770
6 2450140 1 664 470 1.114.610 1.114.610
TOTAL 28.470.820 34.799.180 63.270.000
US$ = R$ 1,71
Valores em DOLARES | usp 1,00
ANOS DESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO DESEMBOLSO ACUMULADO DIFERENCA
BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL VALOR B
1 295,200 5,063,960 5.364.160 5.364.160
2 5,046,360 8.120.390 13.166.740 13.166.740
3 3.234.360 1,635,260 1.869.640 1.869.640
1 2.342.400 1.463.280 3.805.680 3.805.680
5 4,298 470 3.089.120 7.387.590 7.387.590
6 1.432.820 973.370 2.406.190 2.406.190
TOTAL 16.649.600 20.350.400 37.000.000
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11. DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO FINANCEIRA

Valores em REAIS [ R$1,00
PLANO FINANCEIRO DO SEMESTRE EXECUCAO FINANCEIRA DO SEMESTRE DIFERENGA
D CATEGORIAS DE INVESTIMENTO
BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL VALOR %
ENGENHARIA E ADMINISTRACAO

2 |COMPONENTES

2.1 |INFRAESTRUTURA URBAMA

2.2 |DESEMNYOLYIMENTO SOCIAL

2.3, |FORTALECIMEMNTO IMSTITUCIOMAL

CUSTOS EVENTUAIS
CUSTOS FINANCEIROS
TOTAL
Valores em DOLARES |USD 1,00
PLANO FINANCEIRO DO SEMESTRE EKECUCEO FINANCEIRA DO SEMESTRE DIFERENCA
1D CATEGORIAS DE INVESTIMENTO
BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL VALOR %

1 |ENGENHARIA E ADMINISTRACAO

2 |COMPONENTES

2.1 |INFRAESTRUTURA URBAMA

2.2 |DESENVOLYIMENTO SOCIAL

2.3. |[FORTALECIMEMNTO INSTITUCIOMAL
CUSTOS EVENTUAIS

CUSTOS FINANCEIROS

TOTAL

COMENTARIOS

24




)

7

APENDICE |
12. DEMONSTRATIVO DE EXECUGAO DO PLANO DE AQUISICOES VIGENTE BR-L1226
Figinaide
. Revissio Fonte de Financiamento . Datas Estimadas
N°. de . - . . Méetodo | b ante (%) Pre. — o .
Ref. Categoria, Descrigdo e Custo Estimado (em délares) de ou Ex. qualificagao Puhllclaga_n Término do Situagdo |Comentarios
. Aquisigdo BID Local (SimMN&o) | de Aniincio
post) Especifico Contrato
A - BENS
Aguisicdo de mdveis e eguipamentos de infarmatica CPou
a1 para a LGP, Preado Ex-ante 100,00% 0,00% NET] I sermi2011 [l semf2011 [PENDENTE
Walor estimado: US$ 50.000,00 {varias) Eletrinico
Aguisicdo de softwares (AutoCAD, Arciiew e S0L Server
Interprise) e capacitagdo de funcionarios da Prefeitura
nesses softwares e em monitoramento, telefonia IP il Dﬂu -
nz ) ' o ! Pregao Ex-ante 100,00% 0,00% Mao Il =ermi2011 [l semf2011 [PENDENTE
seguranga de rede e sisterna de comunicagdo de o
Eletrinico
dados).
Walor estimado: US$ 72.000,00 (varias)
B - OBRAS
Contratagdo de empresa para execugdo de obras de EM
Iy} recuperagdo da av. Ayrton Senna. LPM Ex-ante 60,30% 38,70% Man lsemf2014 [ | semi2016 PROJETO
Yalor estimado: US$ 8.200.000,00
Contratagdo de empresa para execucdo de obras de EM
nz construcdo de passagem inferior na rua Rogue Wernalha. LPH Ex-ante 54 40% 45 450% MEn lsermf2014 [ | semi2016 PROJETO
Yalor estimado: US$ 1.470.000,00
Contratagdo de empresa para execucdo de obras de EM
03 construgdo de passagern inferior na rua Atilio Fontana. LPM Ex-anta 54,50% 45,50% REL] Il sermi2014 | | sermi2016 PROJETO
Walor estimado: US$ 1.650.000,00
Contratagdo de empresa para execucdo das obras de EM
04 pavimentagdo da Estrada Yelha de Alexandra. LPM Ex-ante 100,00% 0,00% Man lsemf2012 [ I semi2013 PROJETO
Yalor estimado: US$ 1.662.900,00
Contratagdo de empresa para execucdo das obras de EM
05 pavimentacdo da Av. Atilio Fontana. LPH Ex-ante 100,00% 0,00% MEn lsermf2013 [ I sermiz014 PROJETO
Yalor estimado: US$ 1.000.000,00
Contratagdo de empresa para execucdo das obras de EM
06 pavimentacdo da Alam. Coronel Elysio Pereira. LPM Ex-ante 100,00% 0,00% NEL] Il 2ermi2012 | | sermi2013 PROJETO
Walor estimado: US$ 1.740.000,00
Contratagdo de empresa para execucdo das obras de EM
ar pavimentagdo da Av. Curitiba, LPM Ex-ante 100,00% 0,00% NET] Wl sermi2012 | | semi2013 PROJETO
Yalor estimado:; US$ 158.360,00
Contratagdo de empresa para execucdo das obras de EM
na pavimentacdo da Av. Belmiro Sebastido Marques. LPH Ex-ante 100,00% 0,00% HE lsermf2012 [ I semi2013 PROJETO
Yalor estimado: US$ 332.050,00
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APENDICE |
12. DEMONSTRATIVO DE E}{ECUI;.ﬁO DO PLANO DE AQUISIgf)ES VIGENTE - Continuagao BR-L1226
Pégina 2de 3
) Revis&o Fonte de Financiamento ’ Datas Estimadas
N°. de Método (Ex-ante (% Pre-
R.ef Categoria, Descricao e Custo Estimado (em doélares) de -E qualificacgéio | Publicagéo Término do Situagdo |Comentarios
: Aquisigdo| °" 51"‘ BID Local | (SimNéo) |de Anincio |" 2
post) Especifico
Contratacdo de empresa para execugdo das obras de EM
09 |pavimentagdo da Rua Julio Groth Elias. LPM Ex-ante 100,00% 0,00% MNE&D Ilsemi2012 | 1 semiz2013 PROJETO
Valor estimado; US$ 88.670,00
Contratagdo de empresa para execugdo das obras de
pavimentagdo e implantagdo de drenagem em becos ) © EM
10 de bairos de bapxa renda (Caminhos de Casa), LPM Ex-ante 100,00% 0,00% MNE&D Ilsemf2012 |1l semf2012 PROJETO
Valor estimado: US$ 276.670,00
Contratagdo de empresa para execugdo de obras de
11 |recuperacdo de cabeceiras no canal das Marés. LPM Ex-ante 100,00% 0,00% MNE&D Ilsemi2012 [l semf2012 [PEMNDENTE
Yalor estimado; US$ 205.000,00
Contratagdo de empresa para execugdo de obras de
12 |recuperagdo de cabeceiras no Rio da Chumbo. LPM Ex-ante 100,00% 0,00% MNED Ilsemi2012 [l semf2012 [PEMNDENTE
Yalor estimado: US$ 130.000,00
Contratagdo de empresa para execugdo de obras de
recuperagdo do sistema de drenagem na Praca do ) © EM
13 Marcada, LPM Ex-post 100,00% 0,00% MNE&D I semi2012 (Il semi2012 PROJETO
Valor estimado: US$ 500.000,00
Contratagdo de empresa para execugdo de obras de
construgdo de edificagdo para as Secretarias de M
14 |Fazenda, Planejamento e para Central de LFPM Ex-ante 100,00% 0,00% MEoD lsermi2012 (Il semi201 2
. PROJETOD
Monitaramento.
Yalor estimado: US$ 800.000,00
C - CONSULTORIAS
Contratacdo de estudos e projetos engenharia para as M
01 |ohras. spac Ex-ante 100,00% 0,00% MED Ilsemi2011 |1l semf2012 PROJETO
Yalor estimado: US$ 400.000,00 (varios)
Contratacdo de empresa de consultoria para auxliar na
02 |supervisdo das obras. sBacC Ex-ante 100,00% 0,00% MED Ilsemi2011 | 1 semiZ016 [FPEMDENTE
Valor estimado: US$ 1.000.000,00 (varios)
Contratagio de empresa de consultoria para auxlio ao
03 |Programa (assessoria e apoio a UGP). sBacC Ex-ante 24.00% T6,00% MED Ilsemi2011 | 1 semiZ016 [FPEMDENTE
Valor estimado: US$ 350.000,00
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APENDICE |
12. DEMONSTRATIVO DE EXECU(;.ﬁ.O DO PLANO DE AQUISI(}ﬁES VIGENTE - Continuagao BR-L1226
Fagina3de3
: Revisdo Fonte de Financiamento . Datas Estimadas
N°. de Método (Ex.ante (%) Pré-
R.ef Categoria, Descrigédo e Custo Estimado (em délares) de uu_E: qualificacéo | Publicagdo Términe do Situacéo |Comentarios
. Aquisigdo ot ) BID Local (SimMNao) | de Aniincio Contrato
post) Especifico
D - SERVICOS TECNICOS
Afuisicdo de licenga, capacitagdo e suporte técnico do
it ﬁ'r?sgfng'sp'PRoc'DADEs Para o gerenciamento 8o | by o v | Ecante | 10000% | 000% Mio |l sermizoid |1 semiz016 |PENDENTE
Walor estimado: US$ 80.000,00
Contratagdo de empresa para execucdo de servicos de
03 |nterll|ga§au de infarmagao de estruturas publicas com o LFN Ew-ante 79.20% 20,80% MEo W sarmizn2 |1 sermiznt 2 EM
maonitoramento. PROJETO
valor estimado: US$ 721.910,00
Gastos com pessoal da Unidade de Gerenciamento do
03 [Programa- UGP. Direta ™| BEx-post 100,00% 0,00% Mo IIsemf2011 [ I semi2016 |PEMNDENTE
Walor estimado: US$ 850.000,00
BENS E SERVICOS: CONSULTORIA:
CP = Comparagdo de Pregos. Walor = a US$ 100 mil Shic = Selegdo por Menor Custo
Pregio-g = Pregdo eletrinico SRGC = Selegdo Baseada na Qualidade e Custo
LPMN = Licitagdo Pidblica Macional. Valar = a US$ 100 mil & <= U3% 5 milhdes SBC = Selepdo Bageada na Qualidade
LPI = Licitagdo Pdblica Internacional. Yalar = = 2 US§ 5 milhdes sQc = Selegdo baseada na comparagdo de gqualidade
{consultar individual)
BENS E SERVICOS DE USO COMUM: Cl = Consultoria individual
Pregdo-e = Pregdo eletrinico. Yalor = 2 USE & milhdes
Registro = Registro de Pregos. Valar = a US§ 5 milhdes SERVICOS TECNICOS:
Fregdo = FPregdo Presencial Valor =8 US$ 100 mil CF = Comparagdo de Precos
LPM = Licitagdo Pahblica Macional
OBRAS: Direta () = A contratagdo do sisterna SIGP & direta porque se trata de sisterna
CP = Comparagdo de Pregos. Yalor = = 1US% 500 mil gerencial deserwvolvido com financiamento do Banco para usao no
LPM = Licitag#o Pdblica Nacional. Valor = a US$ 500 mil & == US% 25 milhfes Programa PROCIDADES.
LPI = Licitagdo Pdblica Internacional. Walar = = US§ 25 milhdes Direta (**) = 05 gastos com pessoal € contratagdo direta porgque se tratam de

reembolso de funcionarios da Prefeitura Municipal de Paranagua
colocados & disposicdo da UGP, com dedicagdo exclusiva.
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13. RELACAD DE CONTRATACOES E OBRAS

A - CONSULTORIA

Forma de " S
Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos Especificagéo do Contrato (*) apresentacao do TS 2 I Valor total do contrato o L glnhal L
an (em meses) Servicos
Relatorio
™ Anexar Relatdrio = Impresso, CD, DVD, Pen-drive
B - OBRAS CMS (As Buift)
. Formade |5 70 de duragéio Avaliagéo global dos
Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos Especificagao do Contrato (*) apresentacao do Valor total do contrato .
Relatério (em meses) SenvIGos

™ Anexar Relatdrio = Impresso, CD, DVD, Pen-drive
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MARCO LOGICO DO PROJETO (ORIGINAL SEM ALTERACOES)

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

RESUMO NARRATIVO

INDICADORES

MEIOS DE VERIFICAGAO

PRESSUPOSTOS

REVISOES

PRODUTOS

COMPOMENTE INFRAESTRUTURA URBANA

13 Ao final do Ano |, estardo concluidos os seguintes investimentos:
a) Pavimentagdo efou recuperacdo de 17,305km de wvias de transporte
caletiva.

Relatdrios de Avango e
Execugdo do Programa.

23 Ao final do Ano ||, estardo concluidos os seguintes investimentos:

a) Pavimentagdo efou recuperagdo de 3,217km de vias estruturantes;

b) Pavimentagdo efou recuperagdo de 8,262km de vias de transporte
caoletivi;

) Pavimentagdo efou recuperagdo de 17 5955km de vias arteriais, cole-
toras e locais.

) Execugdo de 23.000m2 de Caminhos da Casa pavimentados e com
drenagem.

) Execugdo de 100% da recuperagdo de cabeceiras - Canal das Marés.
f) Execugdo de 100% da recuperagdo de cabeceiras - Rio do Chumbo.
) Execugdo de 100% das obras de canalizagdo - Canal do Bertioga.

hy Execugdo de 100% das obras de canalizagdo - Canal da Labra.

iy Execupdo de 100% das obras de recuperagdo do sisterna de drena-
gem da Praga do Mercado,

Relatdrios de Avango e
Execugdo do Programa.

31 Ao final do Ano Il estardo concluidos og seguintes investimentos:

a) Pavimentagdo efou recuperacdo de 4 764km de vias estruturantes;

by Pavimentagdo efou recuperagdo de 4,131km de vias de transporte
coletivo;

ty Pavimentagdo efou recuperagdo de 8 776km de vias arteriais, cole-
taras e locais,

Relatdrios de Avango e
Execugdo do Programa.

4) Ao final do Ano 1Y, estardo concluidos 0s seguintes investimentos:
a) Pavimentagdo efou recuperagdo de 4 941km de vias estruturantes;

Relatdrios de Avango e
Execugdo do Programa.

5) Ao final do Ano Y, estardo concluidos os seguintes investimentos:
a) Pavimentagdo efou recuperagdo de 11,718km de vias estruturantes;

Relatdrios de Avango e
Execucdo do Programa.

£ Ao final do Ano Y, estardo concluidos o5 seguintes imestimentos:
2) Pavimentacdo efou recuperacdo de 3,905km de vias estruturantes.

Relatdrios de Avango e
Execucdo do Programa.
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MARCO LOGICO DO PROJETO (ORIGINAL SEM ALTERACOES) - Continuagéo

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

RESUMO NARRATIVO

INDICADORES

MEIOS DE VERIFICAGAO

PRESSUPOSTOS

REVISOES

PRODUTOS

COMPOMNENTE DESENYOLVIMENTO SOCIAL

13 Ao final do Ano |, estardo concluidos 0s seguintes investimentos:
a) Ampliagdo da Escola Municipal Jodo Rocha,

by Ampliagdo da Escola Municipal Ledncio Corres;

oy Ampliagdo da Escola Municipal Presidente Castelo Branco;

) Construgdo do Centro de Exceléncia Educacional Pargue Awaji.

Relatdrios de Avango e
Execugdo do Programa

23 Ao final do Ana I, estardo concluidos os seguintes investimeantos:
a) Construgdo da Unidade de Salde de Alexandra;

by Construgdo da Unidade de Sadde do CAIC;

) Construgdo do Centro de Exceléncia Educacional Vale do Sol.

Relatdrios de Avango e
Execugdo do Programa

COMPOMNENTE FORTALECIMENTO
IMNSTITUCIOMNAL

13 Ao final do Ana |, estaro concluidos os seguintes investimentos:

a) Aquisicdo de softwares (AutoCad, ArcWiew e SQL Server Interprise) e
curso de capacitagdo de servidores municipais nesses softwares;
by Execupdo de 50% da atualizagdo da base cartografica e implantagdo

basica e montagemn do Sistema de Informagdes Geograficas - SIG.

Relatdrios de Avango e
Execugdo do Programa

23 Ao final do Ano I, estardo concluidos os seguintes investimentos:

a) Construgdo da Edificagdo para as Secretarias Municipais da Fazenda,
do Planejamento, Central de Atendimento ao Cidadao e Central de
Monitaramento;

by Execucda de 100% dainterligagdo de informagdes das estruturas,
cam manitoramento;

cy Execugdo de 50% da atualizagdo da base cartografica e implantagdo
basica e montagern do Sistema de Informagdes Geograficas - SIG.

Relatdrios de Avango e
Execugdo do Programa
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MATRIZ DE RESULTADOS DO PROGRAMA (construida a partir do Marco Logico do Programa)

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

Afinalidade do Prograrma @ contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos residentes do Municipio de Paranagué, mediante a implementacio de
projetos de desenvolvimento urbano e social, de macrodrenagermn e mobilidade urbana e, ainda, do fortalecimento da gestdo municipal.

Indicadores de Resultado: Ao final do Programa

Linha Base

Meta

Meios de Verificagdo

Comentarios

10% de aumenta no valor dos terrenos e das proprieda-
des imohiliarias nos principais locais de intervencéo

Valor médio de terreno:
R%11.378,00 (Canal Bertioga)

Yalor rmédio de terreno: 2%
12.515,00 (Canal Bertioga)

pelas obras de macrodrenagem do Programa (Canal da
Bettinga & Canal do Labra).

Walor médio do imdwel;
R 33.237,00 (Canal Bertioga)

Walor médio do imdvel; R
36.560,00 (Canal Bertioga)

Valor médio de terrenao:
RE158.513,00 {Canal do Labra)

Yalor médio de terreno: RE
21.464,00 (Canal do Lahra)

Yalor médio do imavel:
R$ 43.931,00 (Canal do Labra)

YWalor médio do irmdwel: RE
48,324 00 (Canal do Lahra)

Fonte: Estudo realizado pela UGP em coordenagdo

com & Secretaria Municipal
Orgamento e Gestao.

de Planejamentn,

Redugdo do tempo de viagem de automdvel ao final da 18.09% Calculado pelo modelo HDM-VOC, com base no
ohra da Avenida Ayrton Senna da Silva. . ! ganho de velocidade.
Redugéo do tempo de viagemn de dnibus ao final da obra 17 97% Calculado pelo modelo HDM-YOC, com base no
da Avenida Ayrton Senna da Silva. . ' ganho de velocidade.
Redugdo do tempo de viagermn de caminh3o médio ao 16.00% Calculado pelo modelo HDM-VOC, com base no
final da obra da Avenida Ayrton Senna da Silva. . ' ganho de velocidade.
Redugao do tempo de viagem '.je caminhdo serni- Calculado pelo modela HDM-VOC, com base no
pesado ao final da obra da Avenida Ayrton Senna da - 17, 70% )

. ! ganho de velocidade.
Silva.
Redugdo do termpo de visgern de caminhdo pesado ao 31 29% Calculado pelo modela HDM-VOC, com base no
final da obra da Avenida Ayrton Senna da Silva. . ! ganho de velocidade.
12,5% de aumento na cobertura de alunos matriculados 5,000 al wiculad a.000 al ticulad Fomte: Informes da  Secretaria  Municipal de
no contra-turno escolar . alunos matriculados . alunos matriculados Educagio.

18% de aumento na cobertura municipal da rede basica
de salde (Programa Salde da Familia).

49,630 pessoas cobhertas
{36% da populagdo do Municipio)

69,992 pessoas cohertas
51% da populagio do Municipio)

Fonte: Informes da Secretaria Municipal de Sadde.
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MATRIZ DE RESULTADOS DO PROGRAMA (construida a partir do Marco Légico do Programa) - Continuacgao

COMPONENTE | - INFRAESTRUTURA URBANA

Subcomponente: Mobilidade e Transporte

PRODUTOS Linha de Base ANO | ANO Il ANO ANO IV ANO V ANO W1 Meta Meios de Verificagéo / Pressupostos
, R . ) Relatdrios de Avango e Execucdo do
Pavimentagdo efou recuperagdo de vias estruturantes. 0,000 0,000 3,217 4,764 4,941 11,718 3,905 28,545 km Programa
i 4 5 i Relatdrios de Avango e Execucdo do
F'awr_nenta;au efau recuperagdo de vias do transpore 0,000 17,306 8,262 4131 0.000 0.000 0,000 20 598 km £ L
coletiva. Programa.
i ] ] i ai Relatdrios de Avango e Execugdo do
Pa\rlmlentagau efou recuperacan de wias arteriais, coletoras 0,000 0,000 17,555 8,776 0,000 0,000 0,000 26,331 km g g
e locais, Programa.
: ' Relatdrios de Avango e Execucdo do
Caminhos de Casa pavimentados e com drenagem. 0 i} 23.000 0 0 0 0 23.000m2 Programa
Subcomponente: Macrodrenagem.
PRODUTOS Linha de Base ANO | ANO Il ANO I ANO IV ANO V ANOW1 Meta Meios de Verificagdo / Pressupostos
. . ) Relatdrios de Avango e Execucédo do
Recuperagao de cabeceiras - Canal das Marés. 0 1] 1 0 0 0 0 1 Programa
. . , Relatdrios de Avango @ Execucio do
Recuperagio de cabeceiras - Rio do Chumbo, ] 1] 1 ] 0 0 0 1 Prograrna
. _ Relatdrios de Avango e Execucio do
Obra de canalizagdo - Canal do Bertioga. 0 0 1 0 0 0 0 1 Frograma
L Relatdrios de Avango e Execucédo do
Obra de canalizagédo - Canal da Labra. 0 1] 1 0 0 0 0 1 Programa
- ) Relatdrios de Avango g Execugdo do
Recuperagan do sistema de drenagem Praga do Mercado. ] i] 1 ] 0 0 0 1 ¢ ¢

Programa.
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MATRIZ DE RESULTADOS DO PROGRAMA (construida a partir do Marco Légico do Programa) - Continuacgao

COMPONENTE Il - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Subcomponente: Atendimento ao Cidadao.

PRODUTOS Linha de Base ANO | ANO I ANO I ANO IV ANOV ANOWI Meta Meios de Verificagao / Pressupostos
- ) ., Relatdrios de Avango @ Execucdo do
Construgdo da Unidade de Sadde de Alexandra. ] il 1 ] 0 0 0 1 Programa
- . . Relatdrios de & E a0 d
Construgdo da Unidade de Sadde do CAIC. 0 1} 1 0 0 0 0 1 P?n;rZ:nD: B AWANLD & BREEUEA0 B0
Subcomponente: Atendimento a Crianca e ao Adolescente.
PRODUTOS Linha de Base ANO | ANOI ANO Il ANO IV ANO WV ANOWI Meta Meios de Verificagéo / Pressupostos
_ " - Relatarios de Avango e Execucio do
Ampliagdo da Escala Municipal Jodo Racha. 0 1 0 0 0 0 0 1 Prograrna
. . . Relatdrios de Avango e Execugéo do
Ampliagao da Escola Municipal Ledncio Gorrea. 0 1 0 0 0 0 0 1 Prograrmna
o . : Relatdrios de Avango e Execucio do
Ampliagdo da Escola Municipal Presidente Castelo Branco, 0 1 0 0 0 0 0 1 Programa.
Construgdo do Centro de Exceléncia Educacional Pargue 0 ’ 0 0 0 0 0 1 Relatdrios de Avango e Execucédo do
Auwali. Programa.
Construgao do Centro de Exceléncia Educacional Yale do 0 0 ] 0 0 0 0 1 Relatdrios de Avango e Execucao do

Sol.

Programa.
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MATRIZ DE RESULTADOS DO PROGRAMA (construida a partir do Marco Légico do Programa) - Continuacao

COMPONENTE 11l - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

PRODUTOS Linha de Base ANO | ANO I ANO I ANO IV ANOV ANOW1 Meta Meios de Verificagdo / Pressupostos

Edificacdo para as Secretarias da Fazenda, do Planeja- Relatirios de Avanco e Execucio do
mento, Central de Atendimento ao Cidadao e Central de i} 1 0 0 0 0 1 £ &

) Programa.
Monitoramento.
Interligagdo de informagdes das estruturas municipais, 0 ’ o i i i ’ Relatdrios de Avango e Execucédo do
com maonitoramento. Programa.
Aquisicdo de softwares (AutoCad, ArcWiew e SQL Server L "

: I - Relatarios de Avango e Execugédo do

Interprise) e curso  de capacitacdo  de  servidores 1 0 0 0 0 0 1

S Programa.
municipais nesses softwares.
Atualizagdo da base carografica e implantagdo basica e 05 05 0 0 0 0 ] Relatdrios de Avango e Execugéo do

montagem do Sisterna de Infarmagdes Geograficas - 51G.

Programa.
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Governo Federal

ANEXO 1 - ORGANOGRAMA DO PROGRAMA

Paranagua

Coordenador
Geral

Assessor Técnico
Administrativo

Assessoria Juridica

Prefeitura Municipal de

FINAMCIAMENTO DO PROGRAMA

GEREMCIAMENTO DO PROGRAMA

Assessoria de
Comunicagdo

SEMOP

Superintendente Diretoria Técnica de
Admnistrativo-Financero Engenharia
Assessor Técnico Assessor Técnico
Desenv. Institucional de Projetos
Diretor Tecnico de Engenheiro Técnico
Contabilidade de Obras
EXECUCAD DO PROGRAMA
Infraestrutura Desenvolvimento Social Fortalecimento
Urbana Institucional
| | | | | | | | | | | I I
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FISCHLIZMCﬁO DO PROGRAMA

Auditaria do Programa

TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO
PARANA

Fiscalizagao Ambiental

SEMMA
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