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BR-L1226 - PROCIDADES - PARANAGUA/PR

Efetividade no Desenvolvimento 2012 1° periodo com fechamento em (30-Set-2012)
Ultima Atualizagio do PMR: 14/09/2012

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritdrio de Planejamento Estratégico e Efetividade no

Desenvolvimento

Validado pelo Chefe de Divisdo: 25/09/2012
Validado pelo Representante do Pais:

Fundos Disponiveis (US$) Datas
Empréstimo  Data Aprovacgao: 22-mar-2011 Prazo Ultimo Desembolso Original: 30-sep-2016
Atual r 16.649.600,00 Data Assinatura: 30-sep-2011 Prazo Ultimo Desembolso Vigente: 30-sep-2016
Desembolsado F 1.664.960,00 Data Efetivagao: 30-sep-2011 Extensao acumulada (meses): o
% Desembolsado 1.000 Data Hegibilidade: 05-jun-2012 Extensao especial (meses):
Saldo r 14.984.640,00 Data Primeiro Desembolso: 25-jun-2012
Dados Gerais
Numero da Operacéo: 2520/0C-BR
Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA
Chefe de Equipe: Duran-Ortiz, Mario R.
Tipo Operacao: INV - Investimento Operacao Relacionada: BR-L1043, RG-P1400, RG-P1442, BR-T1225
Subtipo de Operacéo: GCR - Global Credit Operation
Instrumento de Crédito: Investment
Mutuario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA
Setor: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Estagio: Approved Status de Projeto:
IDB-8 Mandatos de Financiamento Fonte
() Investimentos areas pobres Original BID: '16.649.600,00
() Reforgo na igualdade social Corrente BID: '16.649.600,00
Pari-passu: 4.500
IDB-9 Metas de Empréstimos Cofinanciamento/Pais: "0.350.400,00
Periodo de Amortizacéo (meses): 234
() Paises pequenos e vulneraveis
() Reducgéao da pobreza e aumento da equidade Custo Total do Projeto
() Alteragdes climaticas, energia sustentavel e sustentabilidade
() Cooperacao e integracao regional Original Estimado: '37.000.000,00
Categoria do impacto social Reformulacgao
Categoria do impacto social: B () Os objetivos do projeto foram reformulados?

Avaliacdo (dados importados do DEM)

Data da Aprovacao pela Diretoria:

() Reflexivo (antes/depois)

() Pouco experimental
() Experimental

Desempenho Econdmico

() Custo-eficacia

() Taxa de retorno econémico
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Objetivo do Projeto:

B fin del programa es contribuir alamejorade lacalidad de vidade los residentes del municipio de Paranaguda, mediante laimplementacion de proyectos de
desarrollo urbano y social, de macrodrenaje, de movilidad urbana, ademas de acciones para el fortalecimiento de lagestion municipal

Impacto: 10% de aumento en el valor de la propiedad inmobiliaria (valor del terreno) en la zona directamente intervenida por el programa en los canales Bertioga y do Labra.
Suposicoes: Meta: R$44/m2 para el canal Bertioga y R$58/m2 para el canal do Labra
Observacoes: Fuente: Estudio realizado por la UGP en coordinacién con la Secretaria Municipal de Planeacién, Presupuesto y Gestion.
Impacto: 25% de aumento en la velocidad media de automéviles en la interseccion de la Avenida Prefeito Rogue Vernalha con la Avenida Airton Sena, en el horario pico de
Suposicoes: Meta: 35knvhora
Observacdes: Fuente: Estudio de medicién de velocidad utilizando el método de vehiculo flotante.[
Secretaria Municipal de Obras Piblicas (SEMOP).
Impacto: 12% de aumento en la cobertura de alumnos registrados en el contra-turno escolar.
Suposicdes: Meta: 9.000 alumnos registrados
Observacdes: Fuente: Informes de la Secretaria Municipal de Educacién (SEMEDI).
Im pacto: 15% de aumento en la cobertura de la red de salud de la familia.

Suposicoes:

Meta: 69.992 familias atendidas al afio (51% de la poblacion del municipio)




| Resultado: |Aumento en el valor de la propiedad inmobiliaria en la zona directamente intervenida por el programa |
] Ano :
Indicador Unidade Medida Hnl ) Linha 2015 Fmél el
Base Projeto
Base
Valor de la propiedad inmobiliaria en la zona directamente intervenida en el Canal Bertioga Valor Metro 40.00, 2011 P 44.00 4.400
A
Valor de la propiedad en la zona directamente intervenida en el canal do Labra Valor metro 53.00f 2011 P 58.00 5.800
A
|Res ultado: |Aumento de la velocidad medai de automoviles en la interseccion de la Av. Prefeito Rogue Vernalha con la Av. Airton Sena, en el horario pico de la mafiana |
: Ano .
. . . Linha Final do
Indicador Unidade Medida i 2015
Base Lliisal Projeto
Base
Velocidad media automovil km/hora 28.00f 2011 P 35.00 3.500
A
|Res ultado: |Oobertura de alumnos registrados en el contra-turno escolar |
: Ano .
Indicador Unidade Medida Linle Linha 2015 Fmél &l
Base Projeto
Base
alumnos registrados numero alumnos | 8,000.00| 2011 P 9,000.00f 9.000,00
A
|Res ultado: |cobertura de la red de salud familiar |
] Ano :
Indicador Unidade Medida il Linha 2015 Fmél &1y
Base Projeto
Base
familias atendidas numero familias | 49,680.00) 2011 P 69,992.00] 69.992,00
A
|Res ultado: |Recaudacién del IPTU municipal |
] Ano )
. . . Linha Final do
Indicador Unidade Medida i 2015
Base Linha Projeto
Base
recuadacion del IPTU municipalld Reales 4,507,755 2011 P | 5,860,081.00(5.860.081,0
.00 0
A




iResultado: {Aumento en el valor de la propiedad inmobiliaria en la zona directamente intervenida por el programa

Indicador Unidade Meios de Verificacdo Observacdes
Valor de la propiedad inmobiliaria en la zona Valor Metro  |Estudio UGP
directamente intervenida en el Canal Bertioga
Valor de la propiedad en la zona directamente Valor metro Estudio UGP
intervenida en el canal do Labra
ERes ultado: §Aumento de la velocidad medai de automoviles en la interseccion de la Av. Prefeito Roque Vernalha con la Av. Airton Sena, en el horario pico de la mafiana
Indicador Unidade Meios de Verificacédo Observacodes
Velocidad media automovil knvhora Estudio SEMINFRA
[Resultado: | Cobertura de alumnos registrados en el contra-turno escolar
Indicador Unidade Meios de Verificacdo Observacdes
alumnos registrados numero alumnos
iResultado: icobertura de la red de salud familiar
Indicador Unidade Meios de Verificacéo Observacoes
familias atendidas numero familias i SEMSAP
iResultado: {Recaudacion del IPTU municipal
Indicador Unidade Meios de Verificacado Observacodes
recuadacion del IPTU municipalC Reales Informe SEMFAZ




Produto Unidade Medida 2011 2012 2013 2014 2015 2016 '2”?' ‘:°
rojeto

Titulo Componente: Infraestrutura Urbana

Vias Estruturantes km P 189 20,344 5,088 2,924 28,545
A

Vias de Transporte Coletivo km P 3,000 6,925 6,925 29,698
A 12,848

Vias Arteriais, Coletoras e Locais km P 17,554 8,776 26,331
A

Caminhos de Casa m2 P 10,000 13,000 23,000
A

Recuperagdo da cabeceira do Canal das Unidade P 1 1

Marés A

Recuperacéo da cabeceira do Rio do Unidade P 1 1

Chumbo A

Canalizagao do Canal Bertioga Unidade P 1 1
A

Canalizacdo do Canal da Labra Unidade P 1 1
A

Recuperagéo do Sistema de Drenagem Unidade P 1 1

da Praca do Mercado A

Titulo Componente: Desenvolvimento Social

Construgdo de Unidades de Salde Unidade P 1 1 2
A

Ampliacao de Escolas Municipais Unidade P 1 2
A 1

Construcgdo de Centros de Exceléncia Unidade P 1 1 1

Educacionais A 1

Titulo Componente: Fortalecimento Institucional

Edificacéo para Secretaria da Fazenda, Unidade P 1 1

Planejamento e Monitoramento. A

Interligacéo de Informagéo das estruturas Unidade P 1 1

municipais com monitoramento A

Aquisicdo de softw ares Unidade P 3 3
A

Sistema de Informagdes Geograficas Unidade P 1 1
A

Titulo Componente: Engenhariae Administracdo

Titulo Componente: Desapropriacdes

Titulo Componente: Custos Financeiros




Custos

(US$ 000)
Produtos CIo e 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AT
US$ até a Data
Titulo Componente: Infraestrutura Urbana
Vias Estruturantes 9,257| P 61 6,598 1,650 948
A
Vias de Transporte Coletivo 4,465| P 534 1,000 1,000
A 1,932 1,932
Vias Arteriais, Coletoras e Locais 4921| P 1,754 877
A
Caminhos de Casa 470| P 200 270
A
Recuperacéo da cabeceira do Canal das 315| P 102 315
Marés A
Recuperacao da cabeceira do Rio do 212| P 65 147
Chumbo A
Canalizacao do Canal Bertioga 2,542| P 268
A 2,287 2,287
Canalizagao do Canal da Labra 2,458| P 296 15
A 2,442 2,442
Recuperacéo do Sistema de Drenagem da 1,003| P 250 753
Praca do Mercado A
Titulo Componente: Desenvolvimento Social
Construcédo de Unidades de Salde 625| P 313 313
A
Ampliacao de Escolas Municipais 2,226| P 578
A 1,648 1,648
Construcédo de Centros de Exceléncia 1,800| P 1,709 1,458
Educacionais A 1,807 1,807
Titulo Componente: Fortalecimento Institucional
Edificagéo para Secretaria da Fazenda, 1,306| P 1,306
Planejamento e Monitoramento. A
Interligacédo de Informacéo das estruturas 176| P 176
municipais com monitoramento A
Aquisicdo de softw ares 42| P 42
A
Sistema de Informagdes Geograficas 835| P 383 110
A 725 725
Titulo Componente: Engenharia e Administracdo
Engenharia e Administragao 2,730| P 489 796 619 826
A 105 105
Titulo Componente: Desapropriacdes
Custos Eventuais 318| P 127 191
A
Titulo Componente: Custos Financeiros
Custos Financeiros 1,300| P 221 156 260 663
A 16 16
Total 37,000| P 2,202 1,657 12,728 9,426 1,825 ol
A 10,961 0 0 0 0 10,961




Desembolsos

Desembolsos AMEMEEERED || D2SCm belse 2012 2013 2014 2015
BID Total na Data
Total BID 16,649,600.00 1,664,960.00| P 4,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,650,000.00
A 1,664,960.00
Avanco de Plano de Desembolsos (LMS)
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Produtos: Progresso Fisico e Financeiro Anual 2012
Unidade Fisico Financeiro
Descricédo de medida | Planejado Atual Unidades | Unidades Planejado Atual Custos Custos FDP
Acumulada FDP Acumulados
Infraestrutura Urbana
Vias Estruturantes km 28,545 9.257.070,00
Vias de Transporte Coletivo km 12,848 12,848 29,698 1.931.708,78| 1.931.708,78 4.465.220,00
Vias Arteriais, Coletoras e Locais km 26,331 4.920.600,00
Caminhos de Casa m2 10.256 470.000,00
Recuperagao da cabeceira do Canal das Unidade 0,50 01 102.500,00 314.770,00
Marés
Recuperacéo da cabeceira do Rio do Unidade 0,50 01 65.000,00 211.530,00
Canalizacédo do Canal Bertioga Unidade 0,20 01 268.000,00 2.286.967,00[ 2.286.967,00 2.541.570,00
Canalizacéo do Canal da Labra Unidade 0,20 01 296.000,00 2.442.386,00[ 2.442.386,00 2.457.530,00
Recuperagé&o do Sistema de Drenagem da Unidade 0,50 01 250.000,00 1.003.210,00
Praca do Mercado
Desenvolvimento Social
Construcédo de Unidades de Salde Unidade 02 625.220,00
Ampliacdo de Escolas Municipais Unidade 01 01 02 1.647.843,00] 1.647.843,00 2.225.790,00
Construcao de Centros de Exceléncia Unidade 01 01 01 1.806.627,00 1.806.627,00 1.799.820,00
Educacionais
Fortalecimento Institucional
Edificac&o para Secretaria da Fazenda, Unidade 01 1.306.000,00
Planejamento e Monitoramento.
Interligag&o de Informacéo das estruturas Unidade 01 175.870,00
municipais com monitoramento
Aquisicdo de softw ares Unidade 03 42.350,00
Sistema de Informacdes Geogréficas Unidade 0,50 01 382.800,00 725.146,00 725.146,00 835.290,00
Engenharia e Administracao
Desapropriacdes
Custos Financeiros
TOTAL 1.364.300,00] 10.840.677,78| 10.840.677,78 32.651.840,00




Correlacdo com os resultados

Desempenho de Produtos

- N&o ha informacao disponivel
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Resultados

Resultado:

|Aumento de lavelocidad medai de automoviles en lainterseccién de la Av. Prefeito Roque Vernalha con la Av. Airton Sena, en el horario pico de la

Problema

Comentarios

N&ao cumprimiento das condigGes prévias ao primeiro desembolso.

O Projeto foi assinado em 30 de Setembro de 2011 e esta cumprindo as condigdes para elegibilidade.
Atrasos na contratacgao do sistema de gerenciamento impediram cumprir todas as condigdes
previas. A ndo objecéo da contratagéo ja foi emitida pelo Banco e esperase cumprir as condigées no
mes de Abril 2012 para fazer o primeiro desembolso. O

O impacto deste atraso é minimizado pelo fato da Prefeitura ter iniciado varios processos de licitagdo
aue permitiram acelerar os desembolso.

Geral

Problema

Comentarios

Projeto em Cumprimento de Hegibilidade

O Projeto foi assinado em 30 de Setembro de 2011 e esta cumprindo as condigGes para elegibilidade,
sendo assim n&o estad com nenhum avanco, apenas esta programado de acordo com o mutuério.[]

Tipo

Descricédo

Probabilida Gravidade

Public Management and
Governance

Politicas sectoriales e instituciones.
Posibilidad de cambio de Secretarios que
afecte las politicas o prioridades ante la
entrada de la nueva administracién en 2009.

Monitoring and
Accountability

Impacto
1

3 Moderate

Técnicos y de disefio.
Necesidad de contar con los disefios y planos

Programa y para licitar las obras del primer afio de ejecucion.

Environmental and Social
Sustainability

Salvaguardias sociales y ambientales.

Los impactos negativos son solo temporales
y de pequefia magnitud, relativos las
interferencias normales durante la
construccién de las obras. Los tipos de obras
del Programa son licenciados por el érgano
estatal ambiental - APy no todas cuentan
todavia con las debidas licencias. Anélisis
ambiental se completara en el RAA y el
detalle canstara en el POD

Low
de ingenieria, para completar la preparacion del

Low

Fiduciary

Riesgos fiduciarios.

Para obtener la autorizacién de negociar el
préstamo, el municipio debe cumplir con los
tramites y requisitos sefialados por la
Secretaria del Tesoro Nacional (STN).
Actualmente existe un exceso de solicitudes
esperando resolucion por parte de la STN

Fiduciary

Low

Manejo financiero y auditoria.

La PMP cuenta con capacidad institucional
en el tema gestion financiera pero no tiene
experiencia en gestion financiera con
organismos internacionales.

Public Management and
Governance

Low

Gobernabilidad y ambiente politico del sector.
En 2009 inicia una nueva administracion
municipal, por lo que existe un riesgo de
pérdida de continuidad en la preparacion del
programa.

Moderate

Macroeconomic and
Fiscal Sustainability

Capacidad de implementacién y sostenibilidad.

La PMP no cuenta con experiencia de la
ejecucion de programas con financiamiento
externo con organismos multilaterales.

Fiduciary

Low

Adquisiciones.

La PMP no tiene experiencia en los procesos
de adquisicién de acuerdo a las normas del
BID.

Low

- No se han registrado lecciones aprendidas para este proyecto.






