
Município PARANAGUÁ/PR 13/12/2016
Projeto EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 11,10%
Tab. Ref SINAPI/PR (OUT/2016), ORSE/SE (AGO/2016), DEINFRA/SC (JUL/2015) 20,34%

PERÍODO
SERVIÇOS

28,90% 20,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,56%

75.895,42      52.785,40      13.393,31      13.393,31       13.393,31         13.393,31         13.393,31           13.393,31           13.393,31          13.393,31           13.393,31        13.393,31         262.613,92        

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 3,10%

18.288,84         18.288,84         18.288,84           18.288,84           18.288,84          18.288,84           18.288,84        18.288,84         146.310,73        

75,00% 25,00% 1,41%

50.028,70      16.676,23                                                                                                                                            66.704,93          

5,00% 30,00% 30,00% 35,00% 24,35%

                  57.501,05      345.006,29    345.006,29     402.507,34                                                                                                                      1.150.020,96     

100,00% 0,87%

                                    41.288,16                              41.288,16          

5,00% 30,00% 30,00% 35,00% 4,72%

                                                      11.155,93       66.935,58         66.935,58           78.091,51                                223.118,59        

30,00% 30,00% 40,00% 4,51%

                                      63.955,32         63.955,32         85.273,76                                                       213.184,39        

30,00% 35,00% 35,00% 5,04%

                                                                          71.454,21           83.363,25          83.363,25           238.180,70        

50,00% 40,00% 10,00% 8,87%

                                                                          209.376,19       167.500,95         41.875,24           418.752,37        

15,00% 25,00% 25,00% 35,00% 2,81%

                                                                                                                     19.889,24           33.148,74           33.148,74          46.408,23           132.594,94        

20,00% 60,00% 20,00% 5,28%

                                                                                                                                            49.909,70           149.729,09        49.909,70           249.548,49        

65,00% 35,00% 1,93%

                                                                                                                                                                                                                 59.239,44        31.898,16         91.137,60          

25,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00% 2,72%

                                                                                                                     32.094,47           32.094,47           32.094,47          19.256,68           12.837,79                             128.377,86        

5,00% 15,00% 30,00% 30,00% 15,00% 5,00% 2,57%

                                                                          6.064,34            18.193,03         36.386,06           36.386,06           18.193,03          6.064,34             121.286,85        

20,00% 35,00% 35,00% 5,00% 5,00% 1,91%

                                                                          18.052,72         31.592,27           31.592,27           4.513,18            4.513,18             90.263,62          

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 13,80%

                                                      81.499,93       81.499,93         81.499,93         81.499,93           81.499,93           81.499,93          81.499,93           81.499,93        651.999,41        

40,00% 50,00% 10,00% 7,73%

146.058,31         182.572,89      36.514,58         365.145,77        

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 60,00% 10,00% 2,04%

                                                      4.813,81          4.813,81            4.813,81           4.813,81             4.813,81             4.813,81            57.765,74           9.627,62                               96.276,24          

70,00% 30,00% 0,63%

20.716,53        8.878,51           29.595,04          

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 0,14%

545,63           545,63           545,63           545,63             545,63               545,63              545,63                545,63                546,29               546,29                546,29             546,29              6.550,23            

126.469,75 127.508,31 358.945,23 456.414,90 591.068,52 536.342,51 558.213,83 493.093,70 439.583,93 527.067,79 398.722,63 109.519,69 4.722.950,80     

126.469,75    253.978,07    612.923,30    1.069.338,20  1.660.406,72    2.196.749,23    2.754.963,06     3.248.056,76      3.687.640,69     4.214.708,48     4.613.431,11   4.722.950,80    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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1 SERVIÇOS INICIAIS 

MÊS 08MÊS 04 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12ITEM MÊS 09MÊS 05

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

MÊS 06 MÊS 07

6 IMPERMEABILIZAÇÃO

7 PAREDES

2 EQUIPAMENTOS DE OBRA

19

EQUIPAMENTOS - ELEVADOR

76


