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1. RESUMO EXECUTIVO

1.1. Dados Basicos

Pais

Brasil

Nome do Programa

Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Municipio de Paranagua —
Paranagua Rumo Certo

Nimero do Programa

BR-L1226

Nimero do Contrato de Empréstimo

2520/0C-BR

Tipo de Operacao

Investimento

Setor

Desenvolvimento Urbano e Social

Estrutura do Programa

O Programa esté estruturado em trés componentes:Componente |: Infraestrutura Urbana;
Componente Il: Desenvolvimento Social; e Componente Ill: Fortalecimento Institucional.

1.2. Datas chave posteriores a aprovacgdao por parte da Dire

toriado BID

Data de aprovacdo pela Diretoria do Banco 22/03/2011
Data de assinatura do contrato 30/09/2011
Data de elegibilidade para o 1° desembolso 05/06/2012
Data do primeiro desembolso 25/06/2012

1.3. Mutuério e condi¢des chave

Mutuario

Municipio de Paranagué

Orgéo Executor

Municipio de Paranagué

Valor Total do Programa (US$)

37.000.000,00

Valor do Empréstimo Aprovado (US$)

16.649.600,00 (45% do valor total do Programa)

Fonte (CO, FOE) CO

Valor da Contrapartida do Mutuério 20.350.400,00 (55% do valor total do Programa)
Prazo de amortizacdo do empréstimo (meses) 234

Data original de expiracdo do desembolso 30/09/2016

1.4. Evolugéo da Execucéo

Data atual do ultimo desembolso 25/06/2012

Extensdo acumulada (meses) 40 (considerando a contrapartida autorizada 27/03/2009)
Valor comprometido do empréstimo (US$) 0,00

% comprometido do empréstimo 0,00%

Valor desembolsado do empréstimo (US$) 1.664.960,00

% desembolsado do empréstimo 10,00%

Valor executado da contrapartida (US$) 10.945.649,54

% executado da contrapartida 53,79%

Execucdo desde a aprovacao (meses) 15

Execucdo desde a assinatura do contrato (meses) 9
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1.5. Equipe de projeto do Banco

Composicdo da equipe no momento da aprovacdo do LP
pela diretoria do Banco

Huéscar Eguino, Especialista Sénior em Desenvolvimento Municipal, Chefe da Equipe de
Projeto (FMM/CBR); Mario Duran Ortiz (ICF/FMM); Eduardo Sierra (FMM/CBR); Catalina
Gomez (FMM/CBR); Andrés Consuegra (LEG/SGO); Marcilio Neves, Raul Ramos, Rall
Cisternas. José de Arimatéia Rodriguez, Luis Fernando Galli e Diomira Farias (consultores);
Paula Cabral (CSC/CBR); Ana Lucia Camargo (CSC/CBR) e Ida M. Fernandez (ICF/FMM).

Composicédo atual da equipe de projeto do Banco

Huascar Eguino, Especialista Sénior em Desenvolvimento Municipal, Chefe da Equipe de
Projeto (FMM/CBR); Marilia Santos, Especialista Fiduciario; Leise Estevanato, Consultora
Financeira; Pollyane Cristine Alves, Consultora de Gestdo Fiscal e Municipal (FMM/CBR).

1.6. Unidade de Gerenciamento do Programa — UGP

Ato de criagdo da UGP

Lei Complementar Municipal n® 117, de 27 de maio de 2010.
Decreto Municipal n® 1.911, de 05 de abril de 2011.

Ato de designacgéo da equipe da UGP

Decreto Municipal n® 1.840, de 1° de marco de 2011.

Composicéo da equipe da UGP no momento da aprovacao
do LP pela diretoria do Banco

Jodo Carlos de Oliveira a Silva (Coordenador Geral); Renata Cristiane Lopes dos Santos
(Assessora Técnica Administrativa); Adriano Valim (Superintendente Administrativo
Financeiro); Cynthia Mary de Souza Thomaz (Assessor Técnico em Desenvolvimento
Institucional); Silviene da Costa Alves (Diretora Técnica de Engenharia); Mério Karuta do
Nascimento (Engenheiro Técnico de Obras); Andressa Shirley Martins Parpineli (Técnica em
Autocad); Ruy José Ribeiro (Engenheiro Civil) e Sebastido Renato Furtado (Procurador /
Assessor Juridico).

Composicédo atual da equipe da UGP

Jodo Carlos de Oliveira a Silva (Coordenador Geral); Renata Cristiane Lopes dos Santos
(Assessora Técnica Administrativa); Adriano Valim (Superintendente Administrativo
Financeiro); Cynthia Mary de Souza Thomaz (Assessor Técnico em Desenvolvimento
Institucional); Silviene da Costa Alves (Diretora Técnica de Engenharia); Ruy José Ribeiro
(Engenheiro Civil) e Sebastido Renato Furtado (Procurador / Assessor Juridico).

1.7. Monitoramento e avaliag&o

Data deste relatério

25 de setembro de 2012

Data do ultimo relatério

05 de setembro de 2011

Data da Ultima visita de supervisdo

Data para apresentacdo do LRR

Data para apresentacdo do PCR

Data da analise de risco inicial

Data da revisdo da andalise de risco
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|2. IMPACTOS E RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA (Outcomes - PMR)

IMPACTOS ESPERADOS Pressupostos Observagdes
Melhorias na qualidade de vida dos residentes do Municipio de Paranagud, por meio da implantagdo de projetos de desenvolvimento urbano e social, de macrodrenagem e de mobilidade urbana e fortalecimento da
gestao publica municipal.
LINHA DE BASE ANO | (2012) ANO 1 (2013) ANO 11l (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016)
INDICADOR i Meios de Verificacéo Observacdes
Ur:\l/lclé;[:sade Quantid. Val(:Tr]itJS$ Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real ¢ <
A ser definido.
RESULTADOS ESPERADOS Pressupostos Observagdes
Sintese dos resultados esperados em cada um dos trés componentes integrantes do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano de Paranagua.
Valor US$
mil ANO | (2012) ANO |1 (2013) ANO I1l (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL
BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura
COMPONENTE | - INFRAESTRUTURA URBANA 25.641,500] 5.592,340] 5.243,200] 1.033,000] 2.457,530] 526,300] 2.541,570] 3.940,150] 2.657,410] 1.650,000] 0,000] 12.741,790| 12.899,710]
PAVIMENTAGAO DE VIAS 19.112,890] 5.090,730] 5.243,200) 531,400 0,000 0,000 0,000] 3.940,150] 2.657,410] 1.650,000] 0,000 11.212,280] 7.900,610]
Vias Estruturantes km | 15,581 9.257,070) 948,110 0,000 61,400 0,000 0,000 0,000] 3.940,150] 2.657,410] 1.650,000] 0,000 6.599,660] 2.657,410
LINHA DE BASE ANO | (2012) ANO |1 (2013) ANO IIl (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL
INDICADOR i Observacoes
Ur:\l/ld::j?sade Quantid. Val?;i:JSSB BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura g
P inferior Rua R .
V:f:;ghzm fnierior Rua Roque Unidade 1| 1.478,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000| 1.478,650 0,000 0,000 0,000| 1.478,650] 0,000
Es;f:r?:m inferior Rua Atilio Unidade 1| 1.650,000 0,000 0,000 0,000) 0,000) 0,000 0,000 0,000 0,000 1.650,000 0,000|  1.650,000 0,000)
Avenida Atilio Fontana km 2,377 3.300,000 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 642,590 2.657,410) 0,000 0,000] 642,590 2.657,410]
Al. Coronel Elysio Pereira/Avenida
Bento Munhoz da Rocha Netto km 7,901]  1.818,910] 0,000 0,000] 0,000] 0,000] 0,000] 0,000, 1.818,910 0,000 0,000] 0,000 1.818,910] 0,000]
Rua Samuel Pires de Melo (Bento km 1646| 3542100 354,210 0,000 0,000) 0,000) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000) 0000 354,210 0,000)
Rocha / Manoel Pereira)
Avenida Curitiba km 0,190 61,400 0,000 0,000 61,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000] 0,000 61,400 0,000
Avenida Belmiro Sebastido Mar-ques
(Curitiba/Mohamed Hamud) km 2,435 431,480 431,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 431,480 0,000
Rua Julio Groth Elias km 1,032 162,420 162,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 162,420 0,000
LINHA DE BASE ANO | (2012) ANO 11 (2013) ANO 11l (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL
INDICADOR i Observagoes
Ur:\l/ldezzﬁgade Quantid. Val(::]iFS$ BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura vag
Vias de Transporte Coletivo km 29,698|  4.465,220] 2.679,130] 1.786,090 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000] 0,000] 2.679,130|  1.786,090
Vias Arteriais, Coletoras e Locais km 26,331 4.920,600[ 1.463,490( 3.457,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.463,490 3.457,110
Caminhos de Casa q un;ST'stos 10.249,53 470,000 0,000 0,000 470,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 470,000 0,000




PREFEITURA DE

PARANAGUA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO
DE_PROG uGP

RAMA -

EIEGeER p— dLINHA DE BASEV - ANO | (2012) ANO Il (2013) ANO Il (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL Observacdes
rl]\llleetliiceia e Quantid. a c:]:" BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura
DRENAGEM 6.528,610) 501,610 0,000 501,600 2.457,530] 526,300 2.541,570) 0,000 0,000 0,000 0,000 1.529,510 4.999,100]
Recuperagéo de Cabeceiras 526,300 0,000 0,000 0,000 0,000 526,300 0,000 0,000 0,000 0,000] 0,000 526,300 0,000
Drenagem / Recuperacgéo Canal das area
Marésg perag microbacia 113 314,770 0,000 0,000 0,000 0,000 314,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 314,770 0,000
em hectares
Drenagem / Recuperagéo Rio do area
Chumgo perag microbacia 219 211,530 0,000 0,000 0,000 0,000 211,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 211,530 0,000
em hectares
Canalizagdo de Canais 4.999,100 0,000 0,000 0,000 2.457,530] 0,000 2.541,570] 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000] 4.999,100]
Canal da Bertioga (Drenagem e populagdo
. diretamente 5.212] 2.541,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.541,570] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.541,570
Parque Linear) -
beneficiada
populagéo
Canal da Labra diretamente 2.207| 2.457,530 0,000 0,000 0,000 2.457,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.457,530
beneficiada
gf::;;;;cao Sistema de 1.003,210] 501,610 0,000, 501,600 0,000) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000|  1.003,210 0,000)
area
Praca do Mercado microbacia 37| 1.003,210 501,610 0,000 501,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.003,210 0,000
em hectares
Valor US$ ANO 1 (2012) ANO 1l (2013) ANO Il (2014) ANO 1V (2015) ANO V (2016) TOTAL
mil BID [ Prefeitura BID | Prefeitura BID [ Prefeitura BID | Prefeitura BID | Prefeitura BID | Prefeitura
COMPONENTE Il - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.650,830) 0,000 _ 4.338,220) 0,000 312,610 0,000] 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000]  4.650,830)
LINHA DE BASE ANO | (2012) ANO Il (2013) ANO 11 (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL
INDICADOR i Observagoes
Ur:\IIIiEZJ?Sade Quantid. VaIc:;;JS&B BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura vag
Construgdo Unidades de Salude Unidade 1 625,220 0,000 312,610 0,000 312,610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 625,220
CAIC Unidade 1 625,220 0,000 312,610 0,000 312,610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 625,220
Atendi to a Cri
endimento a trianga e ao 2.225,790 0,000 2.225,790) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0000  2.225,790)
Adolescente
Ampliagdo da Escola Municipal Populagéo
A diretamente 3.194] 1.204,090 0,000 1.204,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.204,090
Ledncio Correa -
beneficiada
Ampliagdo da Escola Municipal d?oﬁ)u'agéto 1.021,700) 0,000| 1.021,700 0,000) 0,000) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000) 0,000) 0,000|  1.021,700
Presidente Castelo Branco retamente e ’ ai52e ’ g g i i i i ) i .021,
beneficiada
Construgéo de Centro de
A . 1.799,820] 0,000 1.799,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.799,820]
Exceléncia Educacional
= P Populagédo
Excel
Construggo Centro de Excelencia |y oiomente 6.447]  1.799.820 0,000| 1.799,820 0,000) 0,000) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  1.799,820
Parque Awaji beneficiada
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COMPONENTE Il - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 2.359,510] 42,350 835,290| 1.306,000] 0,000 95,560 80,310 0,000 0,000 0,000 0,000] 1.443,910] 915,600
Edificagao para Secretarias da Metros
Fazenda, Planejamento e Central de Ladrados 1.145  1.306,000) 0,000 0,000[ 1.306,000] 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000/  1.306,000] 0,000
Monitoramento a
Interligag&o de Informagéo das
Estruturas Pablicas com 175,870 0,000 0,000 0,000 0,000 95,560 80,310 0,000 0,000 0,000 0,000 95,560 80,310
Monitoramento
Aquisi¢ao de sotwares e capacitagdo 42,350 42,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42,350 0,000
Atualizagdo da base cartogréfica,
implantacao basica e montagem do 835,290 0,000, 835,290 0,000) 0,000} 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000) 0,000} 0,000 835,290
Sistema de Informagdes
Geogréficas - SIG
CUSTOS EVENTUAIS 318,160 0,000 318,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 318,160
Desapropriacdes 318,160 0,000 318,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 318,160
CUSTOS FINANCEIROS 1.300,000 0,000 260,000 0,000 260,000 0,000 260,000 0,000 260,000 0,000 260,000 0,000] 1.300,000]
Comisséo de Crédito 85,000 0,000 17,000 0,000 17,000 0,000 17,000 0,000 17,000 0,000 17,000 0,000 85,000
Juros 1.215,000 0,000 243,000 0,000 243,000 0,000 243,000 0,000 243,000 0,000 243,000 0,000 1.215,000]
Valor US$ ANO | (2012) ANO 11 (2013) ANO I11 (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL
mil BID | Prefeitura BID | Prefeitura BID | Prefeitura BID | Prefeitura BID | Prefeitura BID | Prefeitura
ENGENHARIA E ADMINISTRAGAO 2.730,000) 866,180| 79,840 681,180| 79,840 382,780| 53,220 318,590| 39,920 215,170| 13,280 2.463,900| 266,100
LINHA DE BASE ANO | (2012) ANO 11 (2013) ANO 11l (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL
INDICADOR i . . 5 Observacoes
Ur:\l/ldee:ﬂsade Quantid. Val?;i:JSSB BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura BID Prefeitura 9

Estudos e Projetos de Engenharia 700,000 490,000 0,000 210,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000] 0,000 700,000 0,000
Supervisdo de Obras 1.000,000 200,000 0,000 250,000 0,000 200,000 0,000] 200,000 0,000 150,000 0,000/  1.000,000] 0,000
Administracéo do Programa 300,000 45,000 0,000 90,000 0,000 90,000 0,000 45,000 0,000 30,000 0,000 300,000 0,000
Consultoria 650,000 115,180 79,840 115,180 79,840 76,780 53,220 57,590 39,920 19,170 13,280 383,900 266,100
Sistemas de Gerenciamento 80,000 16,000 0,000 16,000 0,000 16,000 0,000 16,000 0,000 16,000 0,000 80,000 0,000

TOTAIS GERAIS 37.000,000f 6.500,870| 11.074,710 3.020,180| 3.109,980| 1.004,640] 2.935,100] 4.258,740| 2.957,330 1.865,170| 273,280| 16.649,600| 20.350,400|
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|2. IMPACTOS E RESULTADOS DO PROGRAMA (Outcomes - PMR)

IMPACTOS Pressupostos Observagoes
O objetivo do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano de Paranaguéa é contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos residentes do Municipio, por meio da]
implantacéo de projetos de desenvolvimento urbano e social, de macrodrenagem e de mobilidade urbana e fortalecimento da gestéo publica municipal.
LINHA DE BASE ANO | (2012) ANO Il (2013) ANO Il (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL
INDICADOR Unidade del Meios de Verificagcao Observacgdes
Medida Valor Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real
A ser definido ou construido. Poderia ser utilizado o
IDH - indice de Desen-
volvimento Humano, que|
mede o grau de
desenvolvimento eco-|
némico e a qualidade de]
vida oferecida a po
pulagéo.
RESULTADOS Pressupostos Observacodes
OBJETIVO GERAL DO PROJETO

RESULTADO 1

RESULTADO ESPERADO AO FINAL DO| Meios de Verificagdo &
LINHA DE BASE PROGRAMA Observagdes
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor valor [Sistema de cadastrojAo final do Programa €|
INDICADOR médio do | médio do | médio do | médio do | médio do | médio do | médio do | médio do Jimobiliario do Munici-Jlesperado um aumento de 10%j
Unidade de valor terreno imovel terreno imovel terreno imovel terreno imével [pio. no valor dos imdveis localiza-|
Medida (Canal (Canal (Canal do | (Canal do (Canal (Canal (Canal do | (Canal do dos nas regides dos Canais
Bertioga) | Bertioga) Labra) Labra) Bertioga) | Bertioga) Labra) Labra) Bertioga e Labra.
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Aumento no valor dos terrenos e das propriedades imobilidrias nos| % 10% 11.378,00| 33.237,00| 19.513,00| 43.931,00] 12.515,00/36.560,00 | 21.464,00| 48.324,00
locais de execugdo das obras de macrodrenagem do Programa]
(Canal Bertioga e Canal do Labra).
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RESULTADO 2

RESULTADO ESPERADO AO FINAL DO Meios de Verificagao Observagdes
LINHA DE BASE PROGRAMA
INDICADOR inha inha
Unidade de A Caminh&o Cammhao Caminhéo A Caminh&o Camlnhao Caminhéao
X Carro Onibus - Semi- Carro Onibus - Semi-
Medida Médio Pesado Médio Pesado
Pesado Pesado
Reducdo do tempo de viagem e de custos| Velocidade 49 a7 28 6 20 60 57 57 56 58 Pesquisa de campo
operacionais ao final da obra da Avenida Ayrton] em km/h q po.
Senna da Silva. % ganho de Calculado pelo modelo}
g - - - - - 18,03% 17,97% 16,00% 17,70% 31,33% |HDM-VOC com base no
tempo .
ganho de velocidade.
Os custos operacionais
Custos foram obtidos com base
operacionais 0,21 0,29 0,40 0,60 0.71 0,17 0,19 0,28 0,36 049 |om informagdes da Revistal
usbD .
Economia e Transporte.
= Calculada pelo modelo}
% redugao
custos . . ; ; . 19,05% | 3448% | 30,00% | 40,00% | 30,999 |HDM-VOC com base na
- reducdo de cutos opera
operacionais . .
cionais em USD.

RESULTADO 3

LINHA DE BASE RESULTADO ESPERADO AO FINAL DO

PROGRAMA
INDICADOR - - Meios de Verificacao Observacgdes
. . NUmero Atual de NUmero Esperado de Alunos Matriculados ao Final do
Unidade de Medida Valor .
Alunos Matriculados Programa
Aumento na cobertura de alunos matriculados (registrados) no| % 12,50% 8.000 9.000 Informes da  Secretarig]Ao final do Progra
contra-turno escolar. Municipal de Educacéo, dgjma € esperado um|

Secretaria de Estado dajaumento de 12,50%
Educacdo e do Ministériojna cobertura de
da Educacé&o. alunos matriculados
no contra-turno es-|
colar.
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RESULTADO 4
LINHA DE BASE RESULTADO Eiglél;AADM(;AO FINAL DO
INDICADOR X 5 | 5 3 Meios de Verificagcéo Observagdes
Unidade Numero Atual de % da Populacéo do | Nimero Esperado de [ « .
de Medida Valor Pessoas Cobertas Municipio Pessoas Cobertas 7 da Populagao do Municipio
Aumento na cobertura municipal da rede béasica de salde] % 15% 49.680 36% 57.132 41% Informe  da  SecretariaJAo final do Progra]
(Programa Saude da Familia - PSF). Municipal de Saude. ma é esperado um|
aumento de 15% na|
cobertura do PSF.
COMPONENTE | - INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo do Sub-componente Mobilidade e Transporte Melhorar a mobilidade e do acesso das principais vias da cidade de Paranagua.
LINHA DE BASE ANO | (2012) ANO Il (2013) ANO lIl (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL
INDICADOR i Meios de Verificagcéo Observagdes
U':\I/Id::j(:sade Valor Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real ¢ ¢
Pavimentag&o e/ou recupe-racao| km 15,581 1,596 0,000 0,103 0,000 0,000 0,000 11,105 0,000 2,777 0,000 15,581 0,000
de vias estruturantes.
Pavimentagéo e/ou recupe-racéao| km 29,698 29,698| 12,848 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,698 12,848
de vias do transporte coletivo.
Pavimentacéo e/ou recupe-ragaol km 26,331 26,331 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,331 0,000
de vias arteriais, coleto-ras e
locais.
Caminhos de Casa pavimen] m? 10.249,53 0,00 0,00] 10.249,53 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00] 10.249,53 0,00]
tados e com drenagem.
Objetivo do Sub-componente Macrodrenagem Prevenir as inundag8es nas zonas mais criticas do Municipio.
LINHA DE BASE ANO | (2012) ANO Il (2013) ANO Il (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL
INDICADOR i . . _ . . . Meios de Verificagcéo Observagdes
Ur,'\'/ld:d?sade Valor Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real ¢ ¢
Recuperacdo de cabeceiras % 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
Canal das Marés.
Recuperacdo de cabeceiras % 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
Rio do Chumbo.
Obra de canalizagdo - Canal do| % 100% 0% 90% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 90%
Bertioga.
Obra de canalizagdo - Canal da| % 100% 0% 99% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 99%
Labra.
Recuperagdo do sistema del % 100%| 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
drenagem Praga do Mercado.
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COMPONENTE Il - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo do Sub-componente Atendimento ao Cidad&o. Aumentar a cobertura municipal da rede basica de satde (Programa Saude da Familia - PSF) com a construcdo de dois novos
Postos de Saude.
LINHA DE BASE ANO | (2012) ANO Il (2013) ANO lIl (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL
INDICADOR i . . _ . ] _ Meios de Verificagcéo Observagdes
Ur;\l/ldeadcilgade Valor Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real < ¢
Construgdo da Unidade de % 100%) 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
|Satde do CAIC.
Objetivo do Sub-componente Atendimento a Crianca e ao Ampliar e melhorar as condic8es da rede de equipamentos de educag&o do Municipio.
Adolescente
LINHA DE BASE ANO | (2012) ANO 1l (2013) ANO lIl (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL
INDICADOR i . ) I . . I Meios de Verificagcéo Observagdes
U':\I/Id::j(:sade Valor Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real ¢ ¢
Ampliacdo da Escola Munici-pal % 100% 100%| 52% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 52%
Ledncio Correa.
Ampliacéo da Escola Munici-pal % 100% 100%| 99% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 99%
Presidente Castelo Branco
Construgdo do Centro  de] % 100%) 100%| 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%)
Exceléncia Educacional Par-que]
Awaiji.

COMPONENTE Ill - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo do Componente Ill - Fortalecimento Institucional Melhorar as condig¢des fisicas das instancias municipais e dos sistemas de informacgé&o da Prefeitura Municipal de Paranagud.
LINHA DE BASE ANO | (2012) ANO Il (2013) ANO Il (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL
INDICADOR i Mei Verifi a 0
Ea U':\I/Id;(:sade Valor Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real Planejado Real SioSluel/entcacas OLSCactes
Edificacdo para Secretarias da % 100% 0% 0%) 100% 0% 0% 0%) 0% 0% 0% 0% 100% 0%)

Fazenda, do Planejamento, Centrall
de Atendimento ao Cidadao ¢
Central de Monitoramento.
Interligacdo de informagdo das % 100% 0% 0%) 0% 0% 100% 0%) 0% 0% 0% 0% 100% 0%)
estruturas, com monitoramento.
Aquisicdo  de  softwares ¢ % 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
capacitacéo de servidores.

Atualizacdo da base cartogréfica e % 100% 100% 87%) 0% 0% 0% 0%) 0% 0% 0% 0% 0% 87%
implantacéo basica e montagem do
Sistema de Informagdes|
Geogréficas - SIG.
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3a. PROGRESSO NA IMPLEMENTACAO DOS PRODUTOS - Fisico (Outputs - PMR)
Fim do ANO | (2012) ANO 11 (2013) ANO 11l (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAIS Resultados | CONDICIONALI-
ID PRODUTOS / INDICADORES Programa | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso DADES
Unidade Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades | 1| 2| 3 (PRODUTOS)
| JINFRAESTRUTURA URBANA
Pavimentagdo efou recuperagdo de vias| ) 2,924 0,000 0,189 0,000 0,000 0,000 20,344 0,000 5,088 0,000 28,545 0,000
estruturantes.
Za"'me”‘a@a" elou recuperagdo de vias| 29,698 12,848 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,698 12,848
e transporte coletivo.
Pavimentagdo e/ou recuperagéo de vias]
arteriais, coletoras e locais, km 26,331 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,331 0,000
Caminhos de Casa. m2 0,00 0,00 10.249,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.249,53 0,00
sﬁ‘gera‘?a" da cabeceira do Canal das| o, 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
R do d beceira do Rio d
Choeagao Ga cabeceia €0 RO MY % 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%) 100% 0%
Canalizagéo do Canal do Bertioga. % 0% 90% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 90%
Canalizagéo do Canal da Labra. % 0% 99% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 99%
R &o do Sist de Dre-|
d:;“fzz;agz"Me‘;ca'jo‘?ma e resnagemp o 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
Il [IDESENVOLVIMENTO SOCIAL
Construgédo de Unidades de Saude. 1 0,5 0 0,5 of 0l of (o) 0 0 0 1] 0f
Ampliacao de Escolas Municipais. 2 2| 1,5 0 0) 0) 0 0 0 0 0] 2 1,5
Constru_t;ao 'de Centros de Exceléncia 1 1 1 o o 0 0 0 0 o o 1 1
Educacionais.
11l JFORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Construgcdo de um Edificio contiguo 3
sede da Prefeitura Municipal. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1] 0
Interligagdo de informacdo das estru] 9 5 o 5 o o o o 5 5 o o o
turas municipais, com monitoramento. % 0% G 0% B 100% o 0% O 0% ok 100% oL
Aquisi¢do de softwares. 3 3| 0] 0 0) 0) 0 0 0 0] 0f 3] 0)
Curso de capacitagdo de servidores
pliblicos municipais. 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 o 6, o
Atualizagdo da base cartogréfical
municipal e implantagdo do Sistema de] 1 1 0,9 0 0 0) 0 0 0 0] 0] 1 0,9
Informacdes Geogréficas - SIG.
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3b. PROGRESSO NA IMPLEMENTACAO DOS PRODUTOS - Financeiro (Outputs - PMR)
Fim do Programa ANO | (2012) ANO Il (2013) ANO 1l (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL
D PRODUTOS / VALOR Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso
Total em USD | Valor em USD| Valor em USD| Valor em USD | Valor em USD] Valor em USD | Valor em USD| Valor em USD [ Valor em USD| Valor em USD | Valor em USD| Valor em USD | Valor em USD
| JINFRAESTRUTURA URBANA 25.641.500,000 10.835.540,00] 6.661.062,27] 3.490.530,00) 0,001 3.067.870,00] 0,001 6.597.560,00 0,00 1.650.000,00 0,00) 25.641.500,00| 6.661.062,27]
:;YLT:;?@?O efou recuperagao de viad 9.257.070,000  948.110,00) 0,00 61.400,00 0,00 0,00 0,00 6.597.560,00) 0,00| 1.650.000,00 9.257.070,00) 0,00
Pavimentagdo e/ou recuperagao de vias 4.465.220,00] 4.465.220,000 1.931.708,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.465.220,000 1.931.708,7|
de transporte coletivo.
Pavimentagdo efou recuperagdo de viag 4.920.600,00]  4.920.600,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.920.600,00 0,00)
arteriais, coletoras e locais.
Caminhos de Casa. 470.000,00] 0,00 0,00} 470.000,00] 0,00} 0,00 0,00 0,00} 0,00} 0,00} 0,004 470.000,00] 0,00}
seafgse'a@ao da cabeceira do Canal das 314.770,00) 0,00) 0,00 0,00 000  314.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000  314.770,00 0,00
Recuperagdo da cabeceira do Rio do
Chumpbo, ¢ 211.530,00) 0,00} 0,00} 0,00} 0,00) 211.530,00] 0,00} 0,00 0,00 0,00 0,00 211.530,00§ 0,00
Canalizacéo do Canal do Bertioga. 2.541.570,004 0,00 2.286.967,55| 0,00 0,000 2.541.570,00] 0,00 0,00} 0,00} 0,00} 0,000 2.541.570,008 2.286.967,55|
Canalizacdo do Canal da Labra. 2.457.530,00] 0,00] 2.442.385,94] 2.457.530,00 0,00} 0,00 0,00} 0,00 0,00] 0,00 0,000 2.457.530,00 2.442.385,94
Recuperagdo do Sistema de Dre-nagem 1.003.210000  501.610,00) 000]  501.600,00) 0,00 0.00) 0,00) 0,00 0,00 0,00 009 1.003.210,00) 0,00
da Praga do Mercado.

1l [IDESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.650.830,001 4.338.220,00] 3.454.470,31] 312.610,00 0,004 0,00} 0,00] 0,00} 0,004 0,00} 0,000 4.650.830,00] 3.454.470,31]
Construcdo de Unidades de Saude. 625.220,00] 312.610,00] 0,00} 312.610,00 0,004 0,00 0,00 0,00} 0,00} 0,00 0,004 625.220,00] 0,00}
[Ampliacéo de Escolas Municipais. 2.225.790,000 2.225.790,00] 1.647.842,60 0,00 0,004 0,00} 0,00 0,00 0,004 0,00} 0,000 2.225.790,001 1.647.842,60)
Construgéo de Centros de Exceléncia 1.799.820,000 1.799.820,00] 1.806.627,71] 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 000 1.799.820,00] 1.806.627,71]
Educacionais.

11l JFORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 2.359.510,00] 877.640,00] 725.146,20f 1.306.000,00 0,004 175.870,00] 0,00 0,00} 0,004 0,00} 0,000 2.359.510,00] 725.146,2
Construgdo de um Edificio contiguo 3
sede da Prefeitura Municipal. 1.306.000,00] 0,00 0,00f 1.306.000,00 0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00] 0,00 0,00 1.306.000,00} 0,00
Interligacdo de informac&o das estru
turas municipais, com monitoramento. 175.870,00) 0,00} 0,00] 0,00 0,00) 175.870,00] 0,00} 0,00 0,00] 0,00 0,00 175.870,00] 0,00
Aquisicao de softwares e capacita-gao 42.350,00 42.350,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 42.350,00 0,00)
de servidores municipais.

Atualizagdo da base cartografical
municipal e implantagdo do Sistema dej 835.290,00) 835.290,00] 725.146,20 0,00} 0,004 0,00} 0,00 0,00} 0,004 0,00} 0,004 835.290,00] 725.146,20]

Informagdes Geogréficas - SIG.
SUBTOTAL 32.651.840,00] 16.051.400,00] 10.840.678,78] 5.109.140,00 0,00] 3.243.740,00 0,00] 6.597.560,00] 0,00 1.650.000,00 0,00] 32.651.840,00] 10.840.678,78
ENGENHARIA E ADMINISTRAGAO 2.730.000,00 946.020,00 104.970,76 761.020,00 0,00 436.000,00| 0,00 358.510,00] 0,00 228.450,00 0,000 2.730.000,00] 104.970,76
CUSTOS EVENTUAIS 318.160,00]| 318.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00} 318.160,00]| 0,00
CUSTOS FINANCEIROS 1.300.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00]| 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00] 0,00 260.000,00 0,00] 1.300.000,00] 0,00|
TOTAL DO PROGRAMA 37.000.000,00] 17.575.580,00] 10.945.649,54] 6.130.160,00 0,00] 3.939.740,00 0,00] 7.216.070,00] 0,00] 2.138.450,00 0,00] 37.000.000,00] 10.945.649,54|
Fim do Programa ANO | (2012) ANO Il (2013) ANO IlI (2014) ANO IV (2015) ANO V (2016) TOTAL
DESEMBOLSOS Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso Planejado Progresso

Total em USD | Valor em USD| Valor em USD| Valor em USD | Valor em USD| Valor em USD | Valor em USD| Valor em USD | Valor em USD| Valor em USD | Valor em USD| Valor em USD | Valor em USD
BID 16.649.600,000  6.500.870,00] 0,00 3.020.180,00 0,000 1.004.640,00] 0,001 4.258.740,00 0,001 1.865.170,00f 0,000 16.649.600,00] 0,00}
CONTRAPARTIDA LOCAL 20.350.400,000 11.074.710,00] 10.945.649,54] 3.109.980,00 0,000 2.935.100,00] 0,001 2.957.330,00 0,004 273.280,00] 0,000 20.350.400,00| 10.945.649,54}
TOTAL 37.000.000,000 17.575.580,00| 10.945.649,54] 6.130.160,00 0,000 3.939.740,00] 0,001 7.216.070,00 0,001 2.138.450,00 0,000 37.000.000,00| 10.945.649,54}
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4. ANALISE DA SITUACAO ATUAL E PLANO DE ACAO

ID

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES /
PRODUTOS

AVANCOS

EFETIVIDADE

DIFICULDADES

NIVEL

PLANO DE ACELERAGAO DA EXECUGAO

ACAO PARA SOLUGAO DA
DIFICULDADE

RESPONSAVEL

DATA
PLANEJADA

DATA
EXECUTADA

ENGENHARIA E ADMINISTRAGAO

Estudos e projetos de engenharia

Foram contratados servigos de elaboracéo de pro-jetos]
de macrodrenagem dos Canais da Maré e do Rio do|
Chumbo e das galerias da Praga do Mercado (Pracal
29 de Julho).

Servem para a execu-Gao|
das obras.

N/A

N/A

N/A

| sem/2011

| sem/2009

Estamos aguardando as Manifestages de Interesse]
para elaboragéo das Listas Curtas para a licitagéo dos
servicos de consultoria para elaboracéo de projetos de
engenharia.

Servem para a execu-Gao
das obras.

N/A

N/A

N/A

Il sem/2012

N/A

Supervisdo de obras

Estamos preparando Edital para licitagdo SBQP tendo
por objeto a contratagédo de servigos de supervisdo de]
obras.

Servem para a execu-Gao
das obras.

N/A

N/A

N/A

Il sem/2012

N/A

(Administracdo do Programa

Estdo sendo preparados os Editais para Pregaol
Eletrénico para a aquisigdo de moéveis e utensilios,
equipamentos de informatica e automével para a UGP.

Servem para a adminis-
tracdo do Programa.

N/A

N/A

N/A

Il sem/2012

N/A

Consultoria

Foram contratados servigos de engenharia para
orientar, subsidiar e responder as exigéncias do BID
para o Programa, com recursos de contrapar-tida para
reconhecimento de gastos.

Auxiliou na preparagéo de
documentos ao BID e a
aprovagao do financia-
mento.

N/A

N/A

N/A

| sem/2011

| sem/2009

Estamos aguardando as Manifestages de Interessej
para elaboragdo da Lista Curta para a licitacdo dej
servicos de consultoria para auxiliar no Programa)
(assessoria e apoio a UGP).

Serve para auxiliar no
gerenciamento do
Programa.

N/A

N/A

N/A

Il sem/2012

N/A

Sistema de gerenciamento

Contratado em 18/05/2012. Instalado no final de]
agosto/2012. Em fase de insercédo de informagdes doj
Programa.

Serve para auxiliar no
gerenciamento do
Programa.

N/A

N/A

N/A

Il sem/2011

Il sem/2012
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4. ANALISE DA SITUACAO ATUAL E PLANO DE ACAO - Continuagéo

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES /

PLANO DE ACELERACAO DA EXECUCAO

ID e AVANCOS EFETIVIDADE DIFICULDADES NIVEL ACAO PARA SOLUCAO DA RESPONSAVELl DATA | DATA
DIFICULDADE PLANEJADA | EXECUTADA
| INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTAGAO DE VIAS ESTRUTURANTES

Passagem Inferior Rua Roque Vernalha Il sem/2014

Passagem Inferior Rua Atilio Fontana Il sem/2014

Estrada Velha de Alexandra Il sem/2012

Avenida Atilio Fontana Il sem/2013

Qlciiﬁzdse(;zl. Elysio Pereira / Av. Bento Munhoz da Il sem/2012

Rua Samuel Pires de Melo Il sem/2012

Avenida Curitiba Il sem/2012

Avenida Belmiro Sebastido Marques Il sem/2012

Rua Julio Groth Elias Il sem/2012

PAVIMENTAGAO DE VIAS DE TRANSPORTE COLETIVO

Pavimentacéo de vias de transporte coletivo Foram executadas 43% das obras programadas dejMelhorou as condigdes de|
revitalizagdo do sistema viario do Municipio em micro-trafego, reduzindo o tempo| I sem/2009
pavimentagdo, com contrapartida para reconheci-jde viagem e o0s custos] | sem/2011 a
mento de gastos. operacionais. I sem/2012

PAVIMENTAGAO DE VIAS ARTERIAIS, COLETORAS E LOCAIS

Pavimentacéo de vias arteriais, coletoras e locais I I I I 1l sem/2012 I

CAMINHOS DE CASA

Pavimentagao dos Caminhos de Casa I I I I Il sem/2012 I

DRENAGEM

Recuperacéo de cabeceiras - Canal das Marés Il sem/2012

Recuperagéo de cabeceiras - Rio do Chumbo Il sem/2012

Canalizacéo de Canais - Canal do Bertioga zgrg:n;?g;%ig? ggﬁsgfﬂfxgg&? canaliza-ao 1l sem/2012

Canalizagao de Canais - Canal da Labra :;;Z?;gnct;?;df:bfgfggri?;:r:i?et::sug;;ana"- Il sem/2012

Recuperagéo Sistema de Drenagem - Praca do

Mercado Il sem/2012
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4. ANALISE DA SITUACAO ATUAL E PLANO DE ACAO - Continuagéo

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES /

PLANO DE ACELERACAO DA EXECUCAO

ID AVANCOS EFETIVIDADE DIFICULDADES NIVEL ACAO PARA SOLUCAO DA A
PRODUTOS 9 G c RESPONSAVEL DATA DATA
DIFICULDADE PLANEJADA | EXECUTADA
1l [DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ATENDIMENTO AO CIDADAO
Construcdo de uma Unidade de Salde (CAIC) I I I I I 1l sem/2012 I
ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Ampliagdo e Reforma de duas Escolas Municipais JForam executadas obras de ampliacéo e reforma nas [Melhorou as condicdes]
Escolas Municipais Presidente Castelo Branco e fisicas das Escolas| Il sem/2009
Leodncio Correa, com recursos de contrapartida para  |Municipais e aumentou a} | sem/2011 a
reconhecimento de gastos. oferta de vagas. Il sem/2012
Construcédo de dois Centros de Exceléncia Edu- Foram executadas obras de construgdo da Escola defAumentou a oferta de|
cacionais Ensino Fundamental e Centro de Educacéo Infantil nojvagas em tempo integral | sem/2011 I'sem/2009 3
Complexo Educacional "Awaji". de ensino. Il sem/2012
11l JFORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Edificacdo para Secretarias da Fazenda, Plane-}
jamento, Central de Atendimento ao Cidaddo ¢ 1l sem/2012
Central de Monitoramento
Interligagéo de infi des d trut abli
nterligacéo de informagdes das estruturas plblicas I sem/2012
com monitoramento
Estdo sendo preparados os Editais para Pregéo]
Eletrénico para a aquisicdo de softwares (AutoCAD,
_ o ArcView e SQL Server Interprise) e capacitagdo de]
Aquisicéo de softwares e cursos de capacitagcdo o . N/A N/A N/A Il sem/2012 N/A
funcionarios da Prefeitura nesses softwares e em
monitoramento, telefonia IP, seguranga de rede e
sistema de comunicacéo de dados.
Atualizacdo da base cartografica e implantagaol Proporcionou um aumento
basica e montagem do Sistema de Informagdes]instalado 87% do sistema. de 23,84% na Il sem/2011 |l sem/2012
Geogréficas - SIG arrecadacgéo de IPTU.
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5. RISCOS E PLANO DE MITIGACAO

RISCOS IDENTIFICADOS NA UGP

TIPOS DE RISCO

IMPACTO
(1ab)

PROBABILIDADE
(10% a 100%)

TOTAL

NIVEL

AGAO DE MITIGACAO

DATA

Falta de experiéncia do Municipio na contratacdo de
empréstimos junto a organismos internacionais e naj
execucdo direta de programas por eles financiados.

Institucional

3

Baixo

(i) Salvo disposi¢édo escrita em contrério pelo Banco, todos o
contratos de obras e bens, bem como de servicos def
consultoria, serdo revisados de forma ex ante durante of
primeiro ano de execugdo do Programa.

(i) Com base nas revisdes que o Banco efetue, este podera, g
seu critério, determinar que, a partir do segundo ano de}
execucdo do Programa, certos contratos de obras e bens|
assim de como de servicos de consultoria, passem a sel
revisados de forma ex post.

(iii) A Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, contar§]
com um sistema de gerenciamento e controle adequado, que
facilite o acompanhamento e monitoramento das atividades]
do Programa, de acordo com as exigéncias do Banco, e cuja}
implantagdo se acordou como requisito para o primeiro|
desembolso.

RISCOS ADICIONAIS IDENTIFICADOS JUNTO AO
EXECUTOR

TIPOS DE RISCO

IMPACTO
(Lab)

PROBABILIDADE
(10% a 100%)

TOTAL

NIVEL

AGAO DE MITIGACAO

DATA
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PREFEITURA DE

PARANAGUA

UNIDADE DE
DE_PROG

GERENCIAMENTO
RAMA - UG P

6. CUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS

DATA DE q
N° DA = DATA DOCUMENTO DE ~ OFICIO DE =
CLAUSULA DESCRICAO DATA LIMITE ORIGINAL CUMPRIMENTO ENCAMINHAMENTO (N°) APROVACAO RESPOSTA OBSERVAGCAO
(quando for o caso)
DISPOSICOES ESPECIAIS
3.02 CondigGes Especiais Prévias ao Primeiro Desembolso.
Constitui¢do oficial da Unidade de Gestdo do Programal 5/4/2011 Oficio GAPRE n° 621/2011 A UGP foi constituida através do
(UGP). (protocolado no BID em 5/8/11) Decreto Municipal n® 1.911
3.02 (a) - o -
Designacéo oficial dos funcionarios da equipe bésica da Oficio GAPRE n° 621/2011 A equipe basu:? da UGP foi
1/3/2011 designada através do Decreto
UGP. (protocolado no BID em 5/8/11) .
Municipal n°® 1.840
Através do Oficio GAPRE n°
620/2011, de 2/8/11, a Prefeitura]
Municipal de Paranagua mani-festa
seu interesse de imple-mentar o
ici o sistema gerencial.
smaon | OtdosherE ok
P Através de Termo de Compro-
3.02 (b) Selegéo do sistema de gestéo e controle financeiro- misso datado de 2/8/2011, a
' contabil do Programa. Prefeitura Municipal de Parana-gua
se compromete a contratar 0
sistema gerencial.
Através do contrato n° 100/2012, foi
18/5/2012 contratado o sistema lSIGP da
empresa Softplan Planejamento e
Sistemas Ltda.
3.04 Prazo para desembolsos. 5 (m_n(zo) anos, contados a partif 30/9/2016
da vigéncia do contrato.
Capitulo IV JExecug&o do Programa.
Reconhecimento de despesas a débito da contrapar-tida|
praetos & outtos gastos relacionados com a proparacc 44¢ o lmbt de USS 3.500.000,00
4.03 proj 9 ! O 2 preparag Ap6s 27/03/2009 (trés milhGes e quinhentos mil
do Programa, obras de pavimenta-¢do de vias urbanas e| .
. X dolares).
em obras do componente de Desenvolvimento Social e em
Fortalecimento Institu-cional.
Relatério de avaliagio ex post sobre os resultados do No final do terceiro ano, contado
4.06 (a) Programa, com base na metodologia e de acordo comas |a partir da data do dltimo
diretrizes ajustadas com o Banco. desembolso do financiamento.
Obrigacdo do Mutuario em compilar, arquivar e manter| A .
4.06 (b) atualizados a documentacéo e a informacéo de suporte do 8 (trés) anos, contados do final

Programa.

da execucao do Programa.
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PREFEITURA DE

PARANAGUA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO
DE PROGRAMA - UG P

6. CUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS - Continuag&o

DATA DE a
N° DA ~ DATA DOCUMENTO DE ~ OFICIO DE w2
CLAUSULA DESCRICAO DATA LIMITE ORIGINAL CUMPRIMENTO ENCAMINHAMENTO (N°) APROVACAO RESPOSTA OBSERVACAO
(quando for o caso)
Capitulo V |Registros, Inspecdes, Superviséo, Acompanhamento, Relatérios, Gestéo, Administrag@o e Demonstrages Financeiras.
Comprometimento do Mutuario em manter registros,|De acordo com as disposi-¢des
5.01 (a) permitir inspecBes e apresentar relatérios e demons-|estabelecidas no Capi-tulo VIl
tracdes financeiras. das Normas Gerais.
Apresentacdo dos Relatérios Semestrais de Progres-so,|60 (sessenta) dias seguintes ao peyerao refletir o cumpnmgnto dos
5.01 (b) P indicadores da Matriz de
para acompanhamento do Programa. término de cada semestre.
Resultados do Programa.
90 (noventa) dias depois que
tenham sido desembolsados
o A
. Apresentacdo de relatério de avaliagédo intermediaria do| 50% (cmquental por‘cemo) dos
5.01 (c) (i) Programa. recur-sos do financiamento ou
9 : transcorridos 30 (trinta) meses de|
execugdo do Programa, o que|
ocorrer primeiro.
90 (noventa) dias depois que
- = - e tenham sido desembolsados
5.01 (c) (i) |Apresentacédo de relatério de avaliagéo final. 90% (noventa por cento) dos
recursos do financiamento.
Dentro do prazo de 120 (cento e
Comprometimento do Mutuério a apresentar, durante ovmte) dlas,QO _encerr_amento dej
= ~__|cada exercicio financeiro, quando
prazo de execucdo do Programa, as demonstragdes ) .
" . . - auditadas por audito-res|
5.02 financeiras do Programa, devidamente auditadas pelo|.
) ] independentes ou 180 (cento e
Tribunal de Contas do Estado do Parand ou por uma| . ; "
; . o oitenta) dias, quando auditadas
empresa de auditores independentes aceitavel ao Banco. .
pelo Tribunal de Contas do|
Estado do Parana.
Capitulo VI |Disposi¢6es Diversas.
601 |Vigéncia do Contrato. O contrato comea a vigorar na 30/9/2011
data de sua assinatura.
O Contrato e todas as obriga-
coes dele derivadas  se|
6.02 Exting&o do Contrato. extinguem com o0 pagamento
total do Empréstimo, juros e
comissoes.
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PREFEITURA DE

PARANAGUA

GERENCIAMENTO
RAMA - UG P

UNIDADE DE
DE_PROG

6. CUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS - Continuag&o

N° DA
CLAUSULA

DESCRIGAO

DATA LIMITE ORIGINAL

DATA
CUMPRIMENTO

DOCUMENTO DE
ENCAMINHAMENTO (N°)

DATA DE
APROVAGAO
(quando for o caso)

OFICIO DE
RESPOSTA

OBSERVAGAO

NORMAS GERAIS

4,01 Condig6es Prévias ao Primeiro Desembolso.
Parecer Juridico n°® 001/2011, da
A . Oficio GAPRE n° 622/2011 Assessoria Jurifica da UGP, e n°
401 (2) Pareceres juridicos (um ou mais). 2/8/2011 (protocolado no BID em 5/8/11) 006/2011, do Procurador Geral do
Municipio.
Designados os Srs. José Bakal
- Filho, Jodo Carlos de Oliveira e
o ,
4.01 (b) Designacéo dos representantes autorizados pelo Mutuario. 2/8/2011 ( SISQEISC:)P&EBTD%i%?;il) Silva e Adriano Valim, assinando
p sempre em conjunto de duas
assinaturas.
= - Oficio GAPRE n° 630/2011
- 10
4.01 (c) Programacé&o orgcamentaria - 1° ano. 2/8/2011 (protocolado no BID em 5/8/11)
4.01 (d) Relatorio inicial. 5/9/2011
Através do Oficio GAPRE n°
620/2011, de 2/8/11, a Prefeitura
Municipal de Paranagua mani-festa
Através do contrato n°® 100/2012 seu interesse dle imple-mentar o
. . ' sistema gerencial.
Sistema de informagé&o financeira. 18/5/2012 foi contratado o S|slem§ SIGP da
empresa Softplan Planejamento e )
4.01 (e) Sistemas Ltda Através de Termo de Compro-
' misso datado de 2/8/2011, 4
Prefeitura Municipal de Parana-gua
se compromete a contratar 0
sistema gerencial.
’ Oficio GAPRE n° 628/2011
Estrutura de controle interno. 4/8/2011 (protocolado no BID em 5/8/11)
Outras Normas Relativas a Desembolsos.
. .. - 180 (cento e oitenta) dias,
Prazo para o cumprimento das condi¢des prévias ao S
4.02 fimeiro desembolso contados da vigéncia do con-trato|
P ! (data de sua assinatura).
Periodo de encerramento. Apresentacdo ao Banco de| 90 (noventa) dias, contados a
documentacéo de respaldo das despesas efetuadas e das| artir da data esti ’ulada ara o
4.09 atividades relacionadas com o encerramento do Programa| p p p

gque sejam financiaveis a débito dos recur-sos do

Financiamento.

Ultimo desembolso do Finan-|
ciamento.
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PREFEITURA DE

PARANAGUA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO
DE PROGRAMA - UG P

6. CUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS - Continuag&o

DATA DE o
N° DA = DATA DOCUMENTO DE ~ OFICIO DE =
CLAUSULA DESCRICAO DATA LIMITE ORIGINAL CUMPRIMENTO ENCAMINHAMENTO (N°) APROVACAO RESPOSTA OBSERVACAO
(quando for o caso)
Capitulo VI JExecugé&o do Projeto.
6.04 (b) Evidéncia dos recursos da contrapartida local para o ano. Nos primeiros 60 (ses_sgnta) dias
de cada ano civil.
Capitulo VII |Sistema de Informac&o Financeira, Controle Interno, InspecGes, Relatérios e Auditoria Externa.
Por um periodo minimo de 3|
7.01 (b) Comprometimento do Mutuario em conservar os regis-tros|(trés) anos, contados a partir dal
! originais do Programa. data estipulada para o dlti-mo
desembolso do Financia-mento.
60 (sessenta) dias seguintes ao|
7.03 Relatérios referentes a execugéo do Programa. termino de cada semestre ou
outro prazo acordado pelas|
partes.
Dentro do prazo de 120 (cento e
vinte) dias do encerramento de|
Auditoria Externa. Comprometimento do Mutuario afcada exercicio financeiro, quando|
7.04 apresentar as demonstragdes financeiras e outros|auditadas por audito-res

relatérios e a informacéo financeira adicional que o Banco
possa solicitar.

independentes ou 180 (cento e
oitenta) dias, quando auditadas
pelo Tribunal de Contas do|
Estado do Parana.
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PARANAGUA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO
DE PROGRAMA - UG P

7. APROVACAO DE ALTERACOES DO PROGRAMA

ITEM ALTERADO

TIPO DE ALTERAGAO

NIVEL DE
APROVAGAO BID

NIVEL DE
APROVAGCAO
MUTUARIO -
GARANTIDOR

DESCRICAO DA ALTERAGAO

DOCUMENTO

DATA DA APROVAGAO
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8. LICOES APRENDIDAS E BOAS PRATICAS

TEMAS

AREA

DESCRICAO
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PREFEITURA DE

PARANAGUA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO
DE PROGRAMA - UG P

9. DEMONSTRATIVO DE EXECUGAO ORGAMENTARIA
Periodo de (setembro/2011) a (setembro/2016) - Valores em REAIS | R$ 1,00
B CATEGORIAS ORCAMENTO ORIGINAL ORCAMENTO VIGENTE ORCAMENTO EXECUTADO % EXECUTADO
NOME BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL | TOTAL
1 |ENGENHARIA E ADMINISTRAGAO 4.213.270 455.030] 4.668.300 4.213.270] 455.030 4.668.300 0 179.500] 179.500] 0% 4% 4%
2 |COMPONENTES 24.257.550] 31.577.100] 55.834.650] 24.257.550] 31.577.100] 55.834.650] 0 18.537.560 18.537.560) 0% 33% 33%
2.1 |INFRAESTRUTURA URBANA 21.788.460 22.058.500 43.846.960) 21.788.460 22.058.500 43.846.960) 0| 11.390.416 11.390.416 0% 26%) 26%
2.2 |DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0 7.952.920 7.952.920] 0 7.952.920 7.952.920] 0 5.907.144 5.907.144] 0% 74%) 74%)
2.3. |FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 2.469.090 1.565.680] 4.034.770 2.469.090 1.565.680] 4.034.770 0 1.240.000] 1.240.000] 0% 31% 31%
3 JCUSTOS EVENTUAIS 0 544.050] 544.050 0| 544.050] 544.050] 0 0 0 0% 0% 0%
4 JCUSTOS FINANCEIROS 0 2.223.000 2.223.000 0 2.223.000 2.223.000] 0 0 0 0% 0% 0%
TOTAL 28.470.820] 34.799.180] 63.270.000] 28.470.820] 34.799.180] 63.270.000] 0 18.717.060) 18.717.060) 0% 30% 0%
PARI-PASSU 4599 55% 100% 4599 55% 100% 0% 100%9 100% 0% 100%9 100%9
US$=R$ 1,71
Periodo de (setembro/2011) a (setembro/2016) - Valores em DOLARES |USD 1,00
CATEGORIAS ORCAMENTO ORIGINAL ORCAMENTO VIGENTE ORCAMENTO EXECUTADO % EXECUTADO
P NOME BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL
1 |ENGENHARIA E ADMINISTRAGAO 2.463.900 266.100] 2.730.000 2.463.900 266.100] 2.730.000) 0| 104.971] 104.971 0% 4% 0%
2 |COMPONENTES 14.185.700] 18.466.140) 32.651.840] 14.185.700] 18.466.140) 32.651.840] 0 10.840.678} 10.840.678| 0% 33% 0%
2.1 |INFRAESTRUTURA URBANA 12.741.790] 12.899.710) 25.641.500] 12.741.790] 12.899.710) 25.641.500] 0 6.661.062 6.661.062 0% 26% 0%
2.2 |DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0 4.650.830] 4.650.830 0 4.650.830] 4.650.830 0 3.454.470 3.454.470 0% 74%] 0%
2.3. |FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 1.443.910 915.600] 2.359.510 1.443.910] 915.600] 2.359.510] 0 725.146] 725.146 0% 31% 0%
3 JCUSTOS EVENTUAIS 0 318.160] 318.160] 0 318.160] 318.160] 0 0 0 0% 0% 0%
4 JCUSTOS FINANCEIROS 0 1.300.000] 1.300.000] 0 1.300.000] 1.300.000] 0 0 0 0% 0% 0%
TOTAL 16.649.600] 20.350.400] 37.000.000] 16.649.600] 20.350.400] 37.000.000] 0 10.945.649| 10.945.649) 0% 30% 0%
PARI-PASSU 45% 55% 100% 4599 55% 100% 0% 100%9 100% 0% 100% 100%9
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PREFEITURA DE

" F>=! PARANAGUA
10. DEMONSTRATIVO DE DESEMBOLSOS POR FONTE-ANO
Valores em REAIS | R$ 1,00
ANOS DESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO DESEMBOLSO ACUMULADO DIFERENCA
BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL VALOR %
1 11.116.489 18.937.753 30.054.242 0 18.717.060 18.717.060 11.337.182 37,72%
2 5.164.509 5.318.065 10.482.574| 0 0 0 10.482.574 100,00%
3 1.717.935 5.019.020 6.736.955 0 0 0 6.736.955 100,00%
4 7.282.446 5.057.033 12.339.480) 0 0 0 12.339.480 100,00%
5 3.189.441 467.309 3.656.750 0 0 0 3.656.750 100,00%
TOTAL 28.470.820 34.799.180 63.270.000 0 18.717.060 18.717.060) 44.552.940 70,42%
US$ =R$ 1,71
Valores em DOLARES | USD 1,00
ANOS DESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO DESEMBOLSO ACUMULADO DIFERENCA
BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL VALOR %
1 6.500.870) 11.074.710 17.575.580 0 10.945.649 10.945.649 6.629.931 37,72%
2 3.020.180) 3.109.980 6.130.160 0 0 0 6.130.160 100,00%
3 1.004.640 2.935.100 3.939.740 0 0 0 3.939.740 100,00%
4 4.258.740 2.957.330) 7.216.070 0 0 0 7.216.070 100,00%
5 1.865.170 273.280 2.138.450 0 0 0 2.138.450 100,00%
TOTAL 16.649.600 20.350.400 37.000.000 0 10.945.649 10.945.649 26.054.351 70,42%
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PREFEITURA DE

PARANAGUA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO
DE PROGRAMA - UG P

11. DEMONSTRATIVO DE EXECU(;AO FINANCEIRA
Valores em REAIS |  Rs100
PLANO FINANCEIRO DO SEMESTRE EXECUCAO FINANCEIRA DO SEMESTRE DIFERENCA
ID CATEGORIAS DE INVESTIMENTO
BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL VALOR %
1 |ENGENHARIA E ADMINISTRACAO 642.259 68.263 710.522] 0] 179.500] 179.500] 531.022] 74,74%)
2 JCOMPONENTES 8.777.567| 16.421.010 25.198.577 0] 18.537.560] 18.537.560 6.661.017| 26,43%
2.1 |INFRAESTRUTURA URBANA 8.705.148] 8.965.872 17.671.020] 0] 11.390.416 11.390.416 6.280.604 35,54%)
2.2 |DESENVOLVIMENTO SOCIAL (¢ 6.883.793] 6.883.793] 0] 5.907.144 5.907.144 976.649 14,19%
2.3. |FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 72.419 571.345| 643.764] 0] 1.240.000] 1.240.000] -596.236 -92,62%
3 JCUSTOS EVENTUAIS (¢ 0 0 0] 0 0 0
4 JCUSTOS FINANCEIROS 0 222.300) 222.300] 0] 0 0 222.300] 100,009
TOTAL 9.419.826 16.711.574] 26.131.399 0] 18.717.060] 18.717.060 7.414.339 28,37%
Cambio utilizado: R$ 1,71/US$ 1,00
Valores em DOLARES |USD 1,00
PLANO FINANCEIRO DO SEMESTRE EXECUCAO FINANCEIRA DO SEMESTRE DIFERENCA
ID CATEGORIAS DE INVESTIMENTO
BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL VALOR %
1 |ENGENHARIA E ADMINISTRACAO 375.590 39.920] 415.510] 0] 104.971 104.971 310.539 74,74%
2 |COMPONENTES 5.133.080 9.602.930 14.736.010] 0] 10.840.678| 10.840.678] 3.895.332 26,43%
2.1 |INFRAESTRUTURA URBANA 5.090.730 5.243.200 10.333.930] 0] 6.661.062 6.661.062 3.672.868 35,54%)
2.2 |DESENVOLVIMENTO SOCIAL (¢ 4.025.610] 4.025.610 0] 3.454.470 3.454.470 571.140, 14,19%
2.3. |FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 42.350 334.120) 376.470] 0] 725.146) 725.146) -348.676 -92,62%
3 JCUSTOS EVENTUAIS 0 0 0 0] 0 0] 0
4 JCUSTOS FINANCEIROS 0| 130.000 130.000] 0] 0 0 130.000 100,009
TOTAL 5.508.670 9.772.850 15.281.520] 0] 10.945.649 10.945.649 4.335.871] 28,37%
COMENTARIOS
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APENDICE |
12. DEMONSTRATIVO DE EXECUGAO DO PLANO DE AQUISICOES VIGENTE BR-L1226
Figinaide
. Revissio Fonte de Financiamento . Datas Estimadas
N°. de . - . . Método | b ante () Pre. — o .
Ref. Categoria, Descrigdo e Custo Estimado (em délares) de ou Ex. qualificagao Puhllclaga_n Término do Situagdo |Comentarios
’ Aquisigdo BID Local (SimMN&o) | de Anincio
post) Especific Contrato
A - BENS
Anguisicdo de mdveis e equipamentos de infarmatica CPou
a1 para a LGP, Preado Ex-ante 100,00% 0,00% NET] I sermi2011 [l semf2011 [PENDENTE
Walor estimado: US$ 50.000,00 {varias) Eletrinico
Aguisicdo de softwares (AutoCAD, Arciiew e S0L Server
Interprise) e capacitagdo de funcionarios da Prefeitura
nesses softwares e em monitoramento, telefonia IP il Dﬂu -
nz ) ' o ! Pregao Ex-ante 100,00% 0,00% Mao Il =ermi2011 [l semf2011 [PENDENTE
seguranga de rede e sisterna de comunicagdo de o
Eletrinico
dados).
Walor estimado: US$ 72.000,00 (varias)
B - OBRAS
Contratagdo de empresa para execugdo de obras de EM
m recuperagdo da av. Ayrton Senna. LPM Ex-ante 60,30% 39,70% MNio IIsemf2014 | | semf2016 PROJETO
Yalor estimado: US§ 8.200.000,00
Contratagdo de empresa para execucdo de obras de EM
nz construcdo de passagem inferior na rua Rogue Wernalha. LPH Ex-ante 54 40% 45 450% MEn lsermf2014 [ | semi2016 PROJETO
Walor estimado: US$ 1.470.000,00
Contratagdo de empresa para execucdo de obras de EM
03 construgdo de passagern inferior na rua Atilio Fontana. LPM Ex-anta 54,50% 45,50% REL] Il sermi2014 | | sermi2016 PROJETO
Walor estimado: US$ 1.650.000,00
Contratagdo de empresa para execucdo das obras de EM
04 pavimentagdo da Estrada Yelha de Alexandra. LPM Ex-ante 100,00% 0,00% Man lsemf2012 [ I semi2013 PROJETO
Yalor estimado: US$ 1.662.900,00
Contratagdo de empresa para execucdo das obras de EM
05 pavimentacdo da Av. Atilio Fontana. LPH Ex-ante 100,00% 0,00% MEn lsermf2013 [ I sermiz014 PROJETO
Yalor estimado: US$ 1.000.000,00
Contratagdo de empresa para execucdo das obras de EM
13 pavimentagdo da Alam. Coronel Elysio Pereira. LPM Ex-anta 100,00% 0,00% REL] Il sermi2012 | | sermi2013 PROJETO
Walor estimado: US$ 1.740.000,00
Contratagdo de empresa para execugdo das obras de EM
a7 pavimentagdo da Av. Curitiba. LPM Ex-ante 100,00% 0,00% Man lsemf2012 [ I semi2013 PROJETO
Yalor estimado:; US$ 158.360,00
Contratagdo de empresa para execucdo das obras de EM
na pavimentacdo da Av. Belmiro Sebastido Marques. LPH Ex-ante 100,00% 0,00% MEn lsermf2012 [ I semi2013 PROJETO
Yalor estimado: US$ 332.050,00
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APENDICE |
12. DEMONSTRATIVO DE EXECUCAQ DO PLANO DE AQUISICOES VIGENTE - Continuagéo BR-L1226
FPégina 2 de 3
) Revis&o Fonte de Financiamento ’ Datas Estimadas
N°. de Método (Ex.ante (% Pré-
R.ef Categoria, Descri¢ao e Custo Estimado (em délares) de -E qualificagio | Publicagéo Término do Situagdo |Comentarios
: Aquisigdo| °" 51"‘ BID Local | (SimMNéo) |de Anincio | " "
post) Especifico
Contratacdo de empresa para execugdo das obras de EM
09 |pavimentagdo da Rua Julio Groth Elias. LPM Ex-ante 100,00% 0,00% MNED Ilsemi2012 | 1 semiz01 3 PROJETO
Walor estimado: US$ 88.670,00
Contratag&o de empresa para execugdo das obras de
pavimentagdo e implantagdo de drenagem em becos N « End
10 de hainos de haixa renda (Caminhos de Casa), LPM Ex-ante 100,00% 0,00% MNE&D Ilsemf2012 |1l semy2012 PROJETO
Yalor estimado: US$ 276.670,00
Contratagdo de empresa para execugdo de obras de
11 |recuperagdo de cabeceiras no canal das Marés. LPM Ex-ante 100,00% 0,00% MNED Ilsemi2012 [l semf2012 [PEMNDENTE
Yalor estimado: US$ 205.000,00
Contratagdo de empresa para execugdo de obras de
12 |recuperagdo de cabeceiras no Rio do Chumba. LPM Ex-ante 100,00% 0,00% MNED Ilsemi2012 [l semf2012 [FEMDENTE
Valor estimado: US$ 130.000,00
Contratag&o de empresa para execugdo de abras de
recuperagdo do sistema de drenagem na Praca do N « End
13 Marcada, LPM Ex-post 100,00% 0,00% MNE&D lsemi2012 (Il semi2012 PROJETO
Yalor estimado: US$ 500.000,00
Contratagdo de empresa para execugdo de obras de
construgdo de edificagdo para as Secretarias de M
14 |Fazenda, Planejamento e para Central de [ Ex-ante 100,00% 0,00% IRED] I sermi2012 [l semi2012
. PROJETOD
Monitaramento.
Valor estimado: US$ 800.000,00
C - CONSULTORIAS
Contratacdo de estudos e projetos engenharia para as M
01 |ohras. sBac Ex-ante 100,00% 0,00% MEoD Ilsemi2011 [l semf2012 PROJETO
Yalor estimado: US$ 400.000,00 (varios)
Contratacdo de empresa de consultoria para auxliar na
02 |supervisdo das obras. spac Ex-ante 100,00% 0,00% MED Ilsemi2011 | 1 semiZ0E [PEMDENTE
Yalor estimado: US$ 1.000.000,00 (varios)
Contratagdo de empresa de consultoria para auxlio a0
03 |Programa (assessoria e apoio a UGP). sBacC Ex-ante 24.00% T6,00% MED Ilsemi2011 | 1 semiZ016 [FPEMDENTE
Valor estimado: US$ 350.000,00
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APENDICEI
12. DEMONSTRATIVO DE ExECU(;.ﬁ.O DO PLANO DE AQUISI(}f)ES VIGENTE - Continuagao BR-L1226
Fagina3de3
: Revisdo Fonte de Financiamento . Datas Estimadas
N°. de Método (Ex.ante (%) Pré-
R.ef Categoria, Descrigédo e Custo Estimado (em délares) de uu_E: qualificacéo | Publicagdo Términe do Situacéo |Comentarios
. Aquisigdo ot ) BID Local (SimMNao) | de Aniincio Contrato
post) Especifico
D - SERVICOS TECNICOS
Afuisicdo de licenga, capacitagdo e suporte técnico do
it ﬁ'r?sgfng'sp'PRoc'DADEs Para o gerenciamento 8o | by o v | Ecante | 10000% | 000% Mio |l sermizoid |1 semiz016 |PENDENTE
Walor estimado: US$ 80.000,00
Contratagdo de empresa para execucdo de servicos de
03 |nterll|ga§au de infarmagao de estruturas publicas com o LFN Ew-ante 79.20% 20,80% MEo W sarmizn2 |1 sermiznt 2 EM
manitoramento. FROJETO
valor estimado: US$ 721.910,00
Gastos com pessoal da Unidade de Gerenciamento do
03 [Programa- UGP. Direta ™| BEx-post 100,00% 0,00% Mo IIsemf2011 [ I semi2016 |PEMNDENTE
Walor estimado: US$ 850.000,00

BENS E SERVICOS: CONSULTORIA:
CP = Comparagdo de Pregos. Walor = a US$ 100 mil Shic = Selegdo por Menor Custo
Pregio-g = Pregdo eletrinico SRGC = Selegdo Baseada na Qualidade e Custo
LPMN = Licitagdo Pidblica Macional. Valar = a US$ 100 mil & <= U3% 5 milhdes SBC = Selepdo Bageada na Qualidade
LPI = Licitagdo Pdblica Internacional. Walar = = 2 US§ 5 milhdes SQc = Selegdo baseada na comparagio de qualidade
{consultor individual)

BENS E SERVICOS DE USO COMUM: Cl = Consultoria individual
Pregdo-e = Pregdo eletrinico. Yalor = 2 USE & milhdes
Registro = Registro de Pregos. Valar = a US§ 5 milhdes SERVICOS TECNICOS:
Fregdo = FPregdo Presencial Valor =8 US$ 100 mil CF = Comparagdo de Precos

LPM = Licitagdo Pahblica Macional
OBRAS: Direta () = A contratagdo do sisterna SIGP & direta porque se trata de sisterna
P = Comparagdo de Pregos. Walor = = US$ 500 mil gerencial desenvalvido com financiamento do Banco para uso no
LFM = Licitagao Piblica Macional. Valor = a US$ 500 mil e <= US% 28 milhdes Programa FPROCIDADES.
LPI = Lititagdo Pdblica Internacional. Walor = = US§ 24 milhdes Direta (™) = 05 gastos com pessoal é contratagdo direta porgue se tratam de

reembolso de funcionarios da Prefeitura Municipal de Paranagua
colocados & disposicdo da UGP, com dedicagdo exclusiva.
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13. RELAGCAO DE CONTRATAGOES E OBRAS - RECURSOS LOCAIS (CONTRAPARTIDA)

A - CONSULTORIA

Forma de ~ Valor total dos —
Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos Especificagdo do Contrato (*) apresentagéo do Prazo de duragao contratos Avaliagdo global dos
P (em meses) servigos
Relatério em US$ - base R$ 1,71
ENGENHARIA E ADMINISTRACAO Servicos de engenharia para orientar, subsidiar e responder as| 77.777,78]
Preparagéo do Programa exigéncias do BID para o Programa. Convite 016/2008, de
13/08/2008. Licitante Vencedor: Clemente Aparecido Portelinha,|
Contrato n° 98/2008. Nota de Empenho n° 2.153/2009.
Elaboragdo de projetos de macrodrenagem dos canais do Rio dof 27.192,98]
Chumbo, do Canal das Marés e das galerias que com-preendem aj
area da Praga 29 de Julho e do Complexo Esportivo Municipal|
Convite 018/2008, de 12/09/2008. Licitante Vencedor: Ambiplan|
Engenharia Ambiental SS Ltda. Contrato n® 101/2008. Notas de]
Empenho n°s 9.654/2008, 3.479/2009 e 8.408/2009.
TOTAL A 104.970,76
(*) Anexar Relatdrio = Impresso, CD, DVD, Pen-drive
B - OBRAS CIVIS (As Built)
Forma de ~ Valor total dos —
Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos Especificagdo do Contrato (*) apresentagéo do Prazo de duragao contratos Avaliagdo global dos
P (em meses) servigos
Relatério em US$ - base R$ 1,71
| - COMPONENTE INFRAESTRUTURA URBANA Tomada de Pregos n° 08/2008, de 8/9/2008. Licitante vencedor; 244.657,18
Pavimentagéo de Ruas Via Venetto Construtora de Obras Ltda. Contrato n® 99/2008. Notas|
Vias de Transporte Coletivo de Empenho n°s 9.624/2008 e 9.625/2008.
Execugdo de obras de revitalizag&o de pavimentacédo de
vias de transporte coletivo.
Pregédo n° 12/2008, de 27/3/2008. Licitante vencedor: Pavin Pavin 9.134,50)
& Cia Ltda. Nota de Empenho n° 8.931/2008.
Pregdo n° 01/2009, de 2/3/2009. Licitante vencedor: Compasa do 78.613,33
Brasil Dist. De Derivados de Petréleo Ltda. Notas de Empenho n°s]
5.237/2009, 6.297/2009, 6.303/2009 e 7.138/2009.
Pregdo n° 13/2009, de 17/4/2009. Licitante vencedor: Emilde] 6.986,51

Terezinha Sacon Scariot. Notas de Empenho n°s 5.343/2009,
6.454/2009 e 7.152/2009.
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Formade ~ Valor total dos .
Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos Especificagdo do Contrato (*) apresentacgéo do Prazo de duragao contratos Avaliagao global oS
. (em meses) Servigos
Relat6rio em US$ - base R$ 1,71
| - COMPONENTE INFRAESTRUTURA URBANA Pregdo n° 96/2008, de 7/8/2008. Licitante vencedor: Emilde] 263.270,58
Pavimentagdo de Ruas Terezinha Sacon Scariot. Notas de Empenho n°s 6.075/2009,
Vias de Transporte Coletivo 6.394/2009, 7.151/2009, 9.411/2008 e 9.587/2008.
E_XECUQ«’SIO de obras de r‘evitalizagéo de pavimentacdo de [Pregdo n® 62/2009, de 6/7/2009. Licitante vencedor: Alexandre 2.630,41]
vias de transporte coletivo. Pavin & Cia Ltda. Notas de Empenho n°s 7.139/2009 ¢
7.140/2009.
Contratos licitados para Pavimentag&o Fase 1. 361.294,50
Pregdo n° 086/2009, de 7/8/2009. Licitante vencedor: Emilde] 22.017,38
Terezinha Sacon Scariot. Nota de Empenho n° 4.085/2010.
Pregdo n° 187/2009, de 28/1/2010. Licitante vencedor: Compasa] 12.466,04]
do Brasil Dist. De Derivados de Petréleo Ltda. Nota de Empenho n°
6.699/2010.
Pregédo n° 003/2010, de 23/3/2010. Licitante vencedor: Guilherme] 972,13
Luiz Scariot - ME. Nota de Empenho n° 6.870/2010.
Pregdo n° 093/2010, de 5/8/2010. Licitante vencedor: Pavin Pavin| 2.045,00]
& Cia Ltda. Nota de Empenho n° 7.059/2010.
Contratos licitados para Pavimentag&o Fase 2. 467.543,31
Contratos licitados para Pavimentagéo Fase 3. 329.046,71
Contratos licitados para Pavimentacéo Fase 4. 131.031,20
TOTAL B 1.931.708,78]
(*) Anexar Relatdrio = Impresso, CD, DVD, Pen-drive
Formade ~ Valor total dos S
Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos Especificagdo do Contrato (*) apresentacgéo do Rlazojdeidiaceao contratos Avaliagdo global dos
o (em meses) servigos
Relatério em US$ - base R$ 1,71
| - COMPONENTE INFRAESTRUTURA URBANA Contratos licitados para obras de macrodrenagem no Canal do| 2.286.967,55)
Macrodrenagem Bertioga.
Canal do Bertioga
Canal da Labra Contratos licitados para obras de macrodrenagem no Canal daj 2.442.385,94]
Labra.
TOTAL C 4.729.353,49
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Formade ~ Valor total dos S
Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos Especificagdo do Contrato (*) apresentacg&o do Prazo de duragdo contratos AV global Giee
. (em meses) Servigos
Relatério em US$ - base R$ 1,71
Il - COMPONENTE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Concorréncia Publica n® 002/2007, de 14/11/2007. Licitante| 219.275,47
Atendimento a Crianga e ao Adolescente Obras |vencedor: Sidnei Antonio Trevisan - TAS Constru¢des Civis,
de ampliag&o e reforma da Escola Municipal Presidente  [Contrato n° 187/2007. Notas de Empenho n°s 12.001/2007,
Castelo Branco. 1.903/2009, 3.287/2009, 3.288/2009 e 4.081/2009.
Contratos licitados para obras de ampliagdo da Escola Municipal 796.452,14]
Presidente Castelo Branco.
Obras de construgéo da Escola de Ensino Funda-mental eJConcorréncia Publica n° 003/2007, de 11/12/2007. Licitante) 678.148,06
Centro de Educacéo Infantil - Complexo Educacional vencedor: Contractu's Construcdo Civil Ltda. Contrato n® 195/2007 |
"AWAJI". Notas de Empenho n°s 13.223/2007, 2.537/2008, 12.563/2008,)
12.564/2008, 1.927/2009, 1.930/2009 e 10.103/2009.
Contratos licitados para obras de construgdo da Escola de Ensing] 1.128.479,65
Fundamental e Centro de Educagdo Infantli - Complexo]
Educacional "AWAJI".
Obras de ampliacéo da Escola Municipal Leoncio Correa. |Concorréncia Publica n° 004/2007, de 20/12/2007. Licitante] 330.271,80
vencedor: APN Engenharia Ltda. Contrato n® 199/2007. Notas de|
Empenho n°s 3.443.2008, 2.536/2009 e 9.553/2009.
Contratos licitados para obras de ampliagdo da Escola Municipal 301.843,18]
Leoncio Correa.
TOTAL D 3.454.470,31
(*) Anexar Relatdrio = Impresso, CD, DVD, Pen-drive
C - SERVICOS
Forma de ~ Valor total dos —
Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos Especificagdo do Contrato (*) apresentacéo do Prazo de duragao contratos Avaliagao global oS
. (em meses) Servigos
Relatério em USS$ - base R$ 1,71
11l - COMPONENTE FORTALECIMENTO Contrato licitado para a atualizagédo da base cartogréafica e 725.146,20
INSTITUCIONAL Atualizagio da base implantagéo do sistema SIG.
cartografica e implantacéo basica e montagem do Sistema
de Informagdes Geograficas - SIG.
TOTAL E 725.146,20
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RESUMO GERAL
Componente Valor total dos contratos
em US$ - base R$ 1,71

CONSULTORIA 104.970,76
OBRAS CIVIS 10.115.532,58]
| - Componente Infraestrutura Urbana 6.661.062,27
1.1. Pavimentacdes 1.931.708,78
1.2. Macrodrenagem 4.729.353,49
Il - Componente Desenvolvimento Social 3.454.470,31
SERVICOS 725.146,20
Il - Componente Fortalecimento Institucional 725.146,20
TOTAL DA CONTRAPARTIDA 10.945.649,54
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MARCO LOGICO DO PROJETO (ORIGINAL SEM ALTERACOES)
OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

RESUMO NARRATIVO INDICADORES MEIOS DE UERIFICM;EO PRESSUPOSTOS REVISOES
PRODUTOS
COMPORMEMTE INFRAESTRUTLURA LIRBARA 13 Ao final do Ano |, estardo concluidos os seguintes investimentos: Relatdrios de Avango e
a) Pavimentagdo efou recuperagdo de 17,305km de wias de transporte] Execugdo do Programa.
caletiva.
23 Ao final do Ano ||, estardo concluidos os seguintes investimentos: Relatdrios de Avango e
a) Pavimentagdo efou recuperagdo de 3,217km de vias estruturantes; Execugdo do Programa.
b) Pavimentagdo efou recuperagdo de 8,262km de vias de transporte
caoletivi;

) Pavimentagdo efou recuperagdo de 17 5955km de vias arteriais, cole-
toras e locais.

) Execugdo de 23.000m32 de Caminhos da Casa pavimentados e com
drenagem.

) Execugdo de 100% da recuperagdo de cabeceiras - Canal das Marés.
f) Execugdo de 100% da recuperagdo de cabeceiras - Rio do Chumbo.
) Execugdo de 100% das obras de canalizagdo - Canal do Bertioga.

hy Execugdo de 100% das obras de canalizagdo - Canal da Labra.

iy Execupdo de 100% das obras de recuperagdo do sisterna de drena-
gem da Praga do Mercado,

31 Ao final do Ano Il estardo concluidos og seguintes investimentos: Relatdrios de Avango e
a) Pavimentagdo efou recuperagdo de 4, 764km de vias estruturantes; Execugdo do Programa.
by Pavimentagdo efou recuperagdo de 4,131km de vias de transporte

coletivo,;

cy Pavimentagdo efou recuperagdo de 8 776km de vias arteriais, cole-
taras e locais,

43 Ao final do Ano 1V, estardo concluidos o5 seguintes imestimentos: Relatdrios de Avango e
a) Pavimentagdo efou recuperagdo de 4 941km de vias estruturantes; Execugdo do Programa.
51 Ao final do Ano'Y, estardo concluidos os seguintes investimentos: Relatdrios de Avango e
a) Pavimentagdo efou recuperagdo de 11,718km de vias estruturantes; Execugdo do Programa.
B3 Ao final do Ano W, estardo concluidos 0s seguintes investimentos: Relatdrios de Avango e
2) Pavimentacdo efou recuperacdo de 3,905km de vias estrufurantes. Execucdo do Programa.
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MARCO LOGICO DO PROJETO (ORIGINAL SEM ALTERACOES) - Continuagéo

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

RESUMO NARRATIVO

INDICADORES

MEIOS DE VERIFICAGAO

PRESSUPOSTOS

REVISOES

PRODUTOS

COMPOMNENTE DESENYOLVIMENTO SOCIAL

13 Ao final do Ano |, estardo concluidos 0s seguintes investimentos:
a) Ampliacdo da Escola Municipal Jodo Rocha,

by Ampliagdo da Escala Municipal Ledncio Correa,

oy Ampliagdo da Escola Municipal Presidente Castelo Branco;

) Construgdo do Centro de Exceléncia Educacional Pargue Awaji.

Relatdrios de Avango e
Execugdo do Programa

23 Ao final do Ano I, estardo concluidos os seguintes investimentos:
a) Construgdo da Unidade de Sadde de Alexandra;

by Construgdo da Unidade de Sadde do CAIC;

) Construgdo do Centro de Exceléncia Educacional Vale do Sol.

Relatdrios de Avango e
Execugdo do Programa

COMPOMNENTE FORTALECIMENTO
IMNSTITUCIOMNAL

13 Ao final do Ana |, estaro concluidos os seguintes investimentos:

a) Aquisicdo de softwares (AutoCad, ArcWiew e SQL Server Interprise) e
curso de capacitagdo de servidores municipais nesses softwares;
by Execupdo de 50% da atualizagdo da base cartografica e implantagdo

basica e montagemn do Sistema de Informagdes Geograficas - SIG.

Relatdrios de Avango e
Execugdo do Programa

23 Ao final do Ano I, estardo concluidos os seguintes investimentos:

a) Construgdo da Edificagdo para as Secretarias Municipais da Fazenda,
do Planejamento, Central de Atendimento ao Cidadao e Central de
Monitaramento;

by Execucda de 100% dainterligagdo de informagdes das estruturas,
cam manitoramento;

ty Execugdo de 50% da atualizagdo da base cartografica e implantagdo
basica e montagern do Sistema de Informagdes Geograficas - SIG.

Relatdrios de Avango e
Execugdo do Programa
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MATRIZ DE RESULTADOS DO PROGRAMA (construida a partir do Marco Légico do Programa)

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

Afinalidade do Programa @ contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos residentes do Municipio de Paranagué, mediante a implementacio de
projetos de desenvolvimento urbano e social, de macrodrenagermn e mobilidade urbana e, ainda, do fortalecimento da gestdo municipal.

Indicadores de Resultado: Ao final do Programa

Linha Base

Meta

Meios de Verificagdo

Comentarios

10% de aumenta no valor dos terrenos e das proprieda-
des imohiliarias nos principais locais de intervencéo

Valor médio de terreno:
R%11.378,00 (Canal Bertioga)

Yalor rmédio de terreno: 2%
12.515,00 (Canal Bertioga)

pelas obras de macrodrenagem do Programa (Canal da
Bettinga & Canal do Labra).

Walor médio do imdwel;
RE 33.237,00 (Canal Berioga)

Walor médio do imdvel; R
36.560,00 (Canal Bertioga)

Valor médio de terrenao:
RE158.513,00 {Canal do Labra)

Yalor médio de terreno: RE
21.464,00 (Canal do Lahra)

Yalor médio do imavel:
R$ 43.931,00 (Canal do Labra)

YWalor médio do irmdwel: RE
48,324 00 (Canal do Lahra)

Fonte: Estudo realizado pela UGP em coordenagdo

com & Secretaria Municipal
Orgamento e Gestao.

de Planejamentn,

Redugdo do tempo de viagem de automdvel ao final da 18.09% Calculado pelo modelo HDM-VOC, com base no
ohra da Avenida Ayrton Senna da Silva. . ! ganho de velocidade.
Redugéo do tempo de viagemn de dnibus ao final da obra 17 97% Calculado pelo modelo HDM-YOC, com base no
da Avenida Ayrton Senna da Silva. . ' ganho de velocidade.
Redugdo do ternpo de viagern de caminhdo médio ao 16.00% Calculado pelo modela HDM-VOC, com base no
final da obra da Avenida Ayrton Senna da Silva. . ' ganho de velocidade.
Redugao do tempo de viagem '.je caminhdo serni- Calculado pelo modela HDM-VOC, com base no
pesado ao final da obra da Avenida Ayrton Senna da - 17, 70% )

. ! ganho de velocidade.
Silva.
Redugdo da tempo de viagem de caminhdo pesado ao 31 29% Calculado pelo modelo HDM-VOC, com base no
final da obra da Avenida Ayrton Senna da Silva. . ! ganho de velocidade.
12,5% de aumento na cobertura de alunos matriculados 5.000 al wiculad 8.000 al triculad Fomte: Informes da  Secretaria Municipal de
ho contra-turno escolar. : alunos matricuiadns : alunos matricuiados Educagdo.

16% de aumento ha cobetura municipal da rede basica
de salde (Programa Salde da Familia).

19,620 pessoas cohertas
{36% da populagdo do Municipio)

69,992 pessoas cohertas
51% da populagio do Municipio)

Fonte: Informes da Secretaria Municipal de Salde.
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MATRIZ DE RESULTADOS DO PROGRAMA (construida a partir do Marco Légico do Programa) - Continuacao

COMPONENTE | - INFRAESTRUTURA URBANA

Subcomponente: Mobilidade e Transporte

PRODUTOS Linha de Base ANO | ANO I ANO I ANO IV ANOV ANOW1 Meta Meios de Verificagdo / Pressupostos
, R . ) Relatdrios de Avango @ Execucdo do
Pavimentagdo efou recuperagdo de vias estruturantes. 0,000 0,000 3,217 4,764 4,941 11,718 3,905 28,545 km Programa
] 4 4 i Relatdrios de Avango e Execugdo do
F'a\rlr_nentagau efou recuperagao de wias do transporte 0,000 17305 8,762 4131 0,000 0,000 0,000 29 598 km £ ¢
coletiva. Programa.
i 4 4 i iai Relatdrios de Avango e Execucdo do
Pawmlentagaa efou recuperacao de wias arteriais, coletoras 0,000 0,000 17555 8,776 0,000 0,000 0,000 26,331 km £ g
e locais. Programa.
) ) Relatdrios de Avango e Execucdo do
Caminhos de Casa pavimentados e com drenagem. 0 1} 23.000 0 0 0 0 23.000m2 Programa
Subcomponente: Macrodrenagem.
PRODUTOS Linha de Base ANO | ANO Il ANO I ANO IV ANO V ANOW1 Meta Meios de Verificagdo / Pressupostos
. . ) Relatdrios de Avango e Execucéo do
Recuperagao de cabeceiras - Canal das Marés. 0 i} 1 0 0 0 0 1 Prograrna
. . , Relatarios de Avango e Execucio do
Recuperagio de cabeceiras - Rio do Chumbao, ] 1] 1 ] 0 0 0 1 Prograrna
. _ Relatdrios de Avango e Execucio do
Obra de canalizagdo - Canal do Bertioga. 0 0 1 0 0 0 0 1 Programa
L Relatdrios de Avango e Execucéo do
Obra de canalizacdo - Canal da Labra. 0 1] 1 0 0 0 0 1 Prograrna
- ) Relatdrios de Avango g Execucdo do
Recuperagao do sisterna de drenagem Praga do Mercado. ] i] 1 ] 0 0 0 1 ¢ ¢

Programa.
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MATRIZ DE RESULTADOS DO PROGRAMA (construida a partir do Marco Légico do Programa) - Continuagao

COMPONENTE Il - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Subcomponente: Atendimento ao Cidadao.

PRODUTOS Linha de Base ANO | ANO Il ANO I ANO IV ANOV ANO W1 Meta Meios de Verificagdo / Pressupostos
. _ 3 Relatdrios de Avango e Execucdo do
Construgdo da Unidade de Sadde de Alexandra. 0 0 1 0 0 0 0 1 Frograma.
- : . Relatdrios de Avango e Execucédo do
Construgao da Unidade de Sadde do CAIC. 0 i} 1 0 0 0 0 1 Programa.
Subcomponente: Atendimento a Crianca e ao Adolescente.
PRODUTOS Linha de Base ANO | ANO I ANO I ANO IV ANOV ANOW1 Meta Meios de Verificagdo / Pressupostos
o - N Relatdrios de Avango @ Execucdo do
Ampliagdo da Escola Municipal Jodo Rocha. 0 1 0 0 0 0 0 1 Programa.
. o L Relatdrios de Avango e Execucao do
Ampliagao da Escola Municipal Ledncio Correa. 0 1 0 0 0 0 0 1 Prograrna,
o - , Relatdrios de Avango e Execucio do
Ampliagdo da Escola Municipal Presidente Castelo Branco, 0 1 0 0 0 0 0 1 Programa.
Construgdo do Centro de Exceléncia Educacional Pargue 0 i 0 0 0 0 0 1 Relatdrios de Avango & Execugén do
Auwali. Programa.
Construgdo do Centro de Exceléncia Educacional Wale do 0 0 1 0 0 0 0 1 Relatdrios de Avango e Execucédo do
Sal. Programa.
MATRIZ DE RESULTADOS DO PROGRAMA (construida a partir do Marco Légico do Programa) - Continuacao
COMPONENTE Il - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
PRODUTOS Linha de Base ANO | ANO Il ANO Il ANO IV ANOV ANO W1 Meta Meios de Verificagdo / Pressupostos
Edificagdo para as Secretarias da Fazenda, do Planeja- Balatarios de Avanca & Execucin do
mento, Central de Atendimento ao Cidad&o & Central de 0 i} 1 0 0 0 0 1 £ 5
) Prograrma.
Monitorarmento.
Interligacdo de informagdes das estruturas municipais, 0 0 ] 0 0 0 0 ] Relatdrios de Avango @ Execucdo do
com manitaramento. Programa.
Agquisicdo de soffwares (AutoCad, ArcView & SQL Server ‘s -
: P - Relatarios de Avango e Execugio do
Interprise) e curso  de capacitagdo de  servidores 0 1 0 0 0 0 0 1
o Prograrma.
municipais nesses softwares.
Atualizacio da base cartodardfica e implantagdo hasica e 0 0s 0s 0 0 0 0 , Relatarios de Avango e Execugio do

maontagem do Sisterna de Informacdes Geograficas - SIG.

Pragrama.

38



PREFEITURA DE

o F
UNIDADE DE GERENCIAMENTO
DE PROGRAMA - UG P

ANEXO 1 - ORGANOGRAMA DO PROGRAMA

Prefeitura Municipal de

|
Governo Federal BID | A FINANCIAMENTO DO PROGRAMA '
Paranagua I
_____________________________________ e ______________| FISCALIZAGKODOPROGRAMA
c““’é‘;’:""’ GERENCIAMENTO DO PROGRAMA

Auditaria do Programa

Assessor Técnico TRIBUNAL DE
Administrativo CONTAS DO ESTADO
PARAMNA

Assessoria de

Assessoria Juridica e
Comunicagio

Fiscalizagdo Ambiental

Superintendente Diretoria Técnica de
Admmnistrative-Financero Engepharia SEMMA
Assessor Técnico Assessor Técnico
Desenv. Institucional de Projetos
Diretor Tecnico de Engenhero Técnico
Contabilidade de Obras

______________________________________________________________________ ]
EXECUCAD DO PROGRAMA :
|
| | |
|
Infraestrutura Desenvolvimento Social Fortalecimento |
Urbana Institucional :
| | |
|
[ I I | [ I I | [ [ [ [ [ I I
- |
o o o = o O T w 0 |
o = S W = [m z =X i 5 S a % Z |
= = = = = = = = = o = = = = |
i w i} w - L W w L = L i I} i} I
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m
|
|
|
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